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Sammendrag 
Prosjektledelsesfirmaet Prosjekt- og teknologiledelse AS har fått ansvaret for å lede og styre 
prosjektet Teater og Konserthus for Sørlandet (TKS). Denne oppgaven tar for seg elementer 
rundt styringen av prosjektet. Oppgaven søker å utdype hvilke metoder og teknikker som skal 
anvendes for oppfølging av kostnadene i prosjektet. Løsningene for prosjektet blir 
sammenliknet med teori på området for å gi svar på hva som vil være det optimale for PTL.  
 
Tittelen på oppgaven er: ”Prosjektledelsens kostnadsstyring under prosjektering og bygging 
av Teater og konserthus for Sørlandet” 
 
Valg av tittel følger av problemstillingen. Denne oppgaven er vinklet mot prosjektledelsen for 
å se nærmere på hvordan planleggingen og oppfølgingen av kostnader blir utført. For å få et 
vurderingsgrunnlag måtte relevant teori, lover og regler som berører et prosjekt av TKS 
størrelse studeres. Problemstillingen ble da: 
 
”Hvordan løser prosjektledelsen kostnadsstyring under prosjektering og bygging av Teater 
og Konserthus for Sørlandet?” 
 
Underproblemstillinger: 
 
”Hvordan bør kostnadsoppfølgingen utføres i forhold til teori og PTLs praksis?” 
 
”Hvordan kan problemer rundt motstridende interesser og ulike mål internt i prosjektledelsen 
løses med strategiske kart?” 
 
Forskningsdesignet for denne oppgaven er en case-tilnærming hvor caset er TKS. Oppgaven 
bygger på kvalitative kilder. Den kvalitative tilnærmingen er fleksibel, noe som har resultert i 
justering av problemstillingen etter hvert som undersøkelsene skred frem. 
Datainnhentingsteknikkene som er brukt er dokumentanalyser, deltakende observasjon og 
dybdeintervjuer. Dokumentanalysene har foruten faglitteratur blitt anvendt på interne notater 
fra PTLs medarbeidere og intranett. Gjennom deltakelse på seminarer og møter med 
prosjektledelsen, har det vært mulig å observere og delta i oppbygningen av 
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styringssystemenes struktur. Dybdeintervjuene har resultert i utfyllende informasjon og en 
mulighet til å diskutere resultater og løsninger. 
 
Resultatet viser at PTL følger teorien i stor grad med tanke på retningslinjer for 
kostnadsstyring av prosjekter. Oppgaven inneholder et sett med retningslinjer for hvordan 
deler av kostnadsstyringen i prosjektet TKS bør utføres. Settet inneholder for eksempel et 
forslag til hva et skjema for kostnadsoppfølging bør inneholde og hvordan tilhørende 
styringsgrafer kan fremstilles. 
 
Det strategiske kartet er bygget opp av elementer fra teorien og det PTL selv fokuserer på som 
viktig. Kartet viser de store strategiske linjene i prosjektledelsen og er delt mellom PTLs 
interesser i prosjektet TKS og prosesser internt i firmaet. Resultatet viser at PTL vil være tjent 
med å holde fokus internt på enkelte områder som for eksempel forskning og utvikling. 
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Forord 
Denne oppgaven er skrevet av Tommy Ravnevand Gundersen og Lars Eide Lohne ved 
fakultet for teknologi ved Høgskolen i Agder våren 2005. Hovedoppgaven er siste del av en 
mastergradutdannelse innen industriell økonomi og informasjonsledelse.  
 
Oppgaven søker å analysere og komme med forbedringsmuligheter for det planlagte 
rammeverket for kostnadsstyring for prosjektet Teater og Konserthus for Sørlandet. Således 
henvender oppgaven seg primært til prosjektledelsen i dette prosjektet. Andre med interesse 
for fagområdet prosjektstyring kan imidlertid også ha nytte av oppgaven. 
 
Oppgavens innhold ble utformet i samarbeid med Øystein Meland. Meland er ansatt hos 
Prosjekt- og Teknologiledelse AS og har rollen som prosjektleder for TKS. I så måte har han 
dekket funksjonen som vår oppdragsgiver. I tillegg er Meland foreleser ved Høgskolen i 
Agder og har fungert som vår veileder. Vi vil benytte anledningen til å takke Øystein Meland 
for tildeling av oppgaven, veiledning, faglig rettledning og tilrettelegging for studentenes 
deltakelse internt i diskusjoner sammen med prosjektledelsen. Vi vil også rette en takk til Per 
Henrik Haug og flere av medarbeiderne i PTL for god hjelp underveis. 
 
 
 
 
 
Grimstad 13.6.2005 
 
 
 
_________________________  ________________________ 
Tommy Ravnevand Gundersen   Lars Eide Lohne 
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Innledning 
Bakgrunnen for oppgaven er at PTL har tatt på seg ledelses- og styringsansvaret for prosjektet 
TKS. Det er mange utfordringer forbundet med et prosjekt av slikt omfang. Størst er 
utfordringene med å oppfylle kvalitetskravet innenfor kostnadsrammene. Prosjektleder 
Øystein Meland håper at denne oppgaven med fokus på kostnadsstyring kan bidra i positiv 
retning for prosjektet. 
Prosjekt og Teknologiledelse AS 
Prosjekt- og teknologiledelse AS (PTL) er et av Norges ledende firma innen prosjektledelse. 
Firmaet har 75 ansatte (PTL, 2005) med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Oslo og 
Kristiansand. Et av hovedmålene til selskapet er å skape landets ledende, flerfaglige 
prosjektledelsesfirma uavhengig av produksjonsinteressene. Selskapet har følgende visjon 
(PTL, 2005): 
 
”PTL skal skape merverdi for våre kunder og medleverandører gjennom uavhengig flerfaglig 
prosjektledelse. Vi skal, via effektiv og lønnsom samhandling, benytte og styre andre ledende 
aktørers kompetanse for å nå prosjektets mål.” 
 
PTL gjennomfører prosjekt- og prosessledelse for alle typer prosjekter og endringsprosesser. 
Selskapets primære tjenester er prosjekt- og endringsledelse med alle tilhørende 
spesialtjenester. Et særtrekk ved PTL er at selskapet arbeider med alle typer prosjekter og 
endringsprosesser. Dette spenner fra utbyggings- og leveranseprosjekter til 
innovasjonsprosjekter og organisasjons- og forretningsutvikling. PTL jobber innen en rekke 
markedsområder fra offentlig forvaltning via private eiendomsutviklere til leverandører og 
industribedrifter.  
 
Tidlig i 2005 ble PTL etter en åpen tilbudskonkurranse i henhold til Lov om offentlige 
anskaffelser, tildelt kontrakten på prosjektledelse for nytt teater og konserthus i Kristiansand. 
Kontrakten, som vil være i størrelsesorden 25 - 30 millioner kroner, representerer den største 
og mest krevende kontrakten PTL har hatt. 
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Teater og Konserthus for Sørlandet 
Med en budsjettramme på 1,1 milliarder 2003-kroner representerer prosjektet Teater og 
Konserthus for Sørlandet (TKS) et av de største byggeprosjektene i Norge i dag (PTL artikkel, 
2005). Til å lede gjennomføringen av prosjektet har det interkommunale selskapet Teater- og 
Konserthus for Sørlandet (TKS IKS) valgt PTL. Prosjektet er det første store 
prestisjeprosjektet i Norge hvor en offentlig oppdragsgiver i oppstarten av prosjektet setter 
bort hele prosjektledelsen til et privat firma i stedet for å bygge opp en egen 
prosjektorganisasjon. Hensikten med dette er i følge Ernst Aukland, daglig leder og 
prosjektansvarlig for TKS IKS, at TKS IKS kan konsentrere seg om prosjekteierrollen mens 
en kompetent aktør, i dette tilfellet PTL, kan påta seg ansvaret med gjennomføringen. TKS 
IKS skal sørge for prosjektering og bygging av det nye Teater- og Konserthusprosjektet 
(TKS, 2005). Dr. ingeniør Øystein Meland, som i tillegg til sin prosjektledelseskompetanse, 
har hovedfag i akustikk, vil være leder av prosjektet for PTL.  
 
Etter en internasjonal plan og designkonkurranse i henhold til Lov om offentlig anskaffelse, 
med 93 bidrag, gikk det finske arkitektkontoret ALA architects av med seieren med sitt 
bidrag, Tutu (TKS, 2005).  
 
 
Figur 0.1. Bilde av vinnerbidraget ”Tutu” i arkitektkonkurransen, levert av ALA architects 
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Formål 
Denne oppgaven har flere mål:  
 
Hovedmålet med denne oppgaven er å bestå mastegradsstudiet i industriell økonomi og 
informasjonsledelse med gode marginer. Dette målet er svært overordnet og oppnås ved å 
innfri flere delmål. 
 
Et delmål er en helhetlig rapport. Denne rapporten må dokumentere selve arbeidet som er 
gjort i tillegg til fremgangsmåten. Samsvar mellom teori og empiri er også svært viktig for en 
god oppgave.  
 
Et annet delmål er å tilfredsstille oppdragsgivers krav til utførelsen. Det ansees som viktig at 
rapporten kommer til nytte for prosjektledelsen i prosjektet Teater og Konserthus for 
Sørlandet og ikke minst for Prosjekt- og Teknologiledelse AS.  
 
På et mer detaljert nivå er målene med oppgaven å beskrive, forstå, evaluere og komme med 
forlag til forbedringer Disse målene peker videre mot selve problemstillingen, som i seg selv 
er det viktigste punktet for oppnåelse av hovedmålet. 
Problemstilling 
Oppgavens tittel forteller at oppgaven skal omhandle prosjektledelsens kostnadsstyring under 
prosjektering og bygging av Teater og Konserthus for Sørlandet. Denne tittelen er svært 
generell. Den kan likevel relateres direkte til problemstillingen. Det var tidlig enighet om å se 
problemstillingen fra prosjektleders ståsted. Oppdragsgiver får med dette perspektivet størst 
mulig nytte av resultatene. Tidsmessig ble problemstillingene avgrenset til prosjektering og 
bygging av Teater og Konserthus for Sørlandet.  
 
Kostnadsstyring omfatter en rekke temaer. Blant disse inngår kostnadsestimering, oppfølging 
og lønnsomhetsbetraktninger. Andre temaer er endringshåndtering, fremdriftsmåling og 
prognoser. Etter samtale med veileder ble oppgaven siktet inn mot kostnadsoppfølging med 
tilhørende verktøy og fremgangsmåter. Kostnadsoppfølging inkluderer også betraktninger 
rundt produktivitet. Underveis i prosjektet kom det frem av teorien at motstridende interesser 
og ulike mål eksisterer og kan føre til produktivitetsproblemer. Denne oppgaven søker å 
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belyse dette problemet og komme med et forslag til forbedring gjennom et strategisk kart for 
prosjektledelsens medlemmer og PTL. 
 
Oppgavens problemstilling: 
 
”Hvordan løser prosjektledelsen kostnadsstyring under prosjektering og bygging av Teater 
og Konserthus for Sørlandet?” 
 
Underproblemstillinger: 
 
”Hvordan bør kostnadsoppfølgingen utføres i forhold til teori og PTLs praksis?” 
 
”Hvordan kan problemer rundt motstridende interesser og ulike mål internt i prosjektledelsen 
løses med strategiske kart?” 
Rapportens oppbygging 
I stedet for å dele hoveddelen av oppgaven mellom teori og empiri, er denne oppgaven 
strukturert tematisk. Teoretiske emner etterfølges med tilhørende empiri og drøfting. Denne 
oppbyggingen skal gjøre det enklere å holde tråden for leseren i tillegg til at oppgaven lettere 
kan brukes ved studering av enkeltemner.  
 
Valg av forskningsdesign og datainnhentingsteknikker beskrives i kapittel 1, metode. Kapittel 
2 viser et utdrag av lover og regler byggebransjen og dermed også TKS er underlagt. Videre 
følger generelle emner om prosjektarbeid i kapittel 3. Hvordan prosjekter styres og følges opp 
kommer frem i kapittel 4. Deretter beskrives kostnadsstyring i kapittel 5, etterfulgt av dypere 
fokus på produktivitet knyttet opp mot strategiske kart i kapittel 6. Sluttdrøfting og 
konklusjon diskuteres i kapittel 7. Litteraturliste følger i kapittel 8. 
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1 Metode 
I følge Jacobsen (2003) vil det ved gjennomføring av en empirisk undersøkelse være 
muligheter for at resultatene er skapt gjennom måten undersøkelsen er lagt opp. For å unngå 
en slik undersøkelseseffekt behøves metodekunnskap som kan si noe om virkeligheten 
observeres eller om undersøkelsen og metodevalget styrer resultatene. Valg av metode kan 
bygge på prinsipielle begrunnelser og strategiske grunner ut i fra hvilke spesifikke 
samfunnsforhold som skal studeres.  
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1.1 Valg av forskningsdesign 
Forskingsdesign bestemmer ikke hvilke teknikker som skal benyttes for å samle inn data, men 
erfaring viser at noen teknikker passer godt under visse design (Johannessen m.fl. 2004). 
Problemstillingen i denne oppgaven kan sies å være intensivt beskrivende i tillegg til at 
forståelse, evaluering og utforming av konkrete utopier står sentralt. Under en sånn betegnelse 
sier metodeteori at casestudier som legger vekt på i detalj å beskrive hva som finner sted i en 
spesiell situasjon eller sammenheng, kan brukes som forskningsdesign, se tabell 1.1.  
 
Undersøkelsens 
formål 
Undersøkelsens 
forskningsspørsmål 
Forskningsdesign Aktuelle 
datainnhentingsteknikker 
Beskrive Hvilke hendelser, 
strukturer, holdninger, 
etc. fremkommer i 
dette fenomenet? 
- Empiribasert teori 
- Casedesign 
- Etnografisk design 
- Fenomenologi 
- Deltakende observasjon 
- Dybdeintervjuer 
- Dokumentanalyse 
- Fokusgrupper 
Forstå Hva er egentlig 
fenomen X. Hvilke 
hendelser, holdninger, 
regler, osv. former 
dette fenomenet?  
- Empiribasert teori 
- Casedesign 
- Etnografisk design 
- Fenomenologi 
- Deltakende observasjon 
- Dybdeintervjuer 
- Dokumentanalyse 
- Fokusgrupper 
Evaluere Har tiltak X oppnådd 
det målet som ble satt? 
- Casedesign 
- Eksperiment 
- Kvasieksperiment 
- Panelundersøkelser 
- Survey 
- Dybdeintervju 
- Dokumentanalyse 
Utforme 
konkrete utopier 
Hva er dagens 
situasjon i avdeling X? 
Hvordan kan ønsket 
situasjon oppnås 
innenfor de 
rammebetingelsene 
som er satt? 
- Casedesign - Dokumentanalyse 
- Dybdeintervju 
- Survey 
Tabell 1.1. Formål, forskningsspørsmål, forskningsdesign og datainnsamlingsteknikker (Johannessen m.fl. 2004) 
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1.1.1 Casestudier 
Casestudier setter fokus på en spesiell enhet. Det finnes forskjellige nivåer, fra absolutte 
enheter som enkeltindivider, til høyere nivå under betegnelsen kollektiv enhet. En kollektiv 
enhet vil da bestå av flere absolutte enheter og grupperinger. Alt ettersom hvilket nivå som 
velges som utgangspunkt, varierer antall underenheter.  
 
Case studier egner seg for ett enkelt interessant tilfelle og når det er ønskelig med en dypere 
forståelse av en spesiell hendelse. Det hevdes også (Jacobsen, 2003) at casestudier egner seg 
godt til teoriutvikling. Enkelte forhold som ikke var klarlagt på forhånd kan dukke opp når det 
undersøkes i dybden. Disse forholdene kan være med på å danne hypoteser som igjen kan 
testes videre i andre sammenhenger. 
Forskningsdesign for denne oppgaven 
Ut fra tabell 1.1 går det frem at casedesign er en av flere anbefalte forskningsdesign for denne 
oppgaven. Begrunnelsen for å benytte seg av nettopp casestudie, er at det i denne oppgaven 
bare er ett studieobjekt. Dette studieobjektet er et interessant tilfelle TKS og en dypere 
forståelse rundt dette objektet er ønskelig. Tabell 1.1 viser også aktuelle 
datainnsamlingsteknikker som er forenelig med målene for denne oppgaven. Dybdeintervjuer 
og dokumentanalyser utmerker seg i stor grad og ligger derfor til grunn for datainnsamlingen. 
Det har også ved flere anledninger mulig med deltakende observasjon. 
1.2 Datainnhentingsteknikker og undersøkelsesopplegg 
Ut fra problemstillingen må det legges en egnet plan for undersøkelsesopplegget. Et intensivt 
undersøkelsesopplegg tar sikte på å gå i dybden. Videre vil et slikt opplegg preges av at det 
tar lang tid å samle inn data og at den endelige informasjonen er detaljert og kompleks og 
trenger derfor mye analysearbeid. For å gå i dybden rundt et fenomen og forsøke å få frem så 
mange nyanser og detaljer som mulig, er som regel utgangspunktet et ønske om en helhetlig 
beskrivelse av fenomenet.  
 
I følge Jacobsen (2003) er det bevist at alle mennesker har en forståelse på forhånd som vil 
bestemme hvilke data de samler inn. Det er blitt en gradering av åpenhet rundt tilnærmingen 
til datainnsamlingen. En kvalitativ tilnærming er i utgangspunktet induktiv. Først etter 
informasjonen er samlet inn blir den strukturert. Informasjonen blir delt opp i kategorier og 
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variabler og forbundet med hverandre. På denne måten kan forskeren få tak i informasjon som 
er relevant. 
 
Det kvalitative opplegget vil fungere dersom det skal være åpenhet for uventede hendelser. 
Dybde og nyanser belyses med et intensivt undersøkelsesopplegg og siden kvalitative 
tilnærminger i utgangspunktet er ressurskrevende, vil en kvalitativ metode ofte være intensiv 
og konsentrere seg om et eller noen få caser. Et intensivt undersøkelsesopplegg lar seg godt 
kombinere med kvalitative metoder. En ulempe med kvalitativ tilnærming er at det ikke 
finnes noe klart start og slutt tidspunkt som for kvantitative tilnærminger. Grønmo (2004) 
hevder at en kvalitativ tilnærming åpner for pendling mellom teori og empiri. Informasjon 
som blir tilgjengelig underveis kan føre til at ny teori må hentes inn og følgelig at empirien 
stilles i et nytt lys (se figur 1.1).  
 
Figur 1.1 Pendling mellom teori og empiri ved hjelp av problemformulering og fortolkning (Grønmo, 2004) 
 
Det er også viktig å ha svakhetene ved en kvalitativ tilnærming i tankene. Den mest åpenbare 
svakheten er at det er vanskelig å generalisere siden det bare er ett tilfelle som blir studert.  
1.2.1 Kilder 
Informasjon som er samlet inn eller skrevet av andre kalles sekundærdata. Det vil da dukke 
opp problemer rundt gyldigheten til kilden. Det er viktig å vite hva slags kilder som velges ut. 
 
En førstehåndskilde er informasjon produsert av en som var til stede under situasjonen eller 
hendelsen som skal studeres. Andrehåndskilde er noe som er basert på hva andre har fortalt og 
derfor ikke selvopplevd. Offentlige og private kilder skiller seg kraftig fra hverandre. Et 
internt notat vil ikke ha samme ordlyd og antagelig inneholde mer spesifikk informasjon om 
en situasjon enn en pressemelding vedrørende samme sak. Private kilder kan være til hjelp for 
å forstå hva som faktisk har skjedd mens en offentlig kilde vil forespeile hvordan 
 
  16  
 
Hovedoppvave våren 2005 – Industriell økonomi og informasjonsledelse 
 
   
informasjonen ønskes å presenteres. Personlige kilder er kilder skrevet av en person, mens for 
institusjonelle kilder er opphavet til synspunkter mer uklart.  
 
Generelt for kvaliteten på kilder er det viktig hvilken kunnskap og kompetanse forfatteren 
sitter inne med. Har personen god kjennskap til emnet er vurderingen til institusjonen 
troverdig, mens det motsatte kan være tilfellet dersom det er store egeninteresser involvert. 
Det skal heller aldri stoles på én kilde. Det bør benyttes flere kilder som kan balansere 
hverandre samtidig som det bør vurderes i hvor stor grad kildene er uavhengige av hverandre.  
1.2.2 Dokumentanalyser 
Selve analysen av dokumenter gjennomføres ved en systematisk gjennomgang av dokumenter 
med sikte på kategorisering av innholdet og registrering av data som er relevant for 
problemstillingen (Grønmo, 2004). Det er vanlig at selve analysen foregår parallelt med 
datainnsamlingen. Etter hvert som flere tekster analyseres, kastes nytt lys over 
problemstillingen. Dette betyr igjen at selve datainnsamlingen er lite forutsigbar og kan 
dermed ikke planlegges til minste detalj.  
 
Dataenes gyldighet er sterkt avhengig av hvilke kilder som er brukt og det bør derfor stilles 
spørsmål til om de riktige kildene har vært brukt. Et vanlig problem er at de rette kildene 
uteblir. Validering av funn bør drøftes kritisk med tanke på om kilden kan gi riktig 
informasjon. For å klargjøre hvilken informasjon som kan ha blitt utelukket, bør en kritisk 
gjennomgang av kilder beskrive kildene som uteble og forklare hvorfor disse uteble. 
1.2.3 Deltakende observasjon 
Observasjon innebærer å være tilstede ved hendelser og erfare, se og lytte (Johannessen m.fl. 
2004). Denne typen for informasjonsinnsamling krever at deltakerne holder fokus på det som 
skal observeres og samtidig som informasjonen blir tatt vare på i en eller annen form. 
1.2.4 Dybdeintervjuer 
Selv om intervjuer baserer seg på beskrivende, fortolkende og teoretiske spørsmål, er det 
vanlig at de bærer mer preg av en dialog enn rene spørsmål og svar (Johannessen m.fl. 2004). 
Intervju som datainnsamling bør blant annet brukes når det er interesse for menneskers 
erfaringer og oppfatninger.  
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Datainnhentningsteknikker benyttet i denne oppgaven 
Fremgangsmåten for denne oppgaven bygger på en teoretisk og en empirisk del. Målet med 
det er at den aktuelle teorien skal ligge til grunn for empirien som samles inn. Når empirien er 
samlet inn, skal den drøftes opp mot teorien. Forholdet mellom metode, teori og empiri er i 
denne oppgaven preget av pendling.  
 
En induktiv oppgave som denne bygger på kvalitative kilder siden dyptgående forståelse står 
sentralt. En annen grunn er at det ikke ville vært aktuelt å benytte strukturerte skjemaer for 
innhenting av informasjon fra diverse kilder siden informasjonen som er nødvendig for å 
belyse problemstillingen er dyptgående og variert. Siden oppgaven har en kvalitativ 
tilnærming, er også all dataanalyse åpen for fortolkning. Som følge av en kvalitativ 
tilnærming har oppgaven hatt et fleksibelt preg. 
 
Kilder 
I denne oppgaven har det vært hentet inn data fra litt over 30 forskjellige kilder. Dette er 
kilder fra internett, relevant litteratur, interne dokumenter og forelesningsmateriale. Det har 
også vært foretatt intervju av ansatte i PTL. Den deltakende observasjonen har også gitt data.  
 
Det har vært viktig å vurdere alle kilder med tanke på relevans, autentisitet og troverdighet.  
Informasjonen som er hentet fra internett kommer fra statlige og velrenommerte 
forskningsinstitusjoner foruten internettsidene til PTL. De statlige og velrenommerte 
forskningsinstitusjonene er vurdert som reliable kilder. Det er ingen umiddelbar grunn for å 
trekke tvil rundt innholdet og dataene disse presenterer. Internettsidene til PTL kan bære preg 
av subjektivitet. Informasjonen hentet fra disse sidene har i denne oppgaven ikke vært brukt 
til annet enn et rent presentasjonsformål. 
 
Som en del av kvalitetssikringen av relevant litteratur, ble forskjellige kilder sjekket opp mot 
hverandre der det var mulig. Anerkjente kilder ble i stor grad benyttet. Problematikken rundt å 
finne de rette kildene gjorde seg imidlertid til dels gjeldende i og med at prosjektteorien ikke 
alltid har vært rettet direkte mot byggeprosjekter. Litteraturen har likevel en del fellestrekk 
slik at teorien har blitt dekket tilstrekkelig.  
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De interne dokumentene regnes som gode kilder. Disse baserer seg på et stort 
erfaringsgrunnlag i PTL. Forelesningsmaterialer ansees som gode, men selektive og reduserte 
kilder. Det har derfor vært viktig å følge opp referanser fra dette materialet.  
 
Under intervjuene har det vært viktig å være klar over intervjuobjektets forhold til temaene 
som skal utforskes. Det følger også en del informasjon som ikke vil være relevant som må 
siles ut. Kompetansen til intervjuobjektene i PTL er ikke trekt i tvil.  
 
Deltakende observasjon har gjennom sin diskusjonsform vært en av kildene som best har 
belyst temaene for oppgaven. Det er ikke grunnlag for å trekke arbeidet fagfolkene 
gjennomførte i tvil.  
 
Dokumentinnsamling 
For denne oppgaven er den relevante litteraturen sekundærdata. Relevant litteratur har vært 
hentet inn fra bøker, hefter og offentlige standarder m.m. I tillegg er en del dokumenter hentet 
fra internett.  
 
En del av innsamlingen av empiri gikk ut på å analysere dokumenter fra PTL. Disse 
dokumentene omfattet både referater, dokumenter med retningslinjer for bedriften og diverse 
regneark. Dokumentene var i stor grad private førstehåndskilder, mens noen av dokumentene 
kan regnes som institusjonelle. Mens innholdet i tekstdokumenter hentet fra intranettet til PTL 
regnes som myke data, var diverse regneark og kalkyler preget av harde data. Totalt sett var 
mesteparten av dokumentinformasjonen bygd opp av myke data. 
 
Deltakende observasjon 
I denne oppgaven ble det foretatt deltakende observasjoner ved flere anledninger. Blant annet 
deltok studentene på et seminar for prosjektledelsen for TKS som gikk over to dager, 17. og 
18. februar 2005. Dette seminaret tok sikte på å drøfte hvordan TKS skulle styres. Et 
oppfølgingsmøte for prosjektledelsen 15. mars 2005 arbeidet videre med et mål om en fastere 
form på prosjektets nedbrytningsstruktur ble drøftet. Ved en siste anledning fikk oppgavens 
medlemmer delta på et to dagers møte fokusert rundt kostnadsstyring og oppkjøring av 
oppfølgings- og faktureringssystemet. Gjennom seminaret og møtene ble det mulig å se 
problemstillingen i en reell setting. 
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Dybdeintervju 
For denne oppgaven regnes dybdeintervju av prosjektleder og andre sentralt i prosjektledelsen 
som passende siden disse sitter med den mest relevante kunnskapen for oppgavens 
problemstilling. Denne formen for informasjonshenting ble anvendt under innhenting av 
empiri. Selve intervjuene var delvis ustrukturerte med en plan for temaene som skulle 
diskuteres. Intervjuobjektene har vært veileder og oppdragsgiver Øystein Meland og Per 
Henrik Haug fra PTL som har kompetanse blant annet innen kostnadsstyring.  
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2 Byggebransjen 
I dette kapittelet identifiseres aktørene i TKS. Byggebransjens påvirkninger fra det offentlige, 
gjennom Plan- og bygningsloven, Finansdepartementets kvalitetssikringsordning og Lov om 
offentlig anskaffelse, blir også gjennomgått. Til sist beskrives et aktuelt utvalg av norske 
byggestandarder. Disse emnene gjennomgås for å beskrive bransjen og redegjøre for faktorer 
prosjektledelsen arbeider under påvirkning av.  
2.1 Aktører 
Byggherren regnes som enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller 
anleggsarbeid (Lovdata: Byggherreforeskriften). Byggherren er ansvarlig for at tiltak utføres i 
samsvar med plan- og bygningsloven (Lovdata: Plan- og bygningslov). Sammen med 
prosjektleder skal byggherren også sørge for at bestemmelsene i byggherreforeskriften blir 
gjennomført (Lovdata: Byggherreforeskriften). Prosjektleder er enhver person som sørger for 
prosjektering, gjennomføring og kontroll med oppførelsen av prosjektet på byggherrens 
vegne. De prosjekterende består normalt av arkitekter, rådgivende ingeniører (Ri) og 
prosjekteringsleder. Arkitektene har normalt ansvar for byggets helhet med tanke på den 
fysiske samordningen av byggets deler. Rådgivende ingeniør i byggeteknikk (RiB) har for 
eksempel ansvaret for byggverkets bærende konstruksjoner. Rådgivende ingeniører for VVS 
(RiV), elektro (RiE) og andre disipliner forekommer også til vanlig. I tillegg kan en del 
spesialrådgivere delta avhengig av byggets kompleksitet. Prosjekteringsleder leder og 
koordinerer de prosjekterende. Han rapporterer normalt til prosjektleder eller til 
totalentreprenørens representant i en totalentreprise. Byggeplassleder har blant annet ansvaret 
for oppfølging av entreprenører på byggeplassen. Brukerorganisasjonen skal ta bygningen i 
bruk ved byggeprosessens avslutning, og er som sådan produktets sluttbruker.  
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Aktører i TKS 
Byggherre og oppdragsgiver 
Det interkommunale selskapet TKS IKS står som byggherre og oppdragsgiver for prosjektet 
Teater og Konserthus for Sørlandet (TKS).  
 
Prosjektansvarlig 
Styreleder for TKS IKS, Ernst Aukland, er prosjektansvarlig. 
 
Prosjektleder  
PTL har påtatt seg ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. PTL har ansvar for selve 
prosjektledelsen og kontraherer inn flere funksjoner som skal bidra til ferdigstillelse. Øystein 
Meland fra PTL er prosjektleder. 
 
Prosjekteringsleder 
Einar Bøgwald fra Multiconsult AS er leid inn av PTL som en underrådgiver. Han vil lede og 
følge opp de rådgivende ingeniørene og arkitekten.  
 
Rådgivende ingeniører 
Kontrahering av rådgivende ingeniører i byggeteknikk, VVS teknikk, elektroteknikk og 
akustikk pågår våren 2005.  
 
Arkitekt 
Det finske arkitektkontoret ALA architects er valg som arkitekt.  
 
Byggeplassleder 
Hvem som blir byggeplassleder er per juni 2005 ikke avklart. Byggeplassleder vil følge opp 
og være kontaktperson overfor entreprenørene i byggeperioden.  
 
Sluttbrukere 
Produktets sluttbrukere er først og fremst Agder Teater og Kristiansand Symfoniorkester. I 
tillegg kommer Opera Sør og diverse andre aktører som kan utfolde seg i et teater og 
konserthus.  
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2.2 Påvirkninger fra det offentlige 
Det offentlige påvirker i stor grad markedet for bygg og anlegg. Konsekvensene av det 
analyseres i den tilhørende empiriedel. Først i denne delen av oppgaven diskuteres relevante 
punkter i Plan- og bygningsloven med tekniske foreskrifter. Deretter diskuteres 
finansdepartementets kvalitetssikringsordning for større prosjekter og Lov om offentlige 
anskaffelser.  
2.2.1 Plan- og bygningsloven med tekniske foreskrifter 
Informasjonen om plan- og bygningsloven er hentet fra en oppdatert versjon av loven 
(Lovdata: Plan- og bygningslov). 
 
Plan- og bygningsloven (PBL) med tilhørende tekniske forskrifter (TEK) regulerer bygge- og 
anleggsvirksomheten i Norge. Loven skal legge til rette for samordning av statlig, 
fylkeskommunal og kommunal virksomhet i tillegg til å gi grunnlag for vedtak om bruk og 
vern av ressurser, utbygging, og sikring av estetiske hensyn. Videre skal loven, gjennom 
planlegging og særskilte krav til det enkelte byggetiltak, legge til rette for at arealbruk og 
bebyggelse skal komme til gode for den enkelte og samfunnet. PBL inneholder også 
kvalitetsnormer for saksbehandling, og den har materielle bestemmelser med funksjonskrav 
og pliktregler for alle former for utbygging (Petersen, 1997). Derunder stiller loven krav til 
blant annet byggetomta, brannsikkerhet, energiforbruk, luftkvalitet, lys, lyd m.m. 
 
TEK, som er forankret i PBL, gir generelle og allmenne funksjonskrav til bygg. Kravene i 
forskriftene er minimumskrav som skal følges. Tilfredsstillelse av kravene skal dokumenteres. 
TEK setter krav til funksjon, ytelsesnivå, rammebetingelser og tekniske løsninger. 
Funksjonskrav er allmenne minimumskrav til bygninger. Ytelsesnivå er angivelse av teknisk, 
bruks- og miljømessig kvalitet og er utledet av forskriftenes funksjonskrav. 
Rammebetingelser er gitte forhold som påvirker hvordan funksjonskrav omsettes til 
ytelsesnivåer og tekniske løsninger. Tekniske løsninger innebærer ulike måter å utforme en 
bygning eller deler av bygning på for å tilfredsstille et gitt ytelsesnivå.  
 
For å sikre at byggetiltakene ikke blir dårligere enn det minimum som kreves i PBL og TEK, 
stilles det krav til faglig godkjenning for aktørene i en byggesak (Statens Bygningstekniske 
Etat, 2005). Denne godkjenningen tildeles av Statens Bygningstekniske Etat og eventuelt 
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kommunene i enkelttilfeller. Aktørene må innfri krav i henhold til sammensetning, 
organisering og styringssystem i foretakene for å bli godkjente. Aktørene som berøres av dette 
regelverket er alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller 
kontroll av tiltak som krever byggetillatelse.  
Plan- og bygningsloven med tekniske forskrifter og TKS 
Det er åpenbart at Plan- og bygningsloven setter begrensninger for hva byggebransjen har lov 
til å levere med hensyn på beliggenhet og teknisk utforming. Restriksjoner på hva, hvor og 
hvordan det er lov å bygge legger tekniske og økonomiske bånd på byggeprosjekter. Dette 
gjør at et fritt marked i praksis ikke eksisterer i byggebransjen. Det medfører også økte 
kostnader for entreprenørene, ikke bare siden de har tekniske begrensninger, men siden de må 
bruke ressurser på å sørge for å de til enhver tid holder seg innenfor regelverket. På en annen 
side må bedrifter i de fleste bransjer forholde seg til forskjellige regelverk og bestemmelser. 
Med dette i tankene gir PBL klare retningslinjer til aktørene i bransjen. Ansvarsrollene er også 
godt beskrevet, og det medfører i teorien at det skal være enkelt å følge prosedyrene i bransjen 
siden alle forholder seg til det samme regelverket. Eventuelle økonomiske påvirkninger som 
følge av PBL og TEK bør det imidlertid tas høyde for i anbudene i prosjektet TKS, gjennom 
prosjektledelsens kalkyler.  
 
PBL gir rammer som aktørene må holde seg innenfor. Hensikten kan sies å være forenkling 
av bransjens prosedyrer. I følge Meland er hensikten om forenkling delvis effektiv. Selv om 
det finnes rammer, passer ikke disse inn i alle tilfeller. 
 
PTL innfrir alle krav i henhold til sammensetning, organisering og styringssystem. Det betyr 
at PTL er en godkjent aktør av Statens Bygningstekniske Etat. PTL sjekker også opp at 
leverandører og samarbeidspartnere er godkjente i henhold til PBL.  
 
En indikator på hvor godt PTL og prosjektledelsen har forholdt seg til PBL blir klart først 
under verifiseringen av forprosjektet (3.6 Prosjektfaser). Da vil tegninger og rutiner settes på 
prøve. En del av usikkerheten rundt prosjektet er knyttet opp mot dette tidspunktet blant annet 
siden det offentlige kan pålegge endringer på tegninger. Samtidig kan også krav til endrede 
rutiner medføre kostnads- og tidsoverskridelser.  
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2.2.2 Finansdepartementets kvalitetssikringsordning for større 
prosjekter 
I år 2000 ble det etablert en ordning med ekstern kvalitetssikring av alle statlige 
investeringsprosjekter med kostnadsoverslag på over 500 millioner kroner (Concept, 2005). 
Kvalitetssikringen utføres av nøytrale, særlig kvalifiserte private konsulentfirmaer som 
Finansdepartementet har inngått rammeavtale med. PTL er et av disse firmaene. I 2004 ble 
ordningen utvidet til en kvalitetssikring i to trinn. Første trinn innebærer en kvalitetssikring av 
beslutningsunderlaget for valg av konsept for utarbeidelse av forprosjektet. I trinn to 
kvalitetssikres kostnadsoverslag og styringsunderlaget før prosjektet fremmes for Stortinget til 
godkjennelse. Finansdepartementet følger i denne ordningen løpende opp 
kvalitetssikringsarbeidet med blant annet forskning og utvikling av standarder for 
prosjektstyring. Forskningen er organisert i et eget forskningsprogram, Concept, som skal 
bidra til å styrke beslutningsgrunnlaget og statens styring med investeringsprosjekter. 
 
En kvalitetssikringsrapport skal konkludere med anbefalt kostnadsramme for hele prosjektet. 
Dette inkluderer også hvilken størrelse på usikkerhetsavsetningen1 som anbefales. 
Usikkerheten blir behandlet i en egen usikkerhetsanalyse som resulterer i det samlede 
usikkerhetsbildet for prosjektet, men med fokus på prosjektets kostnader. Organisering, 
styring og kontraktsstrategi2 er naturlige temaer i en usikkerhetsanalyse. Rapporten skal også 
konkludere med hvordan prosjektet skal styres mest mulig kostnadseffektivt. I denne 
sammenheng skal det også foreslås hvordan en eventuell bruk av usikkerhetsavsetningen skal 
forankres organisatorisk. Rapporten skal til slutt avgjøre om prosjektet har klart og definerte 
mål, rammer, krav og styringsfilosofi.  
 
Hensikten med kvalitetssikringsordningen er å ivareta prosjekteiers interesser. Hensikten med 
en usikkerhetsanalyse er å sikre realistiske prosjektmål og at målene blir nådd. Gjennom en 
slik analyse får også prosjekteier og prosjektledelsen muligheten til å kontrollere hvorvidt 
prosjektet er definert innen realistiske rammer og avdekke styringsmessige utfordringer 
prosjektet står overfor i den videre fremdrift. Utover dette skal kvalitetssikringen bidra til en 
                                                 
1 Usikkerhetsavsetning - avsetning for å oppnå ønsket sikkerhet mot overskridelse av kostnadsrammen 
2 Kontraktsstrategien – retningslinjer for inndeling av arbeidsomfang, kontraktsinnhold, valg av kontraktstype, 
kontraktsadministrasjon (Meland, 2005) 
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god gjennomføringsprosess gjennom vurdering av kvaliteten på prosjektets 
styringsdokumenter og andre sentrale dokumenter.  
 
For at kvalitetssikringen skal lykkes i størst mulig grad, hevdes det (Concept, 2005) at 
prosjektledelsen og den private tredjeparten som skal utføre kvalitetssikringen, bør bidra med 
å skape et godt samarbeidsklima. Dette innebærer blant annet at partene viser respekt for 
hverandres roller og den kunnskap og erfaringer de sitter inne med. Partene må i tillegg 
komme frem til et helhetlig styringsdokument med realistiske mål, rammer og 
suksesskriterier. Det settes særlig fokus på at prosjektledelsen må ha en proaktiv holdning for 
å utnytte den muligheten som kvalitetssikringen er til å skape et enda bedre prosjekt. Det 
hevdes (Concept, 2005) at kvalitetssikringsprosessen erfaringsmessig, i en dialog mellom 
leverandøren og prosjektledelsen, vil medvirke til en positiv bevisstgjøring om hvilke faktorer 
som best kan sikre prosjektets suksess. 
Kvalitetssikring av TKS 
Kvalitetssikringsordningen er utarbeidet for å hjelpe prosjekteier, prosjektledelsen og selvsagt 
staten selv som en investor. Slik situasjonen er i dag, er det usikkert hvorvidt prosjektet TKS 
vil berøres av finansdepartementets kvalitetssikringsordning for større prosjekter. På et internt 
seminar for prosjektledelsen 15. mars 2005, kom det imidlertid klart frem at sjansen for at 
TKS blir underlagt en slik ordning er stor i og med at andre prosjekter med mindre 
bevilgninger fra Stortinget har blitt underlagt ordningen. Dersom det blir tilfelle kan det 
påvirke prosjektet til en viss grad.  
 
Rapporter og forpliktelser opp mot kvalitetssikringsordningen starter rundt skisse og 
forprosjekt. For PTL er ikke denne ordningen en hindring som innebærer mye ekstraarbeid. 
Uten et pålegg om å følge ordningen vil noe tilsvarende utføres internt i PTL. Selv om det er 
sannsynlig at TKS kommer til å falle under ordningen er det så langt (mai, 2005) ikke 
kommet noen krav fra det offentlige. PTL ligger likevel i forkant og jobber som om dette 
regimet allerede skulle vært innført og har gode muligheter for å tilpasse seg regimet ettersom 
PTL selv har tatt del i utviklingen av systemet for kvalitetssikring. I følge Meland er det å 
følge Finansdepartementets opplegg, en innarbeidet måte å jobbe på i PTL.  
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Slik situasjonen er i dag blir PTL allerede fulgt opp av en ekstern part som følge av at TKS 
IKS har engasjert HolteProsjekt til å være byggherrerådgiver. HolteProsjekt skal hjelpe 
byggherren med å følge opp og sjekke at PTL har ansvarlig usikkerhetshåndtering. Dersom 
prosjektet faller inn under kvalitetssikringsordningen, må Finansdepartementet velge om 
HolteProsjekt kan kontrollere prosjektet i henhold til ordningen eller om en annen tredjepart 
skal gjøre det. I denne forbindelse er det nærliggende å anta at HolteProsjekt vil føre 
kontrollen siden selskapet allerede er kjent med prosjektet og at det er kvalifisert for en slik 
jobb. Dette selskapet er for øvrig en aktør som var med i anbudskonkurransen om TKS. Som 
en følge bør prosjektledelsen vurdere all informasjon som sendes til HolteProsjekt. PTL sitter 
tross alt på mye kompetanse som det er viktig å verne om. Øystein Meland ser imidlertid ikke 
på dette som noe problem.  
 
Drøfting 
Kvalitetssikringsordningen kan imidlertid skape problemer dersom tredjeparten ikke er 
kompetent til å utføre sin kontrolloppgave. Det tas som forutsetning at dette ikke er tilfelle. 
Det er alltid et spørsmål om hvilken part som er best i stand til å ta styringsmessige og 
økonomiske avgjørelser for dette prosjektet. Prosjektledelsen kjenner selvsagt prosjektet best, 
mens tredjeparten sannsynligvis har erfaringer fra andre prosjekter. Eventuelle problemer 
oppstår først når partene blir uenige, og uenighet kan oppstå dersom prosjektledelsen har 
erfaringer og tradisjon for å gjøre noe på en bestemt måte som ikke faller sammen med 
kravene til kvalitetssikringen. Tredjeparten kan i så fall legge begrensninger og gi pålegg om 
økonomiske forhold, usikkerhet, styringsdokumenter og organisering som kan være svært 
vanskelige for prosjektledelsen å følge. Nye og ukjente teoretiske rammeverk for 
prosjektledelse kan også være årsak for uenighet mellom prosjektledelsen og den 
kontrollerende tredjeparten. I lys av dette, kan det stilles spørsmål ved at alle prosjekter skal 
detaljstyres til å følge detaljerte retningslinjer. Med i denne vurderingen er også i hvilken grad 
den kontrollerende tredjeparten og finansdepartementet er fleksible til å godta løsningene som 
lanseres av prosjektledelsen.  
 
Uavhengig av om konsekvensene er positive eller negative er realiteten at prosjektledelsen i 
TKS må forholde seg til kvalitetssikringen dersom prosjektet faller inn under ordningen. Det 
innebærer at prosjektledelsen må samarbeide med den private tredjeparten på flere plan. Med 
tanke på at HolteProsjekt sannsynligvis blir den kontrollerende tredjeparten og at selskapet er 
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en konkurrent til PTL, kan det ikke utelukkes at enkelte meningsforskjeller oppstår. 
Prosjektledelsen bør gi sin beste innsats for å unngå rettelser av tredjeparten, og unngå 
ubevisst å benytte den eksterne kontrollen som et sikkerhetsnett og dermed ta noe lettere på 
egen innsats.  
2.2.3 Lov om offentlige anskaffelser 
Lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i 
samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på 
forretningsmessighet og likebehandling (ODIN, offentlig anskaffelse). Loven, som er 
underlagt Nærings- og handelsdepartementet, gjelder for en rekke typer oppdragsgivere. Blant 
annet gjelder loven i tilfeller hvor det offentlige dekker størsteparten av virksomhetens eller 
organets finansiering.  
 
Essensen i loven er at oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre 
høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at forskjellsbehandling 
mellom leverandører ikke finner sted (Lovdata: Foreskrift om offentlig anskaffelse). En 
anskaffelse skal så langt det er mulig, være basert på konkurranse. Det innebærer at utvelgelse 
av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-
diskriminerende kriterier. Anskaffelser skal foretas ved åpen eller begrenset 
anbudskonkurranse. Ved begrenset anbudskonkurranse skal antallet leverandører som 
inviteres til å delta i utgangspunktet være mellom 5 og 20. Med over 20 leverandører ansees 
anbudskonkurransen som åpen. Oppdragsgiver skal også sikre at hensynet til miljømessige 
konsekvenser av anskaffelsen og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Lov 
om offentlige anskaffelser er bare gjeldende for anskaffelser som overstiger bestemte 
terskelverdier.  
Lov om offentlig anskaffelse for TKS 
Plan- og designkonkurransen og kontraheringen av PTL har foregått i henhold til Lov om 
offentlige anskaffelser. Prosjektledelsen i TKS må forholde seg til Lov om offentlige 
anskaffelser siden det offentlige bidrar med mer enn halvparten av prosjektets finansiering. 
Det innebærer at alle anskaffelser for TKS skal foretas ved anbudskonkurranser. Som følge av 
dette må prosjektledelsen planlegge alle anskaffelser et stykke frem i tid for å få tid til å legge 
leveranser ut på anbud. PTL har imidlertid god erfaring med Lov om offentlige anskaffelser 
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og opptrer i henhold til den i dette prosjektet. Firmaet har utarbeidet egne prosessflytskjema 
for å sikre at de andre partene i prosjektet følger reglene. Et utdrag av et slikt skjema er vist i 
figur 2.1. Dette skjemaet viser den innledende fasen i utformingen og utsendelsen av 
konkurransegrunnlaget for åpen tilbudskonkurranse. Tidsrammene for de forskjellige 
aktivitetene skal føre til opprettholdelse av en fast struktur.  
Åpen tilbudskonkurranse over terskelverdiene
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Figur 2.1. Utdrag av prosessflytskjema for åpen tilbudskonkurranse over terskelverdiene (copyright © PTL, 
2004) 
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2.3 Norske byggestandarder 
Norske byggestandarder er utviklet med en rekke formål. Her gjennomgås de mest aktuelle 
for denne oppgaven, henholdsvis NS 3420, NS 3451, NS 3453, NS 8401, NS 8402 og NS 
8405. Informasjonen er hentet fra de respektive standardene.  
2.3.1 NS 3420 – Beskrivelsestekster for bygg og anlegg 
NS 3420 innholder tekniske bestemmelser, prisgrunnlag, spesifiserende tekster og 
mengdeberegningsregler (Norges Byggstandardiseringsråd, 1986). De tekniske 
bestemmelsene og prisgrunnlagt inneholder regler for hva som skal regnes med i entrepriser 
og hvilke krav som stilles for utførelse og ferdig konstruksjon. Spesifiserende tekster 
fremlegger kodede beskrivelsestekster og mengdeenheter som kan brukes i 
prosjektbeskrivelser. Regler for hvordan enheter skal angis med tanke på mengde og 
avregninger, sørger mengdeberegningsreglene for. NS 3420 bygger på kodene som settes opp 
i NS 3451. 
2.3.2 NS 3451 - Bygningsdelstabell 
NS 3451 gir en inndeling av bygningens fysiske deler (Norges Byggstandardiseringsråd, 
1988). Denne henger nøye sammen med den følgende NS 3453. Bygningsdelstabellen 
begynner på sifferet 2 som spesifiserer selve byggdelen. Videre følger siffer 3 for VVS, 4 for 
Elkraft, 5 for tele og automatisering, 6 for andre installasjoner og 7 for utendørs anliggende. 
Hver kategori har underliggende inndeling. For eksempel vil en innervegg falle under 
bygningsdel 2, underkategori 4 og følgende få kode 24. En dør i den samme innervegg vil 
kunne spesifiseres med 24 for innervegger og underkategorien 3 som gir en anvisning til 
bygningsdel 243. Sifrene 0, 1, 8 og 9 må legges til NS 3451 hvis denne standarden skal 
brukes til kostnadsspesifikasjoner. Disse delene er nærmere spesifisert i NS 3453. 
2.3.3 NS 3453 – Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjektet 
NS 3453 er et hjelpemiddel i de økonomiske rutiner som eksisterer i forbindelse med et 
byggeprosjekt (Norges Byggstandardiseringsråd, 1987). Eksempler på økonomiske rutiner er 
budsjettering, kalkulasjon og prissetting, etterkalkulasjon og datainnsamling og 
regnskapsfunksjon. Kostnadspostene som skal inngå er felleskostnader, bygning, VVS-
installasjoner, elkraftinstallasjoner, tele- og automatiseringsinstallasjoner, andre installasjoner, 
utendørs arbeid, generelle kostnader og spesielle kostnader. Med et slikt fast oppsett, søker 
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standarden å standardisere kostnadselementer i byggeprosjekter og samtidig legge et grunnlag 
for erfaringsutveksling. 
2.3.4 NS 8401 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for 
prosjekteringsoppdrag 
NS 8401 har som formål å regulere kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en arkitekt, 
rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om prosjekteringsoppdrag innenfor bygg og anlegg 
(Standard Norge, 2000). Angående oppdragets organisering sier standarden at den 
prosjekterende skal ha en organisasjon som er tilpasset oppdraget og saksbehandlere med 
nødvendige faglige kvalifikasjoner. Den prosjekterende skal kunne dokumentere et system for 
sikring av kvalitet tilpasset oppdragets art og omfang. Videre skal den prosjekterende ha 
omsorg for arbeidsgivers interesser, og oppdragets skal utføres rasjonelt og forsvarlig i 
henhold til kontrakten som er inngått. Oppdragsgiveren har ansvaret for at en 
hovedfremdriftsplan utarbeides, og har også retten til å pålegge den prosjekterende endringer. 
Oppdraget skal honoreres etter medgått tid dersom ikke annet er avtalt i kontrakten. Av andre 
temaer som beskrives, står varsling sentralt. Generelt plikter partene seg til å opplyse 
hverandre om relevante forhold uten ugrunnet opphold. Standarden beskriver også partenes 
rettigheter ved tvister og pliktforsømmelser.  
2.3.5 NS 8402 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for 
rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid 
NS 8402 retter seg først og fremst mot oppdrag hvor rådgiveren har en omsorgsforpliktelse 
der det ikke er presist definerte rammer for oppdraget (Standard Norge, 2000). Formålet med 
standarden er å regulere kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende 
ingeniør eller annen fagkyndig om rådgivningsoppdrag til bygg og anlegg, normalt basert på 
honorar etter medgått tid. Pliktene til rådgiveren er relativt like med den prosjekterendes 
plikter. Rådgiveren plikter seg til å ha en organisasjon som er tilpasset oppdraget og 
saksbehandlere med nødvendige faglige kvalifikasjoner. Rådgiveren skal også kunne 
dokumentere et system for sikring av kvalitet tilpasset oppdragets art og omfang. 
Oppdragsgiver kan imidlertid kreve fremdriftsplan av den rådgivende part. Standarden tar 
også for seg varsling og hva som skjer ved rådgivningsfeil.  
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2.3.6 NS 8405 – Norsk bygge- og anleggskontrakt 
Denne standarden omtaler alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelse av større bygg- og 
anleggsarbeider (Standard Norge, 2004). Mer spesifikt beskriver den pliktene og ytelsene 
partene står ansvarlige for og bestemmelser rundt dette. For fremdrift skal for eksempel 
entreprenøren innen seks uker etter kontraktsinngåelsen fremlegge en fremdriftsplan dersom 
ikke annet er avtalt. Angående endringer, kan byggherren pålegge entreprenøren endringer 
dersom disse står i sammenheng med det kontrakten omfatter og ikke er av en vesentlig annen 
art enn det opprinnelige avtalte arbeidet. Vederlaget skal i tilfelle endringer justeres 
tilsvarende.  
Norske byggestandarder for prosjektledelsen i TKS 
Selv om flere andre byggestandarder berører dette prosjektet, er dette utvalget foretatt med 
tanke på denne oppgavens vinkling. NS 3420 letter kommunikasjonen mellom 
prosjektledelsen og andre aktører. NS 3451 ligger til grunn for prosjektnedbrytingen for 
prosjektet (4.5 Prosjektnedbryting), mens NS 3453 gjør det enklere å sammenlikne 
kostnadselementer fra dette prosjektet med andre prosjekter samtidig som den danner en 
struktur for kostnadsnedbrytningen.. De resterende byggestandardene ligger til grunn for 
kontraktsbestemmelser (3.7.2 Vederlagsprinsipper) og organisering (3.2 Prosjekters 
organisasjonsform) i prosjektet. De forskjellige NS-standardene vil bli nevnt videre i 
oppgaven der de er relevante.  
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3 Prosjekt 
For å forstå prosjekt- og kostnadsstyring tar oppgaven her for seg generell prosjektteori. I 
dette kapittelet klargjøres det hva et prosjekt er med hensyn på organisering, prosjektledelse, 
prosjektfaser, entrepriser og usikkerhet.  
3.1 Hva er et prosjekt? 
Rolstadås (2001) beskriver et prosjekt som: 
 
”Et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang og 
som gjennomføres innenfor en tids- og kostnadsramme.” 
 
Det finnes imidlertid en rekke andre definisjoner av prosjektarbeid. Rolstadås (2001) trekker 
frem den følgende, som er utformet av Project Management Institute. 
 
”Et prosjekt er et midlertidig foretak med tanke på å skape et unikt produkt eller tjeneste.” 
 
Bortsett fra at den sistnevnte definisjonen ikke kommenterer tids- og kostnadsrammen, er 
disse definisjonene ganske like. En utfyllende definisjon bør imidlertid suppleres med at 
ethvert prosjekt, som i seg selv er unikt, er målrettet, problemorientert og omfatter 
koordinering av innbyrdes avhengige oppgaver i tillegg til at gjennomføringen ofte til kreve 
tverrfaglig kompetanse. Det at omverdenen, inkludert myndighetene, kan stille krav til både 
løsning og gjennomføring og at det kan være andre begrensninger i gjennomføringen enn tid 
og kostnad, bør også inkluderes. Det er også verdt å legge merke til at prosjekter som oftest 
gjennomføres av egen midlertidig organisasjon ved hjelp av kontrakter.  
Prosjektet TKS 
Prosjektet TKS oppfyller alle kravene for å bli ansett som et prosjekt fullt ut. Produktet som 
skal leveres er unikt, og det er opprettet et midlertidig foretak, prosjekt TKS. Prosjektet skal 
avsluttes i 2010 og kostnadsrammen er satt til 1,1 milliarder (i juni 2003 kroner).  
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3.2 Prosjekters organisasjonsform  
Prosjekter er som regel en del av en organisasjon som er større enn prosjektet selv (PMI, 
2004). Slike organisasjoner bør være bygd opp av styringssystemer laget for å støtte 
prosjektbehov og prosjektstyring på en effektiv måte. Organisasjonsform påvirker samarbeid 
mellom mennesker med hensyn på myndighet, ansvar, ledelsesform, samarbeidsevne, 
arbeidsinnhold, arbeidsdisiplin, arbeidsmetoder, belønningsformer, koordineringsmekanismer 
og kommunikasjonsforhold (Meland, 2004). Organisering innebærer å kartlegge oppgaver, 
velge prinsipp for arbeidsdeling og koordinering. Former for koordinering kan være byråkrati, 
horisontale mekanismer og vertikale mekanismer. Alle disse bygger på en prosjektstruktur, 
hvorav en funksjonell trestruktur tradisjonelt er den mest vanlige (Harrison og Lock, 2004). 
Innen strukturen finnes avdelinger med en vertikal ansvarsstruktur. Disse kan grupperes eller 
blandes på ulike måter. Den horisontale mekanismen innebefatter samarbeid på tvers av 
avdelingene. Større prosjekter baserer seg ofte på en kombinasjon av forskjellige 
organisasjonstyper. Vanlig er det at de kan deles inn i organisatoriske enheter som kan sees på 
som separate underprosjekter. På en generell basis bør imidlertid, i følge Harrison og Lock 
(2004), organisasjonsstrukturen være så enkel som mulig for å oppnå fleksibilitet. 
 
Rolstadås (2001) mener at et prosjekts individuelle funksjoner kan løse oppgavene som ligger 
i delprosjekter i en funksjonsorientert organisasjon. Han mener tilsvarende at prosjekter som 
er produktorienterte er organisert med tanke på produkter. I slike tilfeller kan 
prosjektorganisasjonen tilpasses delprosjekter slik at det finnes ledere for hvert delprosjekt. 
Hierarkisk struktur betegner Rolstadås som en gruppeinndeling med en klar leder.  
 
Kulturen i prosjektorganisasjonen er også viktig og kan påvirke normer, forventninger, 
prosedyrer, etikk og arbeidstid (PMI, 2004). For eksempel vil en prosjektleder som er vant til 
stor grad av påvirkningsevne kunne møte stor motstand i en godt innarbeidet hierarkisk 
organisasjon. 
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Organisering av TKS 
Organiseringen av prosjektledelsen med brukergruppene for TKS er vist i figur 3.1. 
 
 
Figur 3.1. Organisering av TKS 
 
I organiseringen av prosjektet TKS står vertikale mekanismer sterkt, selv om også horisontale 
mekanismer benyttes. Med tanke på at prosjektleder jobber sammen med administrasjonen på 
heltid, kan organisasjonen sies å være prosjektorientert. Brukerne i strukturen er Agder teater, 
Kristiansand symfoniorkester, Opera Sør og diverse foreninger for kulturaktiviteter. De to 
førstnevnte skal ha de største mulighetene til å påvirke kvaliteten på det som bygges i 
prosjektet. 
  
Organiseringen til prosjekterende er også viktig. NS 8401 sier at den prosjekterende skal ha 
en organisasjon som er tilpasset oppdraget og saksbehandlere med nødvendige faglige 
kvalifikasjoner. Dette oppfyller deltakere i prosjektledelsen TKS. 
 
Det er viktig med fleksibilitet siden prosjektledelse ikke er en lineær prosess med kjente 
prosedyrer. Uforutsette hendelser forekommer ofte og da må prosjektledelsen være i stand til 
 
  35  
 
Hovedoppvave våren 2005 – Industriell økonomi og informasjonsledelse 
 
   
å tilpasse seg. Fleksibiliteten er i stor grad ivaretatt i dette prosjektet siden prosjektledelsen 
legger opp til at personer kan utføre forskjellige gjøremål dersom det faller naturlig. Selv om 
ansvarsstrukturen er satt, kan personer bli inkludert i flere oppgaver, noe som fører til en mer 
fleksibel struktur.  
3.3 Prosjektledelse 
Rolstadås (2001) slutter seg til Project Management Institute og definerer prosjektledelse på 
følgende måte: 
 
”Anvendelse av kunnskap, ferdigheter, verktøy og teknikker på prosjektaktiviteter for å 
imøtekomme eller overgå interessenters behov og forventninger til prosjektet.” 
 
Dette innebærer at prosjektledelsen må velge en riktig balanse mellom arbeidsomfang, tid, 
kostnader og kvalitet. Interessenter med ulike behov og forventninger og påviste og ikke 
påviste behov må også vurderes. 
 
Mer spesifikt er det mange oppgaver som er prosjektledelsens ansvar Rolstadås (2001). Av 
disse inngår prosjektoppfølging, både på prosjekt- og kontraktsnivå. Kostnadsstyring inngår 
også som oppgaver for prosjektledelsen. Det samme gjør fremdriftsoppfølging, derunder tids- 
og volumfremdrift. Alt i alt skal prosjektledelsen stå til ansvar for det som blir gjort og sørge 
for at målene blir nådd til tross for all risiko (Harrison og Lock, 2004). 
 
Styringssystemet for et prosjekt er et sett med verktøy, teknikker, metoder, ressurser og 
prosedyrer. Systemet kan være formelt eller uformelt og skal hjelpe prosjektleder å styre 
prosjektet effektivt til fullførelse.  
Prosjektledelsen i TKS 
Prosjektledelsen dette prosjektet bygger sin tilnærming til gjennomføringen av prosjektet på 
både teori og praksis. Som teorien sier er prosjektledelsen i TKS ansvarlig for oppfølging av 
prosjektet som helhet, oppfølging av kontrakter, kostnadsstyring og fremdriftsoppfølging. 
Etter samtale med Meland vil prosjektledelsen med stor sikkerhet i stor grad benytte formelle 
prosedyrer i styringen av prosjektet.  
 
 
  36  
 
Hovedoppvave våren 2005 – Industriell økonomi og informasjonsledelse 
 
   
Drøfting 
Formelle prosedyrer er sannsynligvis en stor fordel med tanke på jevn oppfølging, muligheten 
for å hente ut erfaringsdata og eventuell etterkontroll av ekstern part i forbindelse med 
Finansdepartementets kvalitetssikringsordning. Mer om prosjektoppfølging og styringssystem 
for TKS følger i kapittel 4.8 om Prosjektoppfølgingsprinsipper.   
3.4 Suksesskriterier og suksessfaktorer 
Suksesskriterier er parametere, indikatorer eller verdier som måles eller registreres for å 
avgjøre om et prosjekt er vellykket eller ikke (Rolstadås, 2001). Suksessfaktorer er forhold 
som må ligge til rette for at prosjektet skal bli en suksess og kan observeres og påvirkes 
underveis i prosjektet. Faktorer som avgjør om et prosjekt blir vellykket varierer fra prosjekt 
til prosjekt. Ofte endres faktorene i løpet av et prosjekt. Det er viktig å ha en ide om hvilke 
suksessfaktorer som er avgjørende for gjeldende prosjekt. Av faktorer som er viktige for 
suksess i prosjekter kan godt definerte prosjektmål og engasjement fra toppledelsen nevnes 
som noen av de viktigste. En gjennomgang ved endt prosjekt kan skaffe til veie erfaringsdata 
som gjør det mulig å lære av sine feil. 
 
I prosjekter som mislykkes, finnes ofte en del fellestrekk. På et generelt grunnlag kan det sies 
at de viktigste årsakene til at prosjekter mislykkes er dårlig koordinering og menneskelige 
forhold. I en doktoringeniøravhandling av Øystein Meland (2000) konkluderes det med en del 
enkeltforhold som kan sies å være fiaskoprediktorer i byggebransjen. Den største påvikningen 
som kan føre til et prosjekts fiasko, er tidspress på prosjekteringen. Det vil si at prosjektets 
suksesskriterier kan oppnås med tilstrekkelig ressurser for prosjektering. Prosjekteringen er 
ofte konkurranseutsatt med hensyn på pris som andre leveranser. Dette medfører lave 
honorarer og mindre innsats enn ønskelig. Andre fiaskoprediktorer som er nevnt av Meland i 
doktoravhandlingen går på prosjekteringslederens egenskaper. For å sikre suksess må 
prosjekteringsleder legge til rette for og ha forståelse for god kommunikasjon, planlegging og 
målsetning, i tillegg til kompetanse, tverrfaglig forståelse og byggeprosesskompetanse. 
 
Både mellom de ulike aktørene i prosessen, og innenfor aktørenes egne rekker, vil det alltid 
være ulike mål og suksesskriterier som styrer virksomhetene (Arge, 2000). Tradisjonelt har 
byggeier fylt rollen som kunde. I de senere år har imidlertid bransjen endret seg ved at 
byggeier tar på seg rollen som medprodusent. Det innbærer at kunden bidrar aktivt i 
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produksjons- og leveranseprosessen, samtidig som prosessen er kostnadseffektiv for både 
leverandør og kunde. En slik tilnærming bygger på høyere grad av felles målsetting mellom 
byggherre og produksjonsfunksjonen i tillegg til at byggeier kan påvirke byggeprosessen i 
relativt stor grad.  
Suksesskriterier og suksessfaktorer for TKS 
Det er en rekke suksesskriterier for prosjektet TKS. Prosjektledelsen ser det som viktig at 
teater og konserthuset bygges med tanke på fremtiden og har arkitektonisk høy kvalitet. 
Viktig er det også at bygget blir tilfredsstillende for bruk av Agder Teater og Kristiansand 
Symfoniorkester og at det må være en god prøve- og konsertarena. I tillegg til å være et 
funksjonelt bygg med tanke på aktivitetene til brukerne, skal bygget også være 
administrasjonssted for Kristiansand Symfoniorkester, Agder Teater og Opera Sør. Huset skal 
også kunne iverksette oppsettinger for opera, musikaler, rock og dans, med en av salene 
formgitt for optimal akustikk for symfonisk musikk.  
 
Angående suksessfaktorer ansees inkluderende samarbeid mellom prosjektledelsen og TKS 
IKS som viktig. Det samme gjelder god håndtering av eventuell ekstern kvalitetssikring og 
god prosjektering gjennom tilstrekkelig tid og honorarer. 
 
For å oppnå en høyere grad av felles målsetting for TKS IKS og prosjektledelsen har 
oppdragsgiver blitt inkludert i forskjellige aktiviteter i prosjektet. For eksempel var Ernst 
Aukland til stede ved alle seminarer for prosjektledelsen våren 2005 som representant for 
TKS IKS. Dette underbygger påstanden om oppdragsgiver som medprodusent.  
3.5 Project Overview Statement (POS) 
For å få en god struktur på et prosjekt, er det viktig å ha en bra definisjon av arbeidet som skal 
utføres (Rolstadås, 2001). En måte å oppnå det på er ved hjelp av et Project Overview 
Statement (POS). POS er et dokument som inneholder informasjon om problembeskrivelse, 
prosjektets hoved- og delmål, suksesskriterier og til slutt et eget punkt om forutsetninger, 
risiko og hindringer.  
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POS for TKS 
For TKS kan et POS-skjema se slik som det gjør i figur 3.2. 
POS Teater og Konserthus for Sørlandet      20.5.05 
Problem: 
• Utføre gitt oppdrag om bygging av Teater og Konserthus for Sørlandet til riktig tid, pris og 
kvalitet 
Hovedmål: 
• Teater og konserthuset skal være hjemmet til Agder Teater, Kristiansand symfoniorkester og 
Opera Sør   
• Kompromissløs arkitektur og funksjonalitet for Agder Teater og Kristiansand Symfoniorkester 
Delmål: 
• En rekke kulturhusfunksjoner skal også ha plass i huset 
Suksesskriterier: 
• Bygges med tanke på fremtiden 
• Arkitektonisk høy kvalitet 
• Fullverdig teaterhus for Agder Teater 
• Fullverdig konserthus for Kristiansand Symfoniorkester 
• Være prøve- og konsertarena  
• Administrasjonssted for Kristiansand Symfoniorkester, Agder Teater og Opera Sør 
• Huset skal kunne iverksette oppsettinger for opera, musikaler, rock og dans, med en av salene 
formgitt for optimal akustikk for symfonisk musikk 
Suksessfaktorer 
• Inkluderende samarbeid mellom prosjektledelsen og TKS IKS 
• God håndtering av eventuell ekstern kvalitetssikring 
• God prosjektering gjennom tilstrekkelig tid og honorarer 
Forutsetninger, risiko, hindringer, styring: 
• Kostnadsramme på 1,1 milliard NOK (2003) 
  Kristiansand kommune bidrar med 305 millioner kroner 
  Cultiva bidrar med 300 millioner kroner 
  Vest-Agder fylkeskommune bidrar med 87 millioner kroner 
  En statlig andel på 400 millioner kroner blir avklart ved stortingets behandling   
• Hindringer, usikkerhet  
  Tomtekjøp, interessenter, bevilgninger 
Figur 3.2. POS-skjema for TKS (fritt etter Rolstadås, 2001) 
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3.6 Prosjektfaser 
Alle prosjekter har begrenset levetid og kan deles sekvensielt inn i faser (Rolstadås, 2001). 
Mange faser er spesielle for særskilte prosjekter. Likevel kan byggeprosjekter deles inn i noen 
hovedfaser (Meland 2004). Programfasen, konseptfasen, prosjekteringsfasen og 
produksjonsfasen betegnes som faser hvor det prosjekteres og bygges. Etter overtakelse av 
ferdig produkt entres en driftsfase med forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) og 
eventuell gjenbruk. Denne oppgaven fokuserer i hovedsak på prosjekteringsfasen som kan 
deles inn i skisseprosjekt, forprosjekt, hovedprosjekt og detaljprosjekt. Figur 3.3 viser 
prosjektfasene i forhold til hverandre.  
 
 
Figur 3.3. Prosjektfaser (Meland, 2004) 
 
Hvilke aktiviteter som finner sted i de forskjellige fasene varierer fra prosjekt til prosjekt. I 
følge Meland (2004) spesifiseres behov og spesifikasjoner i programfasen. Prosjektering er i 
en generell sammenheng design- og produktutviklingsprosesser. Viktige aktiviteter i 
prosjekteringen er utredningsassistanse, programmeringsassistanse, produktutforming og -
beskrivelse, utarbeidelse av anbudsgrunnlag, kontroll av produksjonen og assistanse ved 
overtakelse. 
Prosjekteringsfasene for TKS 
Ettersom den internasjonale plan- og designkonkurransen er avholdt, er prosjektet nå inne i 
fasen med konseptbearbeiding. Forprosjektet starter høsten 2005 og avsluttes på våren 2006. 
Etter de neste fasene, verifisering av forprosjekt og detaljprosjekt, starter byggingen i 2007. 
Bygget skal etter planen være ferdig i 2010. I de neste avsnittene utdypes de forskjellige 
fasene.  
 
Internasjonal plan- og designkonkurranse  
Bidragene i plan- og designkonkurransen må etterprøves med tanke på kostnader og 
gjennomførbarhet. Dette gjøres for å kunne gi juryen en innstilling om forslag er realistisk 
gjennomførbare innen kostnadsrammen. Beregningen av dette skjer med utgangspunkt i 
 
  40  
 
Hovedoppvave våren 2005 – Industriell økonomi og informasjonsledelse 
 
   
bruttoarealberegninger. Som et resultat får juryen en kalkyle for alle arkitektbidragene hvor et 
prosentvis avvik fra rammen på 1,1 milliarder vises. 
 
Etter en internasjonal plan- og designkonkurranse med 93 bidrag i henhold til Lov om 
offentlig anskaffelse, gikk det finske arkitektkontoret ALA architects av med seieren med sitt 
bidrag, Tutu (TKS, 2005). 
 
Konseptbearbeiding / konseptoptimalisering  
Det er under konseptbearbeidingen kontrahert og inngått samarbeid med spesialrådgivere 
foruten arkitektene for å sikre at viktige elementer som for eksempel sceneteknikk og akustikk 
blir best mulig. Arkitekten arbeider sammen med rådgivende ingeniører som gir innspill til 
den videre utformingen av TKS. En kalkyle fra konseptbearbeidingen vil være mer nøyaktig 
enn forslaget gitt til juryen for det utvalgte arkitektbidraget og følgelig vil usikkerheten rundt 
prosjektets kostnader være redusert. Videre som et resultat av grunnlaget dannet i denne 
fasen, skal kontrahering av resterende rådgivende ingeniører utføres.  
 
Skisseprosjekt 
I tilfellet TKS er det inntil videre (juni 2003) ikke bevilget penger til skisseprosjekt. Når 
skisseprosjektet starter skal alle rådgivende ingeniører være kontrahert. Logistikken for det 
som skal bygges skal på plass. Det innebærer blant annet plassering av teater- og konsertsal 
sammen med alternative konstruksjoner for eksempel for bære-, luft- og elektriske systemer 
som gir bygget en helhetlig form. Som et resultat av skisseprosjektet legger prosjektledelsen, 
sammen med de rådgivende ingeniørene, frem en kalkyle som byggherren må godkjenne før 
prosjektet tas videre til forprosjektering. Den kalkylen baserer seg på erfaringsdata, for 
eksempel kostnader for antall kubikkmeter betong eller kvadratmeter gipsplater. 
 
Forprosjekt 
Under forprosjektet defineres individuelle rom i bygget. Sjakter, høyder og den geometriske 
formen blir klarere. Midtveis i forprosjektet lages det en fjerde kalkyle for prosjektet. 
Kalkylen tar utgangspunkt i et rom med en enhetspris ut fra erfaringsdata og det planlagte 
arealet for dette rommet. En summering av byggets deler gir den totale kalkylen.  
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Ved endt forprosjektering foreligger en femte kalkyle som er definert på to eller tresifret nivå 
i henhold til bygningsdelstabellen gitt i NS 3451 og det tenkte entreprisenivået for prosjektet. 
For å forklare forskjellen fra kalkylene som tar utgangspunkt i mengdene, gjennomgås et 
eksempel fra beregningene for TKS hentet fra et internt notat for prosjektdata basert på priser 
fra januar 2005. 
 
Et kjøkken vil bestå av flere bygningsdeler, og det vil kunne være flere entrepriser involvert 
for å bygge dette. Kjøkken for publikumsarealenes restaurant er beregnet til 60 m2 netto areal. 
Enhetsprisen for kjøkken per kvadratmeter er satt til 15 000 kroner og totalprisen for dette 
kjøkkenet følgende 900 000 kroner. Dette innebærer alle elementene kjøkkenet består av. 
Arealet for veggene vil være på 71,3 m2. Med en beregnet enhetspris for våtrom på 570 
kroner bidrar bygningsdelstabellens del 2.4.5 gipsvegger våtrom, med 40 641 kroner. Denne 
bygningsdelen av kjøkkenet vil da være en del av en entreprise som også kan inneholde 
gipsvegger for andre rom. Denne kalkyleformen med inndeling i bygningsdeler og 
entreprisenivåer tar over for kalkyler beregnet på mengder frem til og med kalkyle fire. 
 
Verifisert forprosjekt 
Verifisering av forprosjektet er et mellomtrinn i prosjektet TKS. Her settes det inn tiltak for å 
skjerpe kostnadsstyringen. Byggherren må nå søke tillatelse for bygging og spesielle krav fra 
myndighetene vil gjøre seg gjeldene. Justeringer ut fra pålegg og krav utføres og en kalkyle 
med utgangspunkt i bygningsdelstabellen og entreprisenivået følger til slutt under 
verifiseringen av forprosjektet. Denne definerer ”baseline” for kostnadene i gjennomføringen 
av prosjektet. 
 
Detaljprosjekt 
Fra å definere prosjektet i definisjonsfasen innleder detaljprosjekteringen 
gjennomføringsfasen. Nå skal det produseres arbeids- og detaljtegninger som det skal være 
mulig å bygge etter. Med ferdige tegninger menes tegninger som er ferdig oppmålt med tanke 
på størrelser som for eksempel antall kvadratmeter gipsplater som inngår i et rom. 
Rådgivende ingeniører og arkitekten definerer hvordan rom skal utformes med tanke på 
kvalitet for vegger, tak, gulv og teknisk installasjon. Dette gjøres i henhold til NS 3420 
Beskrivelsesstandarden for bygg, anlegg og installasjoner slik at kontraheringsgrunnlaget mot 
entreprenører danner grunnlag for tilbud av enhetspris. Nå er oppdelingen i 2-sifret 
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bygningsdelsnivå konvertert inn i kontrakter og kontraktene blir styringsgrunnlaget videre. 
Når behandlingen av tilbudene har resultert i inngåtte kontrakter med entreprenører og 
leverandører begynner byggingen. Det er allikevel viktig å nevne at prosjektering og bygging 
foregår parallelt. Arbeidet med fundamenter vil starte før alle tegningene for resten av bygget 
er ferdig.  
 
Drøfting 
Tittelen verifisert forprosjekt erstatter hovedprosjekt. Dette er for å indikere at forprosjektet 
verifiseres med tanke på offentlige påvirkninger. Ordlyden er da mer ensbetydende med det 
som faktisk skjer i denne fasen.  Dette kan hjelpe folk til bedre å forstå hvilke aktiviteter 
denne fasen tar sikte på å utføre. Arbeidet som er gjort så langt skal verifiseres. Det utføres i 
så måte ikke videre prosjektering, bare en verifisering av arbeidet utført så langt.  
3.7 Entrepriser 
3.7.1 Entrepriseform 
Valg av entrepriseform avhenger først og fremst av prosjektets mål, karakteristikk og rammer 
(Meland, 2004). På grunnlag av disse faktorene står valget mellom fragmentert organisasjon, 
integrert leverandørorganisasjon og integrert prosjektorganisasjon.  
 
Innen fragmentert leverandørorganisasjon finnes det i hovedsak tre entrepriseformer, 
henholdsvis sideentreprise, generalentreprise og hovedentreprise. Felles for disse er at alle 
karakteriseres av at ansvaret for prosjektering og produksjon er delt mellom ulike 
leverandører. Mens hovedentreprise har en hovedleverandør som påtar seg litt mer omfattende 
arbeider enn de andre entreprenørene, er sideentreprise når arbeidet deles mellom en rekke 
sidestilte entreprenører (Cappelen, 1994). Ved generalentreprise er det bare én entreprenør 
som står for utførelsen, og denne har igjen sine underentreprenører. Fragmentert organisasjon 
benyttes i hovedsak i de situasjoner hvor det er viktig for byggherren å ha full styring og 
kontroll på prosjektet med stor fleksibilitet (Meland, 2004).  
 
For integrert leverandørorganisasjon er totalentreprise gjeldende entrepriseform. Her er det en 
part som står for prosjekteringen og utførelsen og integrerer leveransene slik at byggherren 
slipper å forholde seg til mer enn en kontrakt.  
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Integrert prosjektorganisasjon omfatter ulike former for integrert samarbeid mellom 
oppdragsgiver (byggherren) og leverandørene (rådgivere og entreprenører). Offentlig privat 
samarbeid (OPS) innebærer at staten eller kommunen har ansvar for å definere hvilke 
tjenester brukerne skal motta og hvilken kvalitet tjenesten skal ha, mens den private parten har 
ansvar for å reise kapital, produsere tjenesten, vedlikeholde og drifte fasiliteten. Risikoen 
fordeles mellom privat og offentlig sektor. Foruten OPS finnes flere samarbeidsformer som 
faller inn under integrert prosjektorganisasjon.  
3.7.2 Vederlagsprinsipper  
Vederlagsprinsipper utgjør den økonomiske oppgjørsformen mellom kontraktspartene 
(Meland, 2004). Prinsippene kan være prisbaserte, kostnadsbaserte og verdibaserte. Generelt 
kan det sies at prisberegningen avhenger av hvor forutsigelig bygg- eller anleggsprosjektet er 
(Cappelen, 1994). Desto sikrere kvalitet, tid og økonomi kan fastslås på forhånd, desto sikrere 
kan entreprenørenes pris bindes opp. Sikrere pris medfører imidlertid også at byggherrens 
muligheter for påvirkninger og endringer reduseres. Hvilken entrepriseform som velges vil 
påvirke hvem som sitter med volumansvaret3 i prosjektet.  
3.7.2.1 Prisbasert vederlag 
Sumkontrakt 
I en sumkontrakt avtaler partene en pris som kan reguleres dersom det forekommer endringer 
i arbeidets omfang eller i de priser og lønninger som lå til grunn for kontraktsinngåelsen 
(Cappelen, 1994). Det er byggherren som må bære tilleggskostnadene i henhold til 
enhetsprisene når forandringer inntreffer. Det meste av mengdene regnes for riktig angitte i 
utgangspunktet.  
 
Fast pris 
Vil byggherren i kontraktstiden unngå å bli avkrevd justering av kontraktsummen for pris- og 
lønnsutvikling, kan fast pris avtales. Fast pris betyr imidlertid ikke faste mengder, så 
entreprenøren overtar ikke noe risiko for arbeidets omfang. 
 
 
                                                 
3 Volumansvar – bære risiko for mengde, antall og omfang 
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Fikssum 
Ved denne kontraktstypen skal verken arbeidet, priser eller lønninger kunne reguleres. 
Mengder, priser og lønninger er dermed faste, noe som innebærer at entreprenøren sitter med 
volumansvaret. Avtaleloven åpner imidlertid for en viss prisregulering dersom fravikelsene 
blir meget store, er upåvirkelige fra entreprenørens side eller at ingen med rimelighet kunne 
ha forutsett dette.  
 
Enhetspriser 
I tilfeller hvor det er vanskelig å klarlegge arbeidets omfang og fastsette en kontraktssum, kan 
det være lurt å avtale hva enhetsprisene skal være og basere seg på disse. Meningen er at 
enhetsprisene er faste, mens volumet endrer seg innen visse antagelser. Velger oppdragsgiver 
enhetspris, vil han selv sitte med volumansvaret.  
3.7.2.2 Kostnadsbasert vederlag 
Regningssamarbeid - medgått tid 
Er arbeidets omfang uoversiktlig ved kontraktsinngåelse, bør regningssamarbeid vurderes 
(Cappelen, 1994). Ved regningssamarbeid avtaler partene bestemte satser og påslag. De 
avtalte satsene er normalt timepriser for forskjellig typer arbeid, mens påslagene regnes på 
medgåtte materialer og leveranser. Påslagene er gjerne prosentsatser eller avtalt beløp. Dette 
samarbeidet medfører at entreprenøren må sende faktura med avtalte mellomrom og med 
underbilag som dokumenter medgått tid, materialer og lignende. Regningssamarbeid kalles 
også for betaling etter medgått tid.  
3.7.2.3 Verdibasert vederlag 
Dette vederlagsprinsippet tar utgangspunkt i verdien på arbeidet som blir utført.  
3.7.2.4 Incentivkontrakter 
Incentivkontrakter er basert på en av de ovennevnte kontraktstypene, oftest kostnads- eller 
verdibasert (Meland, 2004). Hensikten er å oppnå besparelser, reduksjon av byggetid eller 
andre mål. Incentivet kan være en deling av fortjenesten hvis oppdraget lykkes på en måte 
som avtales i kontrakten (Cappelen, 1994). Ordningen kan gjelde for enkeltdeler av 
kontrakten, og det er mange måter å utforme incentivkontrakter på. En måte er å fastsette en 
øvre grense for betaling eller tid. Inntil denne grensen får entreprenøren en gunstig pris som 
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gir god fortjeneste. Idet grensen overskrides reduseres betalingen. En slik ordning vil 
stimulere entreprenøren til å holde grensen som partene har avtalt.  
Entrepriseform og vederlagsprinsipper for TKS 
PTL ønsker å benytte entrepriseform og vederlagsprinsipper som kan fordele risikoen mellom 
avtalepartene. Eventuelle usikkerheter som for eksempel rundt markedet og dårlig 
prosjektering kan reduseres ved å velge riktige vederlagsprinsipper. Et eksempel på dette er 
kontraktene med entreprenørene. En fastpriskontrakt vil medføre at entreprenørene sitter med 
risikoen og må prise usikkerhet inn i sine tilbud 
 
PTL legger opp til fragmentert organisasjon og sideentrepriser for dette prosjektet. Det 
forventes at antall entrepriser vil bli i størrelsesorden 30 – 40 stykker. Entreprisene med 
entreprenørene bygger på NS 8405, men med fastprisformat. Prosjektledelsen ønsker også å 
legge til rette for at lokale aktører skal kunne konkurrere. Enkelte entrepriser er imidlertid så 
store at det er usannsynlig med lokale leverandører.  
 
I prosjektet TKS benyttes forskjellig kontrakter. PTL er engasjert med utgangspunkt i en 
regningskontrakt etter medgått tid med utgangspunkt i NS 8402. Dette inkluderer også 
varslingsplikten til oppdragsgiveren TKS IKS og medfører at PTL er å betrakte som en 
rådgivende part ut fra NS-standarden. Grunnen til dette valget bygger på at NS 8402 
inneholder et mer omfattende regelverk. Kontrakter med prosjekterende bygges på NS 8401, 
men legger til grunn for at det honoreres etter medgått tid. Dette valget bygger på 
sammenlikningen av nytte og kostnader. Prosjektledelsen ønsker sikker gjennomføring 
fremfor å spare mindre beløp ved å benytte andre honoreringsprinsipper. Som en følge vil det 
ikke benyttes priskonkurranse på prosjekteringer siden det kan forringe tjenestetilbudet. 
Prosjektledelsen ønsker med dette å unngå å underprosjektere, noe som ville økt risikoen for 
ikke å nå målene.  
 
Drøfting 
Entrepriseformen påvirker antall kontrakter i prosjektet som igjen gir mange føringer. For 
mange kontrakter kan gjøre oppfølgingen av dem uoversiktlig. Dette vises også gjennom at 
antall tenkte entrepriser ble redusert betydelig i løpet av våren 2005. Det bør etterstrebes å 
fordele risiko og kostnader i størst mulig grad gjennom kontrakter og vederlagsprinsipper. Det 
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at prosjektledelsen velger å ikke prisutsette prosjekteringen, bygger opp under viktigheten 
rundt kvaliteten til TKS.  
3.7.3 Anskaffelsesstrategi 
Anskaffelsesstrategi er en plan som angir oppdragsgivers mål med anskaffelsen og 
virkemidlene han vil bruke for å nå målene (Meland, 2004). Sentralt i anskaffelsesstrategien 
står kontraheringsstrategien og kontraktsstrategien. Kontraheringsstrategien er ulike måter å 
forberede og inngå kontrakter på for å nå prioriterte mål. Tildelingskriterier, prosedyrer og 
kvalifiseringskriterier står sentralt her. Oppdragsgiver kan for eksempel benytte åpen 
anbudskonkurranse eller forhandle frem avtaler ut i fra ønske om kvalitet og pris. 
Kontraktsstrategien er retningslinjer for inndeling av arbeidsomfang, kontraktsinnhold, valg 
av kontraktstype og kontraktsadministrasjon. Anskaffelsesstrategien blir påvirket av interne 
og eksterne rammebetingelser. Som eksempel på en ekstern betingelse kan Lov om offentlig 
anskaffelse nevnes.  
 
Anbud og tilbudstabeller 
Alle kvalifiserte leverandører bør anmodes om å levere inn anbud (Clark og Lorenzoni, 1997). 
Det må heller ikke ses bort fra muligheter for gode kjøp i utlandet. Ved å sende ut relativt få 
anbud er det mulig at dekningen bare inkludere de dyreste aktørene.  
 
Etter hvert som tilbudene mottas bør disse føres inn og summeres i en tilbudstabell. Her blir 
alle tilbudene justert til samme basis hvis noen tilbud ikke inkluderer det andre gjør.  
 
Ferdige tilbudstabeller bør etter en nøye gjennomgang signeres av både ansvarlig ledende 
ingeniør og personen ansvarlig for kostnadene. Den budsjetterte verdien bør føres på 
tilbudstabellen sammen med en forklaring på større overskridelser eller underskudd.. Den 
ferdige og signerte tilbudstabellen med en anbefalt leverandør leveres prosjektlederen for 
godkjenning. En fremgang som foreskrevet overfor, sørger i følge Clark og Lorenzoni (1997) 
for selvdisiplin gjennom organisasjonen og reduserer muligheten for tilbudstabeller som kan 
resultere i dyre feil. Et eksempel på en tilbudstabell er vist i tabell 3.1.  
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Tabell 3.1. Tilbudstabell for Entreprise 21 G (fritt etter Clark og Lorenzoni, 1997) 
Tilbudstabell for Entreprise 21G 
 
Budsjett 23000 Antall anbud 4 Dato 10.06.2005 
 
Entreprenør Tilbud Merknader Vektfaktor Totalsum Avvik fra 
budsjett 
Entreprenør 1 20000 Klargjort for el.inst. 1 20000 3000 
Entreprenør 2 18000 Ikke klargjort for el.inst. 1,2 21600 1200 
Entreprenør 3 19000 Klargjort for el.inst  1 19000 4000 
Entreprenør 4 20000 Ikke klargjort for el.inst. 1,2 24000 -1000 
      
Anbefaling Entreprenør 3 Sign: 
 
Hvis det laveste tilbudet ligger tilstrekkelig over budsjettet bør årsakene til dette utredes og 
korrektive tiltak foreslås hvis det er mulig. En av årsakene kan være at materialene som 
foreslås brukt i budsjettet må erstattes av spesialmaterialer. Overdesign kan også gi en høyere 
kostnad. Favorisering av utstyr kan være en dyr holdning som prosjektlederen bør prøve å 
begrense.  
 
Håndtering av prisstigning 
I perioder med stor prisstigning og økonomisk aktivitet har leverandører få incentiver for å ta 
risikoen med faste tilbud (Clark og Lorenzoni, 1997). For bestillers del løses dette med et fast 
tilbudsgrunnlag som kan reguleres ved hjelp av en prisstigningsformel. Denne bør være til 
nytte for begge parter og knyttet til en godkjent kostnadsindeks. Leverandøren bør oppfordres 
til å fakturere prisstigningen for seg selv. Slik er det mulig å unngå missforståelser rundt 
betalinger som har vært påvirket av prisstigning. For store kontrakter kan kostnaden av 
utstyret inkludere flere elementer som bygging, materialer og arbeidskraft. Dette gir en mer 
kompleks prisstigningsformel hvor vektingen av de forskjellige elementene bør forhandles.  
 
Tidsrammen er viktig når det kommer til forhandling av prisstigningsformelen og dens 
elementer. Hvert element bør ha en detaljert tidsramme som bestiller og leverandør er enige 
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om. Leverandøren er interessert i å bruke verdien av prisstigningen ved levering. Dette bør 
ikke bestilleren akseptere. Hvis prisstingningen er knyttet til en formel må denne formelen 
beregnes fremover mot faktureringstidspunktet for prisstigningen. Denne projiseringen bør 
baseres på tilgjengelige økonomiske indikatorer og kunnskap om økonomiske konjunkturer. 
Prognoser kan da rettes mot den endelige prisstigningen. I perioder med stor aktivitet bør den 
estimerte prisstingningen gjennomgås hyppig. 
Anskaffelsesstrategi for TKS 
Prekvalifisering av leverandører 
For å kvalifisere leverandører har PTL en mal tilgjengelig som deles inn i tre hoveddeler; 
introduksjon om bedriften, finansielle forhold og kompetanse. I tillegg følger det med en liste 
med spørsmål som kan gi mer informasjon om leverandøren. Leverandørens 
kvalitetssikringssystem kan være en viktig del av kvalifiseringen. Miljøhensyn og evnen til å 
drive prosjektstyring sammen med informasjon om kapasitet og tilgjengelige ressurser kan gi 
et bedre bilde av leverandøren. Alle disse punktene gir PTL et bilde av en leverandør og kan 
videre brukes til evaluering av tilbud med blant annet en vurdering av 
gjennomføringskompetansen. 
 
Tilbudstabeller for TKS 
PTL har en standard modell for tilbudsevaluering. Denne modellen er laget i MS Excel og 
består av to regneark. I det første arket settes det opp kriterier som gjelder for alle tilbudene 
som mottas. Disse kriteriene er for eksempel prisen, leverandørens 
gjennomføringskompetanse og prosjektforslag. Arket inneholder også plasser for andre 
kriterier. Disse kriteriene får en vektfaktor og et verdiområde som brukes for vurdering av 
leverandørene. Etter en gjennomgang av kriteriene mot leverandørenes tilbud og interne 
bemerkninger som leverandørens gjennomføringskompetanse fra preevalueringen, er 
statistikk om tilbudet tilgjengelig. For det første er et gjennomsnittstilbud tilgjengelig. Det er 
mulig å se hvordan eget prisoverslag har vært i forhold til de tilbudene som er hentet inn og 
hvordan pris og kompetanse henger sammen. Det utregnes et resultat for alle leverandørene 
og som igjen rangeres. Den beste leverandøren med tanke på de vurderte kriteriene ender opp 
med høyest poengsum. 
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Prisstingning 
Prisstigningen skal i følge Øystein Meland faktureres for seg selv. Det har vært vanlig for 
PTL å hente tall rundt dette fra Statistisk Sentralbyrå.  
 
Drøfting 
Empirien viser at PTL følger i store trekk det teorien beskriver som riktig fremgangsmåte når 
det gjelder anskaffelsesstrategi.  
3.8 Usikkerhet 
Gray og Larson (2003) mener at essensen i prosjektstyring er håndtering av usikkerhet. 
Risikoen for ikke å nå målene er generelt høyest i begynnelsen av prosjekter (PMI, 2004). I de 
senere fasene blir usikkerheten mindre. Det medfører at kostnadene ved endringer øker mot 
slutten av prosjektet. Gray og Larson (2003) illustrerer dette i slik det er gjort i figur 3.4. 
 
Figur 3.4. Usikkerhet i prosjekter (Gray og Larson, 2003) 
 
Gray og Larson (2003) beskriver videre fire trinn for hvordan risiko skal håndteres. Disse er 
vist i figur 3.5. 
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Figur 3.5. Håndtering av risiko (Gray og Larson, 2003) 
 
I det første trinnet, risikoidentifisering, bør en prosjektgruppe gjennomføre en 
”brainstorming” hvor en liste med realistiske og urealistiske potensielle risikoelementer 
genereres. Først må gruppa finne usikkerheter som kan påvirke prosjektet som helhet. 
Deretter gjøres det samme på enkeltdeler av prosjektet. For at ingen områder av prosjektet 
skal glemmes, bør gruppa ta utgangspunkt i en nedbrytingsstruktur for arbeidet (4.5 
Prosjektnedbryting). En nedbrytingsstruktur bryter ned prosjektets arbeid i mindre og mer 
håndterlige elementer. Andre hjelpemidler som lister med aktuelle spørsmål for å avdekke 
usikkerhet, kan i følge Gray og Larson (2003) også benyttes. Selv om en prosjektgruppe har 
ansvaret for identifisering av risiko, bør gruppa få input fra kunder, entreprenører og andre 
aktuelle parter. Avgjørende for suksess i risikoidentifiseringen er å ha en kritisk holdning til 
potensiell risiko.  
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I det andre trinnet, risikovurdering, behandles listen med potensielle risikoelementer. Gray og 
Larson (2003) mener scenarioanalyse er den enkleste og vanligste måten å skille ufarlige 
elementer og elementer som representerer større risiko fra hverandre. I en slik analyse er det 
vanlig å lage en oversikt over risikoelementene. Denne oversikten sier noe om sannsynlighet 
for en hendelse, omfang ved inntreffing, hvor vanskelig den er å oppdage og når i prosjektet 
problemet kan inntreffe. Ved utarbeidelse av denne tabellen er det vanlig å benytte data fra 
tidligere prosjekter. 
 
Når risikoelementene har blitt identifisert må prosjektledelsen finne frem til passende tiltak 
for de forskjellige hendelsene (Gray og Larson, 2003). Dette finner sted i det tredje trinnet, og 
prosjektledelsen kan velge mellom å dempe, overføre, dele og avgrense risikoen. Demping av 
risikoen kan gjøres ved å minimalisere sannsynligheten for at hendelsen inntreffer eller ved å 
redusere prosjektets sårbarhet overfor hendelsen. Overføring av risikoen reduserer ikke 
risikoen i seg selv, men det kan hende at parten som overtar risikoen er bedre i stand til å 
håndtere den. Det er imidlertid vanlig at parten som overtar risikoen tar seg betalt for det. Ved 
deling av risikoen er det vanlig at partene deler risikokostnadene og fordelene ved 
samarbeidet likt. Avgrensing av risiko eller minimalisering av konsekvensene ved inntreffing, 
finner gjerne sted ved hendelser som er så omfattende at det er ikke er mulig å overføre eller 
dempe risikoen. Eksempler på slike hendelser er flom og jordskjelv.  
 
Kontroll av tiltak mot usikkerhet regnes som det siste trinnet for hvordan risiko skal håndteres 
(Gray og Larson, 2003). Det innebærer å iverksette valgte tiltak og overvåke utløsende 
hendelser og nye usikkerhetsmomenter som kan dukke opp. Ved slik oppfølging av usikkerhet 
er det viktig for prosjektledelsen å legge til rette for at ansatte kan komme med kritiske 
spørsmål og innrømme feil. Ansvaret for forskjellige risikoelementer bør i følge Gray og 
Larson (2003) identifiseres og dokumenteres. Erfaringsmessig vil bruk av formaliserte og 
strukturerte prosesser for å håndtere usikkerhet minimalisere overraskelser, kostnader, 
forsinkelser og misforståelser. 
 
Som følge av at alle prosjekter har en viss usikkerhet forekommer endringer ofte. Endringer er 
i følge Gray og Larson et svært viktig element innen håndtering av usikkerhet.  
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Usikkerhet for TKS 
Generell usikkerhet for TKS 
Eksterne usikkerheter for TKS og som i liten grad lar seg styre er i følge Ingemund Jordanger 
fra PTL, usikkerhet i tilknytning til fylkeskommune, myndigheter og kommunal regulering, 
politiske påvirkninger, værforhold og markedspriser. Disse usikkerhetene kan ikke påvirkes 
direkte, men kan for eksempel løses ved å prosjektere utførelse av aktiviteter som er vær-
avhengige til en gunstig årstid. Markedets usikkerhet kan reduseres ved blant annet valg av 
entreprisestruktur og kontraktsstrategi.  
 
Noen spesielle usikkerheter for TKS er tomtekjøp og byggestart, entrepriseantallet og den 
tilsvarende styringen og arbeidsomfanget. Tomtekjøpet og byggestart henger nøye sammen 
ettersom det på nåværende tidspunkt står bygninger der TKS skal bygges. Området må 
omreguleres til TKS formål. Tidsfaktoren er den største usikkerhetsfaktoren rundt tomtekjøp 
og byggestart. Prisen for å kjøpe ut bygninger og tomt spiller også inn.  
 
Entrepriseantallet medfører usikkerhet. Mange entrepriser gir mindre oversikt og kontroll. Det 
blir flere leverandører som bærer med seg usikkerhet inn i prosjektet gjennom vurderinger av 
kompetanse og gjennomføringsevne. Hver leverandørs omfang vil minke som en følge av 
mange entrepriser og påvirkningen av uønskede hendelser reduseres deretter. 
 
Så lenge prosjekteringen pågår er det knyttet usikkerhet rundt arbeidets omfang. Selv etter 
detaljprosjektering når alle tegningene er ferdig vil det eksistere usikkerhet knyttet til 
gjennomføring og eventuelle endringer som må komme. 
 
Usikkerhet i de forskjellige fasene 
Etter hvert som TKS skrider fremover vil usikkerheten reduseres. Når bygget er overlevert vil 
usikkerheten være redusert til null. I de forskjellige delene av prosjektet vil usikkerheten være 
knyttet opp mot forskjellige elementer. Under arkitektkonkurransen vil usikkerhet rundt 
gjennomføringsevne og kompetansen til den valgte arkitekt ha stor innvirkning på prosjektet. 
Det må kontrolleres at de aktuelle kandidatene kan levere. Når det så er valgt et forslag 
minker usikkerheten.  
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Konseptbearbeidingsfasen inkluderer for TKS kontrahering av spesialrådgivere for 
sceneteknikk og akustikk som skal hjelpe arkitekten med utforming. Usikkerheten rundt 
kostnadene reduseres etter hvert som flere deler av TKS blir fastsatt.  
 
I skisse- og forprosjekteringen blir de største usikkerhetene knyttet opp mot utformingen av 
bygget redusert. Skisseprosjektet definerer byggets logistikk og fastsetter plasseringen av 
teater og konsertsal. Usikkerheten reduseres videre når forprosjekteringen er godkjent startet 
av oppdragsgiver. 
 
Forprosjekteringen gir to forskjellige kalkyler. Den første tar utgangspunkt i erfaringsdata og 
mengder. Denne er mer usikker en den andre som tar utgangspunkt i bygningsdelstabellen og 
entreprisenivået.  
 
Verifisert forprosjekt avsluttes når alle kravene fra det offentlige er fulgt opp og 
oppdragsgiver har fått godkjennelse for bygging. Usikkerheten rundt plan og bygningsloven 
er da redusert.  
 
Detaljprosjekteringen reduserer usikkerheten etter hvert som bygget nå får sin helhet gjennom 
ferdige tegninger. Parallell prosjektering og bygging vil fortsatt bidra til usikkerhet. 
 
Byggerelaterte usikkerheter dreier seg i hovedsak om hvordan entreprenørene presterer og 
uforutsette hendelser underveis. Usikkerheten knyttet til dette er en vurderingssak som kan 
studeres nærmere under kvalifiseringen av leverandører. 
 
Håndtering av usikkerheten i prosjektet 
TKS har besluttet at det skal lages et system for usikkerhetsstyring. Dette gjøres for å til 
enhver tid ha kontroll over usikkerheter som tekniske, økonomiske og andre usikkerheter. 
Usikkerhetssystemet skal være proaktivt som innebærer at det tas sikte på å forutse og styre 
usikkerheter.  
 
For TKS vil prosjektets totale usikkerhetsbilde kartlegges i et identifikasjonstrinn. I et 
analysetrinn kommer usikkerhetenes påvirkning på prosjektets mål og rammer frem. Etter at 
medarbeiderne har blitt informert og er klare over usikkerhetene er det etablert et grunnlag for 
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å utarbeide en tiltaksplan for å påvirke usikkerheten i ønsket retning. Etter hvert som 
prosjektet går fremover vil oppfølging av usikkerhetene sikre at tiltak iverksettes og at disse 
fungerer etter det som er meningen. Figur 3.6 viser hvordan Ingemund Jordanger ser for seg 
usikkerhetsstyringsprosessen vil være for TKS. 
 
Mål
Identifikasjon
Analyse
Kommunikasjon
Tiltaksplan
Oppfølging
 
 
Figur 3.6. Usikkerhetsstyringsprosessen i TKS (PTL, Ingemund Jordanger) 
 
De viktigste usikkerhetsområdene vil i TKS identifiseres gjennom usikkerhetsanalyser. 
Områdene vil så legges inn som en integrert del i prosjektets styringssystem og vil følges opp 
deretter. Rapporter vedrørende den kostnadsmessige usikkerheten til forskjellige 
usikkerhetselementer skal for TKS gi et grunnlag for prioritering og styring av disse. 
Styringsmessig prioritering vil i TKS være en vurdering av usikkerhetenes kombinasjon av 
styrbarhet, kritiske tidsfaktorer og potensielle effekter. 
 
Ellers foreslår Ingemund Jordanger en 10-på-topp liste hvor de viktigste usikkerhetsområdene 
fra et styringssynspunkt føres opp. Eksempel på en slik liste er vist i figur 3.7. Listen 
inneholder blant annet et felt for hvilke konsekvenser usikkerheten har på andre områder. 
Prioriteten avgjøres først og fremst av sikkerhetsmessige forhold. Videre avhenger prioriteten 
ut fra styrbarheten. Høy styrbarhet betyr at det er mulig å påvirke både sannsynlighet for 
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hendelser og virkningene av disse. En lav grad av styrbarhet betyr da at det i mindre grad er 
mulig å påvirke sannsynligheten for hendelser eller konsekvens. Jordanger nevner også at 
usikkerhetene ikke bør styres med utgangspunkt i de med negative utfall. 
Forbedringsmuligheter bør vurderes på lik linje. 
 
 
 
Figur 3.7. 10-på-topp liste utforming (PTL, Ingemund Jordanger) 
 
Drøfting 
Sees usikkerhetshåndteringen i prosjektfasene opp mot teorien, er det tydelig at 
risikoidentifisering og risikovurdering finner sted kontinuerlig i prosjektet TKS. Spesielle 
usikkerheter er allerede identifisert og vurdert. Andre usikkerhetsmomenter vil med stor 
sikkerhet dukke opp, og det er viktig å identifisere og vurdere disse. 
 
Opp mot teorien har PTL utviklet gode rutiner for håndtering av usikkerhet. Det gjelder både 
identifisering av risiko og utvikling og kontroll av tiltak for bedre å sikre vellykket 
gjennomføring av prosjektet. Også usikkerheten som følge av plan- og bygningsloven og 
kvalitetssikringsordningen blir det tatt høyde for i håndteringen av usikkerhet.  
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4 Prosjektstyring 
I dette kapittelet utdypes begrepet prosjektstyring og knyttes til prosjektet TKS. Kapittelet er 
fokusert mot problemstillingen om kostnadsstyring i prosjektet og omtaler styringssløyfen, 
prosjektdefinisjon, informasjons- og prosjektstyringssystem, prosjektnedbrytning, 
endringshåndtering, prosjektoppfølgingsreferansen og prosjektoppfølgingsprinsipper. 
4.1 Styringssløyfen 
En styringssløyfe starter med et planlagt resultat som systemet skal oppnå. I løpet av denne 
prosessen følges aktiviteten opp. Avvik blir analysert og korrektive tiltak kan foreslås. For et 
prosjekt vil imidlertid denne styringen være mer kompleks. De prinsipielle elementene for 
prosjektstyring danner en struktur for prosjektdefinisjon, endringshåndtering, 
nedbrytningsstruktur, planlegging, utførelse og oppfølging. For mange prosjekter er dette en 
syklus som gjentar seg selv fordi informasjonen tilgjengelig på starttidspunktet er 
utilstrekkelig for en fullstendig og nøyaktig definisjon, estimering og planlegging. 
Styringssløyfen er vist i figur 4.1. 
 
 
Figur 4.1. Styringssløyfe (Meland, 2004) 
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4.2 Prosjektdefinisjonen 
Før et prosjekt kan planlegges og utføres bør det defineres hva selve oppgaven er og hva som 
kreves for å utføre den (Harrison & Lock, 2004). Definisjonen kan være forskjellige fra fase 
til fase. Entreprenører sitter gjerne med en detaljert prosjektdefinisjon. For en arkitekt kan 
prosjektdefinisjonen være et kort sammendrag mens det for oppdragsgiver kan være et utkast 
med tekniske og økonomiske sammendrag. 
 
Gjennom å definere alt som skal gjøres er prosjektdefinisjonen det kritiske elementet i 
prosjektstyringen (Harrison og Lock, 2004). En dårlig definisjon kan føre til at det 
entreprenøren bygger ikke er det oppdragsgiver forventer. Det som er sikkert er at med en 
dårlig prosjektdefinisjon øker sjansene for kostnadsoverskridelser og forsinkelser.  
 
For å sikre en god prosjektdefinisjon bør prosjektledelsen sette av tid til å arbeide med dette 
tidlig og gjennom hele prosjektet (Clark og Lorenzoni, 1997). Det er med en god 
prosjektdefinisjon mulig å sette opp budsjetter for både kostnader og tid for hele prosjektet. 
Budsjettenes nøyaktighet henger da nøye sammen med prosjektdefinisjonen. I kapittelet om 
kostnadsoppfølging (5.2 Kostnadsoppfølging) viser det seg at et pålitelig 
prosjektdefinisjonsgrunnlag er nødvendig når det kommer til håndtering av endringer og 
videre bruk av kostnadsestimatet for å finne utrykk for produktivitet og styring av prosjektet. 
Hvis prosjektet har en mindre god definisjon eller organisasjonen, mangler disiplin eller 
dokumentasjonen er dårlig, fører det ofte til redusert styringsevne. Det igjen resulterer ofte i 
kostnads- og tidsoverskridelser. 
Prosjektdefinisjonen til TKS 
Prosjektdefinisjonen til TKS bygger på spesifikasjon og konsept. Definisjonen er imidlertid 
stadig i utvikling. Nye sentrale dokumenter kommer stadig på plass og bygger opp under det 
helhetlige bildet. Innbydelsen til den åpne internasjonale designkonkurransen for arkitekter 
inneholdt for eksempel bakgrunn og mål for konkurransen. Andre elementer for denne 
konkurransen var et veiledende romprogram med tilhørende funksjonsspesifikasjon.  
 
Videre har arbeidet med arkitekten og enkelte rådgivende ingeniører innen sceneteknikk og 
akustikk spisset prosjektdefinisjonen frem mot våren 2005, da kontrahering av de resterende 
rådgivende ingeniørene utføres. 
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4.3 Prosjektstyringssystem 
Informasjon og data som prosjektet produserer må sorteres og gjøres forståelig slik at enhver 
person med ansvar for avgjørelser får den nødvendige informasjonen til riktig tid. Harrison og 
Lock (2004) foreslår at selskaper som har prosjekter som forretningsområde bør etablere et 
integrert prosjektstyringssystem som baserer seg på følgende faktorer: 
 
• En strukturert tilnærming til prosjektet og tilhørende organisasjon og systemer 
• En gjennomgående og logisk struktur for koding som reflekterer prosjektets struktur og 
organisering 
• En inntjent verdi-metode for produktivitetsmåling og analyse 
• Et databasesystem med hensiktsmessig programvare 
 
Prosjektledere er avhengige av et effektivt styringssystem for informasjon i prosjektet. 
Systemer for planlegging, budsjettering, oppfølging, analyser og definerte rapporter gjør at 
informasjonsmengden er mulig å håndtere for prosjektlederen. Uten slike hjelpemidler vil 
mye av tiden går med til å lete etter og sette sammen informasjon. Det vil da være mindre tid 
til å styre prosjektet. 
 
En del faktorer er nødvendige for å sikre integrasjon, planlegging, styring og design av 
prosjektsystemet (Harrison og Lock, 2004). En organisasjonsdesign hjelper blant annet til å 
kartlegge ansvarsområder og rapporteringsrutiner. Prosjektets systemdesign kan vises som en 
integrasjon mellom nedbrytningsstrukturen for arbeidet og organisasjonen sammen med 
arbeidspakkene (4.5.2 Endimensjonal nedbryting – WBS). Sekvensering, timing og 
prioritering av oppgaver må avgjøres for alle aktiviteter slik at fremdriften og ressursplanen 
kan settes opp. KTR-katalog (4.8.1 Kostnad, tid og ressurser) og nedbrytningsoversikt (4.5 
Prosjektnedbryting) bør være tilgjengelig i en database. 
Prosjektstyringssystem for TKS 
Prosjektstyringssystemet vil med stor sikkerhet ta utgangspunkt i tidligere rammeverk brukt 
av PTL. Notater fra Per Henrik Haug som deltar i oppfølgingen av TKS legger til grunn en 
del forhold. Det bør legges på plass en prosjektstyringsbasis basert på det gjeldende 
budsjettet. Denne basisen bør fungere som et grunnlag for styring av prosjektets kostnader og 
fremdrift opp mot prosjektstrukturen. Nedbrytningsstrukturen (4.5 Prosjektnedbryting) er 
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viktig ettersom tidsplan, estimater og periodiserte budsjetter kan deles nedover i prosjektets 
elementer. For det laveste nivået i nedbrytningsstrukturen bør det utarbeides et ark for 
kostnader, tid og ressurser knyttet til arbeidspakken. Slike ark beskrives nærmere under 4.8.1 
Kostnad, tid og ressurser. 
 
Revisjoner av prosjektstyringsbasisen gjennomføres hvert halve eller hele år samtidig med 
budsjettrevisjonen. Enkelte elementer vil antagelig kunne revideres oftere og noen bare hvert 
år. Et eksempel er kostnadsrammen som prisjusteres kanskje bare en gang i året. Store 
påvirkninger av tidsplan bør kanskje føre til en ekstraordinær revisjon. 
Prosjektstyringsbasisen skal også inkludere en revisjon av arbeidspakker med tanke på 
omfordelig eller omdisponeringer fra forrige revisjon. 
 
Styring av oppfølgingssystemet 
På styringsseminaret 15.03.05 ble det diskutert ulike styringsverktøy. En problemstilling var 
om det skulle være delvis- eller fullintegrert. Selv om fullintegrert i teorien er ønskelig, var 
det enighet om at det ikke finnes slike verktøy som er hensiktsmessige. Som løsning på dette 
ble separate systemer for regnskap, fremdriftsplanlegging/- oppfølging, kostnadsstyring og 
usikkerhetsstyring vurdert og godtatt. På seminaret var det et ønske om å få til automatisk 
overføring fra regnskapssystemet til styringssystemet. Det var også ønskelig med et 
kostnadsstyringssystem med kostnadsoppfølging. Dette systemet vil etter all sannsynlighet 
være basert på MS Project, og, hvis det er mulig, være supplert med rapportgeneratoren 
Safran eller MS Excel. På seminaret ble funksjonalitet for fremskaffelse av realistiske 
prognoser ansett som essensielt. Av andre verktøy ble MS Project nevnt i forbindelse med 
rapportering, fremdriftsplanlegging og – oppfølging og eventuelt kostnadsstyring.  
 
Når det gjelder MS Access, var det på første styremøte enighet om at det kunne brukes til å 
gjenspeile nedbrytingsstrukturen i prosjektet. Mulighetene for at dette systemet kan støtte 
periodisering ble også diskutert. Dersom periodisering lar seg implementere kan 
periodekostnader benyttes for å generere s-kurver (4.8.3 S-kurve - et integrert kostnads- og 
fremdriftoppfølgingssystem). Hvis ikke skal s-kurver som styringsverktøy inkluderes via 
Safran eller MS Excel. 
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Drøfting 
Når det kommer til styringsverktøyene er et nærliggende spørsmål hvordan prosjektledelsen 
best kan styre et slikt delvis integrert styringsverktøy. Det er selvfølgelig ønskelig med et 
fullintegrert system for rapportering og oppfølging. Så lenge det ikke er mulig å fremstille s-
kurver ved å periodisere kostnader i MS Access, må alternativer utredes. S-kurver er satt som 
et av de viktigste styringsverktøyene i TKS. Om Safran, MS Project eller MS Excel skal 
brukes bør avveies opp mot mulighetene de forskjellige vertøyene gir mot videre utnyttelse av 
data som erfaringstall og videre bruk i andre verktøy. Det anbefales å holde datamaterialet til 
et bestem miljø, for eksempel Microsoft Windows XP. Sjansen for at løsningene fungerer 
bedre sammen er da større. 
4.4 Informasjonssystem 
Informasjonen deles opp i forskjellige moduler som igjen leder opp mot det totale 
databasesystemet. Typiske moduler i et informasjonssystem er strukturen og kodingen av 
prosjektet, estimeringen som er utført, kvalitetskrav, endringshåndtering, kostnadsstyring med 
tilhørende analyser og rapporter (Harrison og Lock, 2004). Systemet setter opp avhengigheter 
og deling av informasjon slik at den er tilgjengelig der den trengs.  
 
Det er flere faktorer som fremmer integreringen av de forskjellige modulene (Harrison og 
Lock, 2004). Nedbrytningsstrukturen (4.5 Prosjektnedbryting) og den tilhørende kodingen 
kan brukes i alle modulene. Den viktige delen med koding vil da være gjennomgående for alle 
brukerne av informasjonssystemet og systemet selv. Delvis integrasjon modulene imellom 
kan lett utføres som for materialstyring og kostnadsstyring. Resultater i dokumentform fra en 
modul kan fungere som input for andre moduler. Filer og tabeller blir skrevet i samme format 
slik at overføringer og videre bruk modulene i mellom ikke byr på problemer. Integrasjonen 
av alle modulene vil gi det Harrison og Lock (2004) kaller et integrert 
prosjektsyringsinformasjonssystem.  
Informasjonssystem for TKS 
Prosjektet TKS skal bruke en webhotelløsning kalt GSProject fra GridSource AS. Dette er et 
databasesystem hvor informasjon relatert til prosjektet kan samles. Personer involvert i 
prosjektet fører sitt eget brukernavn. Her vil for eksempel prosjektets standardmaler for 
endringer ligge. Et system for informasjonsfordeling kan settes opp av systemet. Rapporter og 
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referater fra møter vil være tilgjengelig for de det berører. Arbeidsoppgaver som legges inn i 
systemet kan tilskrives forskjellige personer som igjen gjør det mulig med en tettere 
oppfølging. Med et system som GridSource kan prosedyrer være tilgjengelige for hele 
prosjektet. Endringer, kostnadsstyring og følgende analyser kan være tilgjengelige for alle 
med interesse. Integrering av de forskjellige modulene er også mulig. Linking på tvers av 
modulene er mulig. Det er også anledning for å legge ut linker til forskjellig programvare og 
andre systemer utenfor GSProject. 
 
Drøfting 
Informasjonssystemet bør også inneholde en funksjon for lisensiering og bruk av 
programvare. Ettersom PTL i prosjektet TKS skal være uavhengig av datamateriell fra eget 
kontor, kan det lønne seg å sette opp en oversikt over programvare tilgjengelig for TKS. Slik 
kan unødvendig tid gå med til å lete etter programvare. Det vil for styringen av TKS være 
behov for en rekke løsninger. Avhengig av hvor mange som skal bruke de forskjellige 
løsningene bør det vurderes å gjøre programvaren tilgjengelig gjennom GSProject.  
4.5 Prosjektnedbryting 
Uavhengig av hva slags type prosjekt som skal gjennomføres, bør en nedbrytingsstruktur 
rutinemessig utarbeides siden vellykket prosjektstyring beror på planleggingsteknikker som 
definerer ulike prosjektmål i tilstrekkelig detaljeringsnivå (Rolstadås, 2001). Bestilleren kan 
også være underlagt krav til regnskapsføring eller skattemessige hensyn som må møtes (Clark 
og Lorenzoni, 1997). De fleste entreprenører har også systemer for koding. Så lenge 
kontokodene er det som binder sammen kostnader, planlegging og fremdriftsmåling bør de 
skreddersys for å gjenspeile utførelsesplanen for prosjektet. Hvis det dreier seg om et 
engangsoppgjør trenger bestiller sjelden mer informasjon enn det som trengs for å 
tilfredsstillelse nedskrivning og skattekrav. I et tilfelle med regningskontrakt bør 
entreprenøren ha en nedbrytning som gjøre det mulig for bestiller å holde kontroll på 
kostnadene. 
4.5.1 Nedbrytingsstruktur 
I motsetning til sekvensiell oppdeling av et prosjekt som er grunnlaget for fasedeling av 
prosjektet, er hierarkisk oppdeling en måte å strukturere prosjektets arbeidsoppgaver, 
elementer og ressurser i et hierarki (Rolstadås, 2001). Hensikten med slik prosjektnedbryting 
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er å dekomponere mer eller mindre komplekse prosjekter til mindre og enklere komponenter 
for å gjøre det mulig å håndtere dem. Utformingen av nedbrytingsstrukturen vil med andre ord 
påvirke organiseringen av prosjektet gjennom inndeling av arbeidsoppgaver og gruppering av 
medarbeidere på ulike nivåer. Utforming av prosjektstyringssystem, som er grunnlaget for 
integrasjon av arbeidsomfang, tid og kostnad med organisatorisk enhet, vil også påvirkes i 
stor grad. Endimensjonal nedbryting betrakter kun oppdeling av arbeidet og kalles for ”Work 
Breakdown Structure” (WBS). WBS er grunnlaget for å definere arbeid slik at det relateres til 
forskjellige prosjektmål og et rammeverk for styring av arbeidet til fullførelse (PMI, 2001). 
”Organisation Breakdown Structure” (OBS) bryter ned prosjekter med hensyn på prosjektets 
organisering. Todimensjonal nedbryting kombinerer begge strukturene. Det finnes også flere 
nedbrytingsstrukturer, deriblant ”Cost Breakdown Structure” (CBS) som representerer en 
kontoplan.  
4.5.2 Endimensjonal nedbryting – WBS 
WBS innebærer nedbryting av et prosjektarbeid i elementer, komponenter, tjenester og 
lignende på en logisk og systematisk måte i en trestruktur med flere nivåer (Rolstadås, 2001). 
Selve utformingen av WBS strukturen bør være i samsvar med måten arbeidet skal utføres på. 
Derfor må det tas hensyn til arbeidsflyt, kontraktsstrategi, oppfølging og rapporteringskrav. 
WBS-strukturen kan dessuten ta utgangspunkt i fysisk, funksjonell og geografisk 
dekomponering for å nevne noen prinsipper. 
 
De øverste nivåene i WBS beskriver gjerne hovedtrekkene og de forskjellige fasene i 
prosjektet (PMI, 2001). De nedre nivåene gir passende fokus på omfang, kostnader og 
planlegging av fremdrift. En god regel er at de laveste nivåene skal kunne gjennomføres 
selvstendig av individer eller grupper (Rolstadås, 2001). De må derfor være klart avgrenset og 
autonome. Disse elementene blir vanligvis omtalt som arbeidspakker og vil ha egne tids- og 
kostnadsplaner. Det kan være vanskelig å avgjøre detaljeringsgrad, men generelt vil følgende 
gjelde for laveste nivå. 
 
• Status eller ferdigstilling kan lett og utvetydig bestemmes 
• Det er klart definerte start- og slutthendelser 
• Elementet har et definert resultat 
• Tid og kostnad kan lett estimeres 
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• Elementet har en avgrenset varighet 
• Arbeidet er uavhengig av andre elementer 
 
Med siste punkt menes det at når arbeidet for et element først er påbegynt, kan det fullføres 
uten å måtte vente på resultater, informasjon eller ressurser fra andre elementer. 
 
Nedbrytingsstrukturen er gjerne delt inn i følgende nivåer. 
 
• Prosjektet     - omfatter hele prosjektet 
• Delprosjekt     - større hovedoppgave eller fysisk enhet 
• Kontraktspakke - bestemmer hvilke kontrakter som ønskers benyttet 
• Arbeidspakke    - sett med avgrensede aktiviteter 
 
For hvert nivå i nedbrytingsstrukturen kan det opprettes et planleggingsnivå. Referanseplanen, 
som ligger på arbeidspakkenivå, representerer det laveste nivået for planlegging for bestiller. 
Referanseplanen ligger normalt til grunn for oppfølging av prosjektet.  
 
Hvordan utarbeide WBS? 
Det er fire trinn for utvikling av WBS for et prosjekt (PMI, 2001). Det første trinnet er å 
identifisere det endelige produktet. Hva må leveres for at prosjektet blir vellykket? En grundig 
gjennomgang av de høyere nivåene av prosjektomfanget er ønskelig for å få samsvar mellom 
WBS og prosjektkravene. På det andre trinnet defineres hovedleveranser. Trinn tre innebærer 
å dekomponere hovedleveransene til et passende detaljeringsnivå for prosjektstyring og 
integrert kontroll. Disse WBS-elementene knyttes normalt til identifikasjon av separate 
leveranser av produktet. På det fjerde trinnet blir WBS gjennomgått og forbedret til det er 
enighet om at planlegging av prosjektet kan gjennomføres og at utførelse og kontroll vil føre 
til et vellykket resultat. Selve utformingen av strukturen egner seg godt til gruppearbeid siden 
det er en fordel med bredest mulig kompetanse.  
 
Fordeler ved bruk av WBS 
WBS vil strebe etter å oppfylle to viktige mål ved å forsikre at prosjekteringen inkluderer alt 
nødvendig arbeid samtidig som unødvendig arbeid ekskluderes (PMI, 2001). WBS vil også 
opptre som referanse for oppfølging av tid, kostnader og ressurser og utgjøre en struktur for 
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aggregering av utført arbeid. I tillegg vil strukturen være i stand til å følge opp prosjektets 
tekniske utførelse (Rolstadås, 2001). WBS gir også et godt rammeverk for rapportering av 
fremdrift og forenkler ansvarsfordeling.  
 
WBS vil være grunnlaget for følgende fire områder: 
 
• Koordinert og integrert planlegging 
o WBS sikrer en integrert planlegging som inkluderer alle aktuelle 
ansvarsområder og åpner for full utnyttelse av styringsverktøy 
• Rapportering av ytelse  
o WBS organiserer kontrollprosesser som tar hensyn til kostnader og fremdrift 
• Endringshåndtering   
o WBS tillater fastsettelse av passende kontrollpunkter som brukes til å gjøre 
kommunikasjon lettere og kontrollere omfang, kvalitet, fremdrift og kostnader 
• Styring av omfanget 
o WBS definerer produktdetaljer på et detaljert nivå 
 
Utfordringer 
Det kan være vanskelig å bestemme hvor mange nivåer WBS-strukturen til et prosjekt skal 
bestå av. For mange nivåer kan gjøre oppfølging og rapportering vanskelig å håndtere, og kan 
føre til tap av oversikt (PMI, 2001). Detaljnivået settes som en konsekvens av prosjektets 
størrelse og en balanse mellom kompleksitet, risiko, og prosjektlederens behov for kontroll. 
Prosjekter med høy kompleksitet, risiko og kontrollbehov bør generelt ha en detaljert WBS-
struktur. Det er imidlertid viktig å være klar over at behovet for kontroll kan variere i løpet av 
prosjektet. Det gjør at detaljnivået på WBS-strukturen kan variere. En annen utfordring kan 
være å få WBS-strukturen til å gjenspeile de logiske sammenhengene til komponentene i 
prosjektet.  
4.5.3 Organisation Breakdown Structure (OBS) 
OBS bryter prosjektorganisasjonen ned til individuelle grupper som skal gjennomføre 
bestemte arbeidsoppgaver (Rolstadås, 2001). WBS og OBS er altså inverse i forhold til 
hverandre og har mange felles elementer. Det gjør at de kan integreres i en todimensjonal 
struktur. For mange prosjekter kan OBS kuttes ut, mens WBS alltid bør være med.  
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Todimensjonal nedbryting 
Todimensjonal nedbryting tar utgangspunkt i OBS, WBS og en integrasjon av disse 
(Rolstadås, 2001). Integrasjonen muliggjøres siden nedbrytingsstrukturene er bygd opp av 
mange av de samme elementene og arbeidspakkene. Figur 4.2 viser en vanlig måte å integrere 
de to nedbrytingsstrukturene på hvor WBS beskrives horisontalt, mens OBS beskrives 
vertikalt. 
 
Figur 4.2. Integrasjon av OBS og WBS (Rolstadås, 2001) 
 
Mange av elementene i OBS og WBS kan forbindes i en ”cost account” som gjør det mulig å 
få frem rapporter knyttet til organisatoriske enheter og i forhold til arbeidsoppgaver. For en 
cost account gjelder følgende: 
• En enkelt person / kontraktspart har ansvaret for den 
• Den inneholder en klar spesifikasjon av arbeidet som inngår 
• Den har egne planer for tid og ressurser 
• Den har egne framdriftsrapporter, analyser og estimater 
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En cost account kan deles videre inn i et antall arbeidsoppgaver, kalt arbeidsomfang eller 
arbeidspakke. Dette er de samme arbeidspakkene som omtales innen WBS. Disse 
arbeidsoppgavene kan knyttes til en tidsplan og en kostnadsplan kalt ”Cost Breakdown 
Structure” (CBS). 
 
CBS er en nedbrytingsstruktur som tar utgangspunkt i økonomiske forhold. Den er ofte 
aktuell å benytte og kan kombineres med WBS- og OBS-strukturene. WBS og CBS bør 
benyttes i de fleste prosjekter i tilfelle prosjektledelsen vil være interessert i å henføre 
kostnader innen den tekniske nedbrytingen. 
Nedbrytingsstrukturen for TKS  
Notater fra Per Henrik Haug sier noe om hvordan nedbrytningsstrukturen for et prosjekt bør 
være. Prosjektnedbrytningsstrukturen (PNS) skal vise det totale arbeidsomfanget for 
prosjektet brutt ned i avgrensede og målbare enheter. Oppbygging av kalkyle og 
likviditetsbudsjetter, oppfølging og rapportering skal samordnes med prosjektstrukturen. 
Notatet til Haug vedrørende PNS viser ikke til en nedbrytning for det operasjonelle aspektet 
ved prosjektet. 
 
Utarbeiding av WBS for TKS begynte med et innledende seminar 17. og 18. februar 2005. 
Studentene fikk delta på dette seminaret og skulle samtidig presentere teorien rundt WBS for 
de andre deltakerne. Selve utarbeidelsen av WBS skjedde først i grupper hvor hver gruppe 
kom opp med et overordnet strukturforslag. De forskjellige forslagene ble tatt opp i plenum 
og til slutt forelå det et forslag til en overfladisk nedbrytningsstruktur som skulle revideres 
videre på et nytt møte den 15.mars. På dette møtet møttes mange av deltakerne fra seminaret 
og utarbeidet en mer detaljert og fyldig nedbrytningsstruktur.  
 
Figur 4.3 viser hvordan nedbrytningsstrukturen for TKS var tenkt etter det første seminaret i 
februar. 
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Figur 4.3. Første forslag til WBS for TKS 
 
Tanken med å dele opp i byggbar modell, tomt og infrastruktur, parkeringshus og TUTU, 
selve teater og konserthuset, var for å kunne summere opp kostnadene innen de forskjellige 
elementene. Ved å bryte hvert element videre ned i de forskjellige bygningsdelene ville det, 
med en enkel oppsummeringsrutine, ikke være mulig å se hvor mye som var brukt til for 
eksempel grunnarbeider for TUTU. Det ville inkludert grunnarbeider for parkeringshus og 
grunnarbeider knyttet til tomt og infrastruktur. En oppsummering av arbeidet for hele TUTU 
ville da innebære kostnadsproblemer hvis grunnarbeidene for parkeringshus og tomt skal 
summeres opp mot sine respektive hovedelementer. Et annet forslag var å dele den byggbare 
modellen inn under parkeringshus og TUTU. Kostnader knyttet til TUTU og parkeringshus 
for byggbare modeller vil da deles.  
 
Hvis nedbrytningen følges videre for TUTU blir det på tredje nivå definert tomt, grunn, 
bæresystem, tetthus og innredning. Tanken bak dette var å ha en sekvensiell gang i 
nedbrytningen som representerte gangen i prosjektet. Videre på nivå fire under TUTU vil det 
følge en inndeling av bygget etter NS 3451. Her vil de forskjellige områdene definert i 
standarden bli brukt med de tilhørende kodene. Nivå fem er foreslåtte kontrollareal som vil 
fungere som avregningsområder under byggingen. Under kontrollarealene vil da 
arbeidspakkene ligge. Videre skal det være mulig å drive oppfølging på arbeidspakker blant 
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annet med hensyn på fremdrift. For eksempel vil det under byggbar modell – design – 
forprosjekt være en arbeidspakke som heter 90 % geometri. Denne vil kunne ligge under 
kontrakten til arkitekten..  
 
Det vil være mange arbeidspakker med denne foreslåtte oppdelingen. Det er ikke noe som 
taler mot at en entreprise inneholder flere arbeidspakker. Antallet arbeidspakker støtter 
dessuten opp rundt ønsket om å inkludere lokale entreprenører og gjøre det mulig for dem å 
konkurrere på deler av TKS. Dette skyldes i stor grad et ønske om at den lokale finansieringen 
på 700 millioner kroner skal komme landsdelen til gode på flere måter enn et nytt teater og 
konserthus. 
 
På oppfølgingsmøtet 15.mars fortsatte arbeidet med å finne en god nedbrytningsstruktur for 
TKS. Byggherren vil ha rapportering på øverste bygningsdelsnivå i forhold til NS 3451. Det 
er da for prosjektledelsen ikke nødvendig å dele opp TUTU i avsnittene for byggbar modell, 
tomt og infrastruktur, TUTU og parkeringshus. Ved å bruke NS 3453 for kostnader og ta i 
bruk sifrene 0, 1, 8 og 9, ble det for TKS satt opp en struktur som figur 4.4 viser en del av. 
Sifferet 0 er brukt til reserver og marginer. 1 er satt opp for felleskostnader som for eksempel 
drift av byggeplass. Kostnader for prosjektering og det som omhandler den byggbare 
modellen er lagt inn under generelle kostnader, siffer 8, hvor også utgiftene med 
arkitektkonkurransen er ført opp. Spesielle kostnader som finanskostnader er lagt under siffer 
9. Ellers er inndelingen av TKS delt opp etter bygningsdelstabell som definert i NS 3451. 
Nivå tre og fire i nedbrytingsstrukturen viser figuren tenkte kontrakter. 24IV1 representerer en 
tenkt kontrakt for bygningsdel 24, innervegger. Under denne følger tenkte arbeidspakker. En 
viktig ting og merke seg er at parkeringshus ikke er satt opp i nedbrytningsstrukturen, men 
lagt til som en følgekostnad utenfor denne på linje med for eksempel kunstnerisk utsmykking. 
Dette er gjort med tanke på at et parkeringshus er et eget element som antagelig kommer til å 
gå som en egen entreprise og kan følges opp uten å legge den inn i nedbrytningsstrukturen for 
TKS.  
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Figur 4.4. Nedbrytningsstrukturen for TKS etter møtet 15.mars 
 
Drøfting 
WBS-strukturen er viktig å få på plass. Prosjektledelsen bør utforme en prosjektnedbrytning 
som gir hensiktsmessige arbeidspakker mht. styring, entrepriser og kostnader. 
Nedbrytingsstrukturen bør også revideres jevnlig med tanke på at den knytter sammen 
entrepriser og kostnader samtidig som den fungerer som et styringsverktøy.  
 
OBS skulle vise seg å være en utfordring. Det ble i løpet av seminaret og påfølgende møte 
ikke gjort noen forsøk på å lage en OBS for TKS. Det ser ut som at ansvarsområder og 
arbeidsoppgaver er delt logisk opp i en nedbrytning av arbeidet, uten behov for en ekstra 
dimensjon for å lage en matrisestruktur som en kontrollfunksjon. Med en OBS vil det i være 
lettere å raskt se hvordan ansvarsområdene er fordelt.  
4.6 Endringshåndtering 
Det viktigste rundt kostnadsoppfølging er i følge Clark og Lorenzoni (1997) kontroll på 
endringer. Hvis endringer ikke identifiseres og estimeres raskt kan prosjektet komme ut av 
kontroll fra et kostnadssynspunkt. Endringer og tilhørende ordrer bør derfor ha høy prioritet. 
Project Management Institute (2004) skriver at prosessen med å kontrollere endringer består 
av flere aktiviteter. For det første bør behovet for endringene identifiseres. Det bør også 
sørges for at kun godkjente endringer blir utført. Oppdatering av omfanget, kostnader, 
budsjett, tidsplan og kvalitetskrav må også utføres som en følge av endringer. 
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I følge Clark og Lorenzoni (1997) påvirker endringer det totale arbeidsvolumet av prosjektet 
som videre påvirker fremdriftsmålingen. Tilleggsarbeider og modifikasjoner er to typer 
endringer. Tilleggsarbeider er klart avgrensede oppgaver som ligger utenfor kontrakten og 
defineres som egne aktiviteter og følges opp deretter. Modifikasjoner er endringer av 
oppgaver som allerede er planlagt utført. En annen type endringer er endring i prosjektets 
betingelser. Det kan for eksempel være endringer i miljøforskrifter, nye skatter og avgifter, 
nye sikkerhetskrav og liknende.  
4.6.1 System for endringshåndtering 
Gray og Larson (2003) beskriver et system for endringshåndtering. Et slikt system bør først 
identifisere endringene og virkningene av en foreslått endring på tidsplan og budsjett. Videre 
bør endringene evalueres og enten godkjennes eller forkastes. Motstridende faktorer mellom 
endringer, betingelser og kostnader bør forhandles og avgjøres før endringene blir formidlet 
til de den omfatter. Ansvar bør tilskrives for gjennomføring og oppfølging av endringen. 
Videre beskrives dokumentering som nøkkelen til god endringshåndtering (Gray og Larson, 
2003). Med et dokumenteringssystem for endringshåndtering oppnås flere fordeler. En fordel 
er at endringer som ikke er gjennomtenkte ikke vil bli foreslått på grunn av den seriøse 
behandlingen som settes i gang (Clark og Lorenzoni, 1997). Samtidig vil kostnader knyttet til 
endringene loggføres. Et godt system for endringer sørger også for at nedbrytningsstrukturen 
og grunnlaget for produktivitetsmålingene opprettholdes. Tabell 4.1 viser et eksempel på et 
skjema for endinger.  
Endringsnummer 
Tittel Endringens tittel 
Ansvarlig Navn på ansvarlig 
Type endring Modifikasjon av eksisterende arbeid eller tilleggsarbeid 
Endringsnummer Struktur for endringsnummer basert på nedbrytning og entrepriser 
Tilhørende entreprise En endring i form av modifikasjon utføres under en entreprise 
Ny entreprise Endringen krever en ny entreprise 
Begrunnelse Begrunnelse for hvorfor endringen skal utføres 
Påvirkninger  
Andre aktiviteter Hvilke andre aktiviteter påvirkes av endringen 
Tidsplan Hvordan påvirker endringen tidsplanen 
Kostnader Hva skjer med kostnadene  
Godkjent  
Dato  Sign:  
Tabell 4.1. Skjema for endringer (Fritt etter Clark og Lorenzoni, 1997) 
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Korrektive tiltak 
En ventet kostnadsoverskridelse kan fra den kostnadsansvarliges ståsted alltid reduseres med 
et korrektivt tiltak (Clark og Lorenzoni, 1997). Rent praktisk er korrektive tiltak og alt det 
innebærer, verre enn budsjettoverskridelser. Kostnadsprognoser viser ofte ventede 
budsjettoverskridelser men det er likevel mulig å se på alternativer som innebærer lavere 
kostnader. 
Endringer og endringshåndtering for TKS 
Endringer vil forekomme som følge av usikkerheten. Etter hvert som usikkerheten reduseres, 
minker også antallet og omfanget av endringer. Slik blir det også for TKS. En annen type 
endringer er endring i prosjektets betingelser. Det kan for eksempel være endringer i 
miljøforskrifter, nye skatter og avgifter, nye sikkerhetskrav og liknende. Frem til og med 
detaljprosjekteringen vil endringene knyttet til utformingen av bygget være store. 
Oppdragsgiver skal søke byggetillatelse og endringer for å oppfylle pålegg og krav i henhold 
til plan- og bygningsloven kan forekomme. For TKS vil endringer knyttet til overskridelse av 
prosjekteringstimene ha en lav terskel for å godkjennes. Utvidelse av arbeidsomfanget for å 
sikre en god prosjektering, lønner seg når prosjektet kommer lengre frem i tid. 
 
Endringsskjema for PTL 
PTL har et internt skjema for endringer. Her føres informasjon vedrørende endringer. 
Endringene nummereres og dateres. En liste for hvem endringsforslaget har vært sendt til 
settes også opp. Årsaken til endringen kan være flere men de som går igjen er listet opp i 
avkrysningsblokker. Slike ”vanlige” endringer er endringer fra byggherren, avvik i utførelse 
og prosjektering. 
 
En kort beskrivelse av endringen foretas tidlig i dette skjemaet. En bredere utredning følger 
som et vedlegg til skjemaet. Informasjon om referanser til tegninger og beskrivelser, 
spesifikasjoner av mengder og enhetspriser følger fortløpende for forskjellige deler som 
inngår i endringen. Til slutt følger tillegg eller reduksjon i kostnader.  
 
Etter den korte beskrivelsen av endringen føres det opp forslag til hvordan denne skal løses. 
Konsekvenser for fremdriften vurderes og de økonomiske konsekvensene blir utredet med 
pris for prosjektering og utførelse. 
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Før den utdypende forklaringen av endringen, inneholder skjemaet en rekke felter for 
underskrifter for de som er ansvarlige for utsendelse, behandling, innstilling og bestilling av 
endringen. 
 
Drøfting 
Skjema for endringer i TKS bør utvides med betraktninger rundt kvalitet. Hvordan endringen 
påvirker kvaliteten står i samsvar med prosjektets fokus på kvalitet. Andre ting som 
inkluderes er konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. I forbindelse med endringer bør det 
fokuseres på å etablere gode rutiner for oppdatering av arbeidsomfang, budsjett og 
kvalitetskrav.  
4.7 Prosjektoppfølgningsreferansen 
Prosjektoppfølgningsreferansen kan i følge Rolstadås (2001) deles opp i: 
 
• Arbeidsomfang 
o WBS 
o Ressursbehov 
• Fremdriftsplan 
• Kostnadsestimat 
 
Prosjektet som helhet vil følges opp mot den totale oppfølgingsreferansen som er skissert i 
figur 4.5. Vesentlige endringer i prosjektet vil føre til revisjon av oppfølgingsreferansen på et 
høyt nivå. Mindre justeringer og endringer følges opp i regelmessige oppdateringer i gjeldene 
prosjektoppfølgingsreferanse. Hver kontrakt må også følges opp med utgangspunkt i definert 
omfang, tid og kostnad for kontrakten. Oppfølging av tilleggsarbeider, oppfølging mot 
milepæler og bruk av prosjektreserver er viktige aspekter. 
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Figur 4.5. Prosjektoppfølgingsreferansen (Rolstadås, 2001) 
 
Estimeringsnorm 
For å kunne drive prosjektoppfølging behøves et kvantitativt uttrykk av arbeidsomfanget 
(Rolstadås, 2001). Et problem er å definere omfanget av arbeidet på grunn av ulike enheter. 
En løsning på dette er å fokusere på timeverk for å løse oppgaven. Timerverk vil ofte være 
basert på en mengdeberegning av fysiske kvanta. For å gjøre dette gjeldende for timebehov 
brukes en estimeringsnorm. En estimeringsnorm kan for eksempel være timer per 
kubikkmeter betong som skal legges. Detaljeringsnivået for en estimeringsnorm kan variere i 
henhold til forskjellige prosjektfaser eller hva som er hensiktsmessig. I en 
estimeringsdatabase kan standard timebehov for ulike arbeidsoppgaver samles. 
Ressursbehovet basert på estimeringsdatabasen kan uttrykkes i standard timeverk. Standard 
timeverk er videre en enkel måte å beregne totalt personalbehov. Arbeidsomfanget for 
arbeidsintensive oppgaver som prosjektering, bygging og installasjon lar seg måle med 
standard timer. Andre oppgaver innen et prosjekt kan beregnes ut fra pengeverdien som det 
videre kan bygges en estimeringsnorm for standard kroner på. 
 
Prosjektoppfølgingsfunksjonen er alltid rettet mot prosjektets sluttpunkt. Dette er viktig 
ettersom det skal sikres at nødvendige tiltak iverksettes for ferdigstillelse innen tids- og 
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kostnadsrammene. Prosjektoppfølging skjer også for økonomi- og regnskapsfunksjonen 
(Rolstadås, 2001). 
4.8 Prosjektoppfølgingsprinsipper 
Basis for god prosjektoppfølging er i følge Rolstadås (2001) utarbeidelse av et system for 
kostnad, tid og ressurser knyttet til forskjellige aktiviteter. Det er fem hovedprinsipper for 
prosjektoppfølging. Disse er s-kurver baser på inntjent verdi, produktivitetsutvikling og 
tilhørende ressurspådrag, fysisk ferdigstillelse og milepæler, tendensutvikling og prognoser. 
4.8.1 Kostnad, tid og ressurser 
Sammen med ressursbehovet definerer WBS-strukturen arbeidsomfanget som ligger til grunn 
for prosjektoppfølgingen (Rolstadås, 2001). Arbeidsomfanget kobles igjen sammen med 
fremdriftsplan og kostnadsestimat. I tillegg til oppfølging av prosjektet som helhet, må 
prosjektledelsen følge opp hver enkelt kontrakt. Oppfølging på kontraktsnivå skjer med 
utgangspunkt i definert kostnad, tid og ressurs for kontrakten.  
 
For å kunne estimere og følge opp på et detaljert nivå, er det viktig å beregne hvor mye av 
ulike ressurskategorier det behøves innen hver enkelt arbeidspakke. Et eksempel på en ressurs 
er arbeidskraft. Arbeidsomfanget er en styringsvariabel med innbyrdes avhengighet til to 
andre styringsvariable, tid og kostnad (Rolstadås, 2001). Med utgangspunkt i de tre 
styringsvariablene kan det utarbeides tre dokumenter som vil utgjøre planene for 
arbeidsomfang, tid og kostnad. Disse tre dokumentene refereres til som 
prosjektoppfølgingsreferansene. Informasjonen om prosjektoppfølgingsreferansene for hver 
arbeidspakke i WBS strukturen kan igjen samles på et eget skjema som kalles KTR-ark. KTR 
står her for kostnad, tid og ressurser og selve arket vil innholde informasjon om blant annet 
arbeidspakkenummer, prosjekt, detaljprosjekt, kontraktspakke, tittel, beskrivelse av 
arbeidsomfang, planlagt start og slutt, kostnadsestimat og ressursbehov. Alle KTR-arkene i et 
prosjekt bør samles til en KTR-katalog som vil vise når alle arbeidsoppgavene skal utføres, 
hva de vil koste og ressursbruk. En slik katalog bør i følge Rolstadås (2001) inngå i de fleste 
prosjekter som et viktig styringsverktøy. 
Kostnad, tid og ressurser for TKS 
For TKS kan et KTR ark for en aktivitet se slik ut: 
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Kostnader, tid, ressurser (KTR) 
Arbeidspakke nr:  
24IV1 – 211 
Prosjekt: 
TKS 
Delprosjekt: 
Konsertsal garderobe 
Kontraktspakke: 
Entreprise 21IV1 
Tittel: 
Gipsing av innervegger  
Beskrivelse av arbeidsomfang: 
60 kvadratmeter gipsvegg 
Rengjøring for oppsetting 
Sparkling og pussing etter oppsetting 
Rengjøring av rommet 
Planlagt start: 
10.06.2008 
Kostnadsestimat: 
16000 
Planlagt slutt: 
12.6.2008 
Ressursbehov (timeverk): 
40 timer 
Revisjons nr: 
24IV – 221 
Dato: 
10.06.2007 
Signatur: 
 
Figur 4.6. KTR-ark for TKS (Rolstadås, 2001) 
4.8.2 Prognoser og tendenser 
Prosjektoppfølginger skjer løpende gjennom hele prosjektet (Clark og Lorenzoni, 1997). Det 
er normalt å holde øye med hvordan utviklingen er over tid. For å få et innblikk om et 
forventet videre forløp er det mulig å kikke nærmere på tendensen i utviklingen. Hvis avvik i 
volum eller forbrukt ressurs ikke rettes opp og tendensen videreføres, er det tid for å rope et 
varsku. 
 
Hvis tendensen er kjent er det mulig å si noe om sluttresultatet ved hjelp av en prognose. 
Under prosjektoppfølgning er det alltid viktig å følge med på hvordan utviklingen på et gitt 
tidspunkt vil føre prosjektet hvis den fortsetter (Clark og Lorenzoni, 1997). Det finnes flere 
modeller for å anslå fremtidig tendensutvikling. En av disse metodene er at den planlagte 
tendensen kommer tilbake og at denne holder ut resten av prosjektet. En annen er at 
tendensutviklingen så langt i prosjektet videreføres. Det er også mulig å tenke seg en videre 
 
  76  
 
Hovedoppvave våren 2005 – Industriell økonomi og informasjonsledelse 
 
   
tendensutvikling som en blanding av de to andre tendensene. Veid tendensutvikling tar 
utgangspunkt i tendensutvikling på et grundigere plan hvor det sees nærmere på enkelte 
aktiviteter og veier dette sammen i henhold til fysisk ferdigstillelse. Eksempler på 
tendensutvikling er vist i figur 4.7. 
 
Prognoser basert på tendenskurver 
Arbeidstimer kan prognoseres ut fra tendenskurver med samme tilnærming som for 
produktivitetsprofiler. Resultatet ved en slik tilnærming legger til grunn at ingen korrektive 
tiltak iverksettes og at forholdet mellom kurvene vil være konstant. Dette vil ikke være tilfelle 
ettersom det må ventes at korrektive tiltak blir iverksatt av ledelsen. 
 
 
Figur 4.7. Tendensutvikling (fritt etter Meland, 2004) 
 
Prognose for resterende arbeidstimer  
Prognoser over gjenstående arbeidstimer blir ofte regnet ut ved at ansvarshavende får sine 
underordnede til å beregne hvor mye som gjenstår (Clark og Lorenzoni, 1997). Siden mange 
personer er involvert i prognoseringen og tatt i betraktning muligheten for at et mindretall 
ikke vet hvordan dette skal gjøres, må disse utregningene sjekkes nærmere. Erfaring tilsier, i 
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følge Clark og Lorenzoni (1997), at de siste 10 prosentene før ferdigstillelse krever 10 prosent 
mer arbeidskraft i tilfellet detaljprosjektering. For et tilfelle hvor fremdriften til 75 prosent 
ferdigstillelse har krevd 72000 timer vil det totalet timeantallet ved ferdigstillelse prognoseres 
til å være 97920 timer. 
 
Brukt frem til dato   = 72000 
Neste 15 prosent (15*960)  = 14400 
Siste 10 prosent (10*960*1,1) = 10560 
Totalt timeantall prognosert  = 97920 
 
Hvis prognosen gitt av ansvarshavende ikke ligger i nærheten av dette tallet, må det 
redegjøres hvorfor. I tilfeller med overskridelser må det finnes tiltak som kan bedre 
situasjonen. Forslag kan være å la være å tegne detaljert for elementer som kan føres opp uten 
tegninger på byggeplassen og la andre ta seg av variasjoner i utstyr som det ikke er nødvendig 
å ta høyde for i tegningene (Clark og Lorenzoni, 1997). Dette legger mer over på 
konstruksjonen i felten og bør avklares med prosjektlederen på forhånd. 
Prognoser og tendenser i TKS 
Per Henrik Haug ser for seg en periodisk utarbeidelse av detaljerte prognoser. Hensikten med 
dette er mulighet til å sette i gang eventuelle korrigerende tiltak på et tidlig stadium slik at 
prosjektet når de oppsatte mål. Figur 4.8 viser hva som erfaringsmessing bør ligge til grunn 
for prognosefremstilling i TKS i følge Per Henrik Haug. 
 
Figur 4.8. Elementer som kan inngå i en prognose (PTL) 
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Videre foreslår Haug at den arbeidspakkeansvarlige skal utarbeide prognose hver måned på 
eget prognoseskjema.  Prognosen skal blant annet fokusere på forenklinger av tekniske 
løsninger. Halvårlig bør prognostiseringen også omfatte usikkerhetsvurdering. 
4.8.3 S-kurve - et integrert kostnads- og fremdriftoppfølgingssystem 
Systemer som bare måler det som er gjort mot budsjettet får ikke med seg hva som egentlig er 
oppnådd for pengene som er brukt. Dette skyldes at tidsvariabelen er utelatt. Uten 
periodisering av kostnader opp mot planlagte aktiviteter er det umulig å få tilstrekkelig 
informasjon for å styre. Ut i fra verdiene inntjent verdi, planlagte verdi og faktisk verdi er det 
mulig å regne ut viktige nøkkelverdier; kostnadsavvik, volumavvik og tidsavvik. I tillegg er 
det mulig å utføre prognoser med utgangspunkt i disse verdiene. Antatt varighet av prosjektet 
er i de følgende fremstillingene og formlene satt til T. Det totale omfanget er representert med 
planlagt verdi i punktet T, PVT. Kurvene viser planlagt verdi (PV), faktisk verdi (FV) og 
inntjent verdi (IV). Oppfølging skjer ved tidspunktet t regnet fra prosjektstart.  
 
Inntjent verdi 
Inntjent verdi måles ut fra hva som er fysisk ferdigstilt. Hvordan fysisk ferdigstillelse 
beregnes, redegjøres for i det følgende underkapittelet om prosjektfremdrift (4.8.4 
Prosjektfremdrift). Sammenliknes den inntjente verdien med det som er planlagt utført, er det 
mulig å se hvor langt arbeidet er kommet i forhold til planen målt i arbeidsvolum. Inntjent 
verdi kan i følge Rolstadås (2001) måles på to måter. Det kan velges mellom å se på antall 
timeverk som er påløpt eller se på verdien av utført arbeid. Inntjent verdi er i følge Gray og 
Larson (2003) elementet som skal til for å gjøre et tradisjonelt integrert kostnads- og 
fremdriftssystem komplett.  
 
Planlagt verdi 
Kostnadene for periodene kalles av Gray og Larson (2003) for ”budgeted cost of the work 
scheduled”, planlagt verdi. Disse kostnadene legger grunnlaget ettersom de representerer 
budsjettet.  
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Faktisk verdi 
Faktisk verdi kalles ofte i sammenheng med s-kurver for medgåtte timer. Det er altså antall 
timer som er gått med for å oppnå den inntjente verdien i oppfølgingspunktet t.  
 
Sammenhengen mellom inntjent verdi, planlagt verdi og faktisk verdi er vist i en s-kurve i 
figur 4.9. 
 
Figur 4.9. S-kurve med prognoser (Rolstadås, 2001) 
 
Produktivitet  
For å beregne produktiviteten fra starttidspunkt til tidspunkt t er det mulig å benytte likningen:  
Produktiviteten i t 
t
t
t FV
IV=π  
Denne produktiviteten brukes videre i prognoser for å beregne videre utvikling 
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Kostnadsavvik 
Kostnadsavviket er forskjellen mellom inntjent og faktisk verdi på oppfølgingstidspunktet. 
Videre er det mulig å finne faktisk verdi ved fullførelsestidspunkt. I bergegningen regnes det 
med at produktiviteten vil være lik den som er oppnådd så langt. Den antatte faktiske verdien 
ved sluttføringstidspunkt er gitt ved: 
 
t
T
T
PVFV π='  
 
Volumavvik 
Volumavvik er forskjellen mellom faktisk og planlagt verdi i oppfølgingstidspunktet. I 
oppfølgingstidspunktet beregnes volumavviket ved likningen: 
 
Volumavvik i t ttt PVIV −=δ  
 
En negativ verdi for volumavvik viser at arbeidet er forsinket, mens prosjektet er foran plan 
ved positiv verdi. 
 
Tidsavvik  
Tidsavviket er forskjellen mellom inntjent verdi til dags dato og planlagt verdi. 
 
Den nye estimerte varigheten kan finnes ut fra: 
 
Ny estimert varighet 
t
T
FV
FVtT '' ×=  
 
For å få gode resultater her er det viktig at oppfølgingstidspunktet t er regnet fra det 
tidspunktet aktiviteten virkelig startet. Ved beregning av nytt ferdigstillelsestidspunkt på den 
måten som er skissert overfor, er det en forutsetning at ressursforbruket er jevnt over tid. 
Forventet forsinkelse er forskjellen mellom punktene for ny forventet ferdigstillelse og den 
opprinnelige planlagte ferdigdato. Det er mulig å finne resultater for sammenhengende 
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aktiviteter. I nettverk er det nødvendig å regne for hver enkelt aktivitet. Dette skyldes at 
kritisk vei4 påvirker den nye prosjektvarigheten. 
S-kurver for TKS 
Bruk av s-kurver vil være et nyttig verktøy for prosjektoppfølgingen. De er enkle å forstå og 
gir et helhetlig bilde av statusen til prosjektet. Det er besluttet av s-kurver skal brukes i 
forbindelse med oppfølging av TKS. Disse vil sannsynligvis bli implementert i MS Excel. Se 
mer under kostnadsoppfølging for bruk av s-kurve for TKS (5.2 Kostnadsoppfølging) 
4.8.4 Prosjektfremdrift 
Prosjektfremdrift er et utrykk for hvor langt et prosjekt har kommet med tanke på kostnad, tid 
og ressurser i forhold til det som er estimert (Rolstadås, 2001). Selve fremdriften registreres i 
tid og volum. Fremdrift i volum eller fysisk fremdrift er et utrykk for hvor mange fysiske 
enheter som er fullført og verdien av det som er påbegynt. Sammen med tidsfremdriften gir 
den fysiske fremdriften et bilde av prosjektfremdriften. 
4.8.4.1 Fysisk ferdigstillelse 
Fysisk ferdigstillelse kan måles i antall enheter, inntjente timer og verdien av utført arbeid 
(Rolstadås, 2001). Når fysisk fremdrift måles skal det bare tas utgangspunkt i hva som er 
fysisk ferdig. Fremdrift i tid finnes ved å se på hvordan en aktivitet ligger an i tid i forhold til 
det som er estimert. Grunnlaget for fremdriftsmålingen må reguleres dersom endringer 
forekommer. Arbeidsomfanget vil da reduseres eller økes. En utvidelse av arbeidsomfanget 
vil i forhold til planlagt omfang, gi redusert fremdrift på samme tidspunkt. Den fysiske 
mengden som allerede er ferdigstilt vil selvsagt ikke påvirkes. 
4.8.4.2 Prosentvis ferdigstillelse 
Den prosentvise ferdigstillelsen er et nyttig verktøy for prosjektledelsen (Clark og Lorenzoni, 
1997). Fremdriften kan da fremstilles grafisk sammen med tidsaspektet. Dette kan gjøres for 
deler eller for hele prosjektet. Det er mulig å oppdage feil men det må samtidig gjennomføres 
en detaljert analyse hvis det skal avsløres om det virkelig er problemer med tidsplanen. 
Prosentvis ferdigstillelse brukes som et verktøy for å måle produktiviteten på arbeidet og 
                                                 
4 Aktiviteter som ikke har slakk, det vil si ikke kan utvides i tid uten å påvirke andre aktiviteter 
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prognosere det totale direkte byggeplassarbeidet. Det er viktig at ferdigstillelsen regnes ut 
riktig og gjenspeiler arbeidsfremdriften korrekt.  
 
Clark og Lorenzoni (1997) baserer seg, under beregninger for prosentvis ferdigstillelse, på en 
inntjent verdi-metode hvor verdien uttrykkes i arbeidstimer i stedet for i penger. Arbeidet 
brytes ned i hovedaktiviteter og bidraget fra de forskjellige aktivitetene er definert ut fra den 
prosentvise satsen for arbeidstimene aktiviteten har i det mengdejusterte budsjettet mot det 
totale arbeidstimetallet fra samme budsjett. Den prosentvise ferdigstillelsen for hver aktivitet 
bør gjøres gjennom fysisk opptelling og ikke ut fra inspektørenes magefølelse. 
 
Ved valg av basis for fysisk opptelling må det utøves forsiktighet. For eksempel vil den 
prosentvise fremdrift for betongarbeidet kunne sies å være det som er ferdig støpt dividert på 
det totale omfanget. Store fundamenter har mindre kostnader knyttet til seg gjennom for 
eksempel forskaling. En metode for å gjøre det lettere å måle fremdrift er å bryte alt 
betongarbeid videre ned i mindre aktiviteter som videre kan vektes opp mot et mengdejustert 
budsjett. For eksempel vil antall ferdige tegninger under prosjektering deles på det totale 
antallet tegninger hvor tegningene under utarbeidelse representerer en tilvekst etter hvor mye 
arbeid som er utført. 
  
Hvis prosjektet brytes ned i mange pakker hvor prosentvis fremdrift skal regnes ut for alle 
disse, blir det en omstendelig kalkulering for hånd. Heldigvis kan dette lett kalkuleres 
gjennom enkle elektroniske regneark. 
4.8.4.3 Tidsfremdrift 
For å få informasjon om tidsfremdriften er det nødvendig å innføre sjekkpunkter på en 
tidsplan (Clark og Lorenzoni, 1997). Uten en referanse til fysisk ferdigstillelse oppnås ingen 
klar sammenheng. Sjekkpunkter som legges inn underveis i et prosjekt kalles milepæler. 
Disse gjør det mulig å beregne et tidsavvik ut fra når planlagt ferdigstillelse er oppnådd i 
forhold til definerte milepæler.  
 
Foruten s-kurver kan oppfølging av tidsfremdrift gjøres i et Gantt-diagram eller ved hjelp av 
nettverk. Den enkleste formen er et Gantt-diagram hvor det tegnes inn en frontlinje som 
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representerer oppfølgingstidspunktet og viser hvordan aktivitetene, representert med streker, 
ligger i forhold til plan, se figur 4.10.  
 
Figur 4.10. Gantt-diagram med frontlinje (fritt etter Rolstadås, 2001) 
 
Fremdriften kan også vises i nettverksform. Aktiviteter som er avsluttet eller påbegynt kan 
markeres for å signalisere ferdigstillelse eller under utførelse. Videre er det mulig å 
synliggjøre kritiske aktiviteter ved å markere kritisk vei i nettverket. Milepælsoppfølging kan 
også brukes for å vise tidsfremdriften. Det er da nødvendig å anslå et tidspunkt hvor det 
forventes at milepælen er nådd.  
 
Prognoser vedrørende arbeidstimer og tidsplanlegging med tanke på arbeid, avhenger av 
prosentvis ferdigstillelse. Disse må derfor være samsvarende (Clark og Lorenzoni, 1997). En 
prognose av timebehov for ferdigstillelse og de resterende arbeidsdagene ut fra tidsplanen, gir 
ledere mulighet for å beregne hvor mye arbeidskraft som behøves. Mange ser likevel bort fra 
disse sammenhengene i kostnadsprognosene. Resultatet blir mye overtid, innleie av 
mannskaper på kort varsel, tidsforsinkelser og økte kostnader. Med tanke på 
underleverandører bør det sikres at kontraktene inkluderer krav til innsyn på disse områdene. 
 
De fleste prosjektteam har et opplegg for å tjene inn tid hvis det skulle oppstå forsinkelser. I 
følge Clark og Lorenzoni (1997) må disse planene ikke tas for å være fullt ut effektive slik de 
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er tenkt. Kostnadspåvirkningene av en tidsforsinkelse vises som lav effektivitet i arbeidet 
fulgt av for mye overtidsarbeid og til tross for dette, tidsforsinkelse. 
Prosjektfremdrift for TKS 
Fremdriften vil bli styrt i MS Project. Prosjektledelsen har kjennskap til andre systemer som 
for eksempel Safran som kunne vært mer egnet, men av hensyn til andre partnere og 
oppdragsgiver velges en løsning alle er kjent med. En detaljert struktur for fremdriften vil 
tegnes opp i MS Project og aktiviteter vil fordeles etter ansvar. Fremdriftsoppfølging vil være 
en del av den månedlige rapporteringen til prosjektleder hvor prosjektlederen setter sammen 
alle rapportene til en samlet rapport for styret.  
4.8.5 Produktivitetsutvikling 
Produktivitet kan defineres som forholdet mellom planlagt verdi for det arbeidet som er utført 
og den faktiske verdien. Produktivitet er ikke nødvendigvis et utrykk for effektivitet, men den 
kan si noe om hvor godt et prosjekt følger det som er estimert. En høy produktivitet betyr at 
mindre ressurser enn planlagt er brukt. Ved et negativt forhold mellom planlagt verdi og 
inntjent verdi er produktiviteten lav. Tid eller kostnad er basis i en produktivitetsberegning. 
For å fremstille produktiviteten brukes et fremdriftsdiagram eller indekser.  
 
Faren med å plotte mot tid 
Plotting mot tid kan gi andre resultater en plotting mot prosentvis ferdigstillelse. Det blir da 
sett helt bort fra ferdigstillelsesprosenten. Det er med plotting mot tid mulig å bruke alle 
timene lagt til grunn i det mengdejusterte budsjettet uten å ha noe fremdrift. Problemer vil 
heller ikke vises i den grafiske fremstillingen. Direkte må arbeid i følge Clark og Lorenzoni 
(1997) alltid plottes mot prosentvis ferdigstillelse. 
 
Variasjoner i produktivitet 
En årsak til dårligere produktivitet en planlagt kan være at arbeidet krever mer ressurser en 
planlagt. På den annen side kan volumavviket skyldes at ressurser ikke er stilt til disposisjon i 
planlagt omfang. For å få bukt med dette bør det for arbeidsintensive oppgaver føres kontroll 
med personelloppbygningen (Clark og Lorenzoni, 1997). 
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Produktiviteten synker når arbeidsuken blir utvidet. Det ser ikke ut til å være nedgang hvis 
arbeidet er tilfeldig eller uforutsett, men hvis arbeidsuken utvides med en dag eller to synker 
produktiviteten. Selv om overtid er dyrt kan det først og fremst rettferdiggjøres ved at det 
sørger for overholdelse og en mulig forbedring av tidsplanen. 
  
Feil og mangler må utbedres før overdragelse. En gruppe ansvarlig for oppstart leverer en liste 
over feil og mangler som den ansvarlige inspektøren må utarbeide sammen med sine 
arbeidere (Clark og Lorenzoni, 1997). Denne listen inneholder ofte mange små elementer som 
er tidkrevende å utbedre og som et resultat synker produktiviteten. Det er vanlig å holde igjen 
en liten del av prosentandelen for ferdigstillelse, selv etter inspektøren ansvarlig for et område 
melder dette som ferdig. 
4.8.5.1 Produktivitetsprofiler 
Formen til den teoretiske kalibreringsprofilen 
Formen på kalibreringsprofilen er sterkt avhengig av måten prosentvis fremdrift beregnes. 
Ved bruk av erfaringsdata for fremstilling av kurven bør samme metode for fremdriftsmåling 
fra erfaringsgrunnlaget brukes. Enhver aktivitet har sin egen karakteristiske kurve som satt 
sammen med andre kurver, kan gi et helhetlig bilde. Slike totale profiler vil kunne brukes som 
grove styringsverktøy hvis prosentvis ferdigstillelse kalkuleres konsekvent gjennom hele 
perioden.  
 
Hvordan kalibreringsprofiler for produktivitet lages 
En teoretisk kurve som begynner med lav produktivitet kan indikere en situasjon hvor dyktig 
arbeidskraft ikke er lett tilgjengelig eller at det er behov for opplæring. I situasjoner hvor 
arbeidsstokken er godt kvalifisert vil produktiviteten være høyere fra starten av og nå en 
maksimal produktivitet tidligere. Figur 4.11 viser teoretiske og tenkte oppfølgingskurver for 
arbeidsproduktivitet. 
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Figur 4.11. Produktivitetsprofil (Clark og Lorenzoni, 1997) 
 
Annet bruk av produktivitetsprofiler 
Produktivitetsprofilene kan også brukes til å ”matche” formenn og inspektører mot hverandre. 
Dette kan drive formenn og inspektører for områder med lav produktivitet til enten å forbedre 
produktiviteten eller redegjøre for hvorfor den ikke lar seg øke. Hvis denne metoden brukes 
riktig vil den i følge Clark og Lorenzoni (1997) føre til en budsjettbevisst organisasjon. 
 
Produktivitet og bemanning 
I de fleste prosjekter er produktiviteten på topp før bemanningen er maksimal. Allikevel er 
fremdriften ved maksimal bemanning er ofte uendret. En forklaring på at fremdriftstakten 
ikke øker ved økt bemanning er at produktiviteten går påfølgende ned. Clark og Lorenzoni 
(1997) lanserer noen retningslinjer for å opprettholde produktiviteten. Det første er å unngå 
overreaksjoner og ikke få panikk. Økning i arbeidskraften bør skje sakte og nøye måles med 
tanke på fremdrift og produktivitet. Den siste anbefalingen er å legge til rette for økt 
produktivitet gjennom incentiver, minimalisere venting på for eksempel materialer, skaffe de 
rette verktøy og ikke minst effektiv planlegging og tidsplanlegging. 
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Produktivitetsutvikling for TKS 
Drøfting 
Gjennom webhotellet kan produktivitetstall formidles til alle berørte parter. Det kan skape 
fokus på produktivitet og gjøre at organisasjonen tar tak i problemer vedrørende dette. 
Produktiviteten vil primært bli beregnet ut fra s-kurver ettersom slike kurver er et viktig 
styringselement i TKS.  For enhver byggeleder og entreprenør bør det fokuseres på at det 
optimale er å overholde tidsplanen med minst mulig arbeidskraft. 
4.8.6 Bemanning 
Når et prosjekt eller en aktivitet nærmer seg ferdigstillelse, er det mulig å prognosere 
nedbemanning (Clark og Lorenzoni, 1997). Inspektørenes beregninger for det siste arbeidet 
og hva som trengs for ferdigstillelse er som regel mer nøyaktig enn tendens- og 
produktivitetskurver.  
 
Direkte arbeidskraftskurver 
Antall arbeidere plottet mot tiden gir en bemanningskurve, se figur 4.12. Bemanningskruver 
for like prosjekt følger ofte samme profil. Kalibreringskurver kan baseres på tidligere 
prosjekter. Det er da mulig å sette opp en rimelig nøyaktig bemanningskurve på grunnlag av 
kun totalt estimert arbeidstimer og tidsplanen. Andre faktorer som tilgjengelig arbeidskraft 
påvirker også kalibreringskurven. Sammen med plotting av det reelle arbeidet vil et 
bemanningsdiagram gi ledelsen et enkelt men nyttig verktøy for prognosering og planlegging. 
 
Figur 4.12. Idealisert kalibreringskurve for bemanning og en som viser et eksempel (Clark og Lorenzoni, 1997) 
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Bemanning i TKS 
Den teoretisk bemanningskurven for prosjekteringen av TKS vist i figur 4.13 har 
utgangspunkt i tall fra Meland. Gjennomsnittslønnen regnes til 900 000 og prosjekteringstiden 
til to år. Det resulterer i en jevn oppbygging av mannskaper mot et nivå hvor alle er på plass. 
Nedbemanningen skjer raskere ettersom prosjekteringen da tilnærmet avvikles. 
Toppbemanningen er på 15 personer over en tidsperiode på et år. Totale 
prosjekteringskostnader er beregnet til 80 millioner. 
 
 
Figur 4.13. Teoretisk bemanningskurve for prosjekteringen av TKS 
4.8.7 Sampling 
Sampling brukes for å sjekke opp tegningene og gi den videre planleggingen av 
byggearbeidene et bedre grunnlag gjennom mer nøyaktige beregninger for materialer som 
igjen påvirker kostnad, tid og ressurser.  
 
Sampling utføres ved å bruke en del av de første tegningene som er ferdig og sammenlikne 
designede kvantiteter med budsjetterte kvantiteter (Clark og Lorenzoni, 1997). For betong vil 
det være mulig å velge de første fundamenttegningene og sammenlikne dette betongvolumet 
med det detaljerte budsjettet. Hvis den første samplingen viser en bestemt avvikstendens må 
det sjekkes hva som er grunnen til dette.  
 
 
  89  
 
Hovedoppvave våren 2005 – Industriell økonomi og informasjonsledelse 
 
   
Hvis sampling skal brukes til å prognosere bør resultatene fra hver sampling plottes i en graf 
sammen med det kumulative resultatet av alle samplingene frem til dags dato. Individuelle 
samplinger kan variere sterkt fra budsjettet men det oppstår gjerne en tendens gjennom den 
kumulative samplingen som kan brukes videre. Under tilhørende empiri vil det gå frem at 
PTL innfører større kontrollsoner som kan tilnærmes en form for sampling. Et eksempel for 
sampling er vist i tabell 4.2. Samplingen viser at estimeringen er for lav i forhold til 
mengdene fra tegningene. Som en følge kan det regnes med at flere estimater relatert til 
betongarbeid er for små i forhold til tegninger. 
 
Sampling for betongarbeider 
Total m3 betong 
 Estimert 
mengde 
Mengder fra 
tegninger 
+/- 
Elementer 
Rom 1 1500 1450 -50 
Rom 2 7000 7500 500 
Rom 3 3000 3100 100 
Rom 4 3000 2800 -200 
Totalt 13500 13850 350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 4.2. Sampling for betongarbeider (fritt etter Clark og Lorenzoni, 1997) 
 
Hvordan brukes samplingsresultater? 
Ved bruk av sampling er det viktig å velge representative ting å sample på (Clark og 
Lorenzoni, 1997). Forskjellige grader av variasjoner fra budsjettet ved sampling gir 
forskjellige utslag i handling. Informasjon fra sampling sammen med påfølgende 
undersøkelser kan for eksempel brukes til korrektive tiltak. Sampling kan også fange opp 
uavhengige designfeil og missforståelser rundt forskjellige designprinsipper. 
 
For kostnadsprognoser kan sampling gi tidlige indikasjoner på overskridelser eller 
underskudd knyttet til kvantitet. Forsiktighet bør likevel utøves med prognosering basert på 
sampling. Det bør igjen velges riktige ting å sample. Underliggende grunner for avvik bør 
analyseres og resultatene bør plottes for å stadfeste tendenser. 
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Sampling i TKS 
For prosjektledelsen vil sampling i forhold til tegninger brukes underveis i prosjekteringen. 
Sammenlikninger av tegninger vil kunne avsløre forskjeller i beregninger. Under bygging vil 
sampling av for eksempel materialer ikke være en oppgave direkte for prosjektledelsen. Dette 
vil bli lagt under entreprenøren og det som blir rapportert til prosjektledelsen vil være 
beslutningsgrunnlaget for videre undersøkelser i tilfelle avvik. 
 
Den store samplingsjobben for prosjektledelsen vil være i form av innførte kontrollarealer. 
Dette er snakk om større liknende områder av bygget som avregnes i forhold til budsjettet. 
Det vil gi en pekepinn på hvordan neste kontrollareal forventes å utføres med tanke på tid, 
kostnader og ressurser.  
 
Drøfting 
For TKS kan et kontrollareal være konsertsalen. Beregninger fra denne salen kan brukes for å 
ha et bedre grunnlag under bygging av teatersalen. Det bør samples på elementer som er felles 
for kontrollarealene. Slike elementer kan for teater- og konsertsal være innredning, tekniske 
installasjoner og spesialdisipliner som akustikk og sceneteknikk.  
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5 Kostnadsstyring 
Kostnadsstyring består i følge Meland (2004) av kostnadsestimering, kostnadskontroll og 
lønnsomhetsbetraktninger. Kostnadskontroll deles videre ned i rapportering og oppfølging. 
Kostnadsstyring er i følge PMI (ref) å planlegge, estimere, budsjettere og følge opp kostnader 
slik at prosjektet ferdigstilles innenfor det godkjente budsjettet. Estimeringen gir en antagelse 
om kostnadene knyttet til ressursene som trengs for å gjennomføre prosjektet. 
Kostnadsbudsjettet er en aggregering av tallene fra estimatene. Kostnadsoppfølgingen kan 
sørge for å påvirke faktorer som skaper kostnadsavvik og kontrollere endringer i 
prosjektbudsjettet.  
 
”Cost Engineering” 
”Cost Engineering” er av The American Association of Cost Engineers (Clark og Lorenzoni, 
1997) definert som ”området innen ingeniørkunnskap hvor en ingeniørs beslutningsgrunnlag 
og erfaring blir anvendt sammen med vitenskapelige prinsipper og teknikker på problemer 
rundt kostnadsestimering, kostnadsoppfølging og lønnsomhet.” ”Cost Engineering” kan i 
følge Clark og Lorenzoni (1997) brukes uansett industri og prosjektstørrelse da med visse 
tilpassninger og tillegg avhengig av prosjektets karakter. 
 
Hvorfor sentralisere ”Cost Engineering” 
I følge Clark og Lorenzoni (1997) danner flere og flere organisasjoner avdelinger som 
konsentrerer seg om ”Cost Engineering” og tilhørende aktiviteter. Likevel er estimering og 
kostnadskontroll i enkelte bedrifter tillagt individuelle designere, prosjektingeniører eller til 
prosjektlederen. Clark og Lorenzoni (1997) setter opp følgende punkter som fordeler med en 
egen Cost Engineering avdeling: 
 
• En avdeling for alle kostnadsrelaterte saker 
• Inkludering av kostnadsingeniører i prosjekter sikrer oppfølging rundt 
kostnadskonstruksjonen i alle prosjekter 
• Utvikling og vedlikehold av estimeringsmetoder 
• Samling, analyser og vedlikehold av data 
• Resultatene fra estimering og oppfølging vil være pålitelige og konsistente 
• Viser organisasjonen at kostnadskonstruksjon er viktig for å lykkes i prosjektstyring 
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Overordnet kostnadsstyring for TKS 
Overordnet kostnadsstyring 
Per Henrik Haug ser for seg at kostnadsstyringen tar utgangspunkt i kostnadskalkyler og 
likviditetsoversikter. Det skal satses på at kostnadsstyringen skal være dynamisk. Med det 
mener Haug at det til enhver tid skal vær samsvar mellom arbeidspakkenes kalkyler og 
arbeidet som utføres. De virkelige forpliktelsene, faktureringene og utbetalingene skal 
kontrolleres opp mot kalkyler, det utførte arbeidet og den virkelige fremdriften hver måned. 
Hvis det forekommer avvik skal disse analyseres og forklares og korrektive tiltak foreslås. 
 
Det skal utarbeides prognoser for avtalte perioder hvor eventuelle forenklede løsninger skal 
være vurdert. Det skal periodisk utarbeides oversikt over forventet likviditetsbehov per 
måned. Leverandører skal rapportere kostnadsutviklingen periodevis per kontrakt, og i 
henhold til prosjektets krav til detaljeringsnivå. 
 
Bestillinger 
En forpliktelse oppstår når det inngås en formell avtale med en leverandør om leveranse av 
varer eller tjenester. I følge Haug tar prosjektledelsen i TKS sikte på at arbeidspakkeansvarlig 
skal kontrollere at forpliktelsen ikke overskrider gjeldende kostnadsbudsjett. En forpliktelse 
skal alltid inngås før en leveranse utføres i TKS. For TKS kan en arbeidspakkeansvarlig 
tilsvare en byggeleder med kontraktsansvar. 
 
Det skal brukes eget bestillingsskjema. Mal for dette vil sannsynligvis forligge i 
regnearkformat og vil hjelpe til at all informasjon som kreves kommer til rette. Nummerering 
av bestillingene vil utføres fortløpende. Bestillingsnummeret har en sentral posisjon i 
kostnadsstyringen og representerer koblingen mellom forpliktelser, arbeidspakker og 
fakturaer.  
 
Sentralisert kostnadsavdeling 
I følge Meland vil prosjektledelsens fokus på kostnader bli mindre hvis en avdeling eller en 
bestemt person skal sitte med hele ansvaret for kostnader. Dette vil dra kostnadsfokus bort fra 
prosjektledelsens andre medlemmer og gjøre kostnader til noe som ”andre” tar seg av. I så 
henseende er det bedre å sørge for en kostnadsbevissthet hos alle medarbeidere. 
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Drøfting 
Når det kommer til bestillinger er det ønskelig for prosjektledelsen i TKS å samordne 
nedbrytningsstruktur og nummerering på bestilling. Et problemområde her er at Kristiansand 
kommune har ansvaret for regnskapet og fører sitt eget system for nummerering av 
bestillinger. Dette vil antagelig ikke samsvare med det prosjektledelsen velger for å få lagt inn 
styringselementet. Det har mye å si hvor bestilling og fakturaregistrering begynner. Der vil 
nummeret genereres. Prosjektledelsen bør fronte overfor kommunen den styringsmessige 
fordelen det er med en sammenheng som nevnt ovenfor.  
5.1 Kostnadsestimater og tilhørende blackout perioder 
Prosjektestimatet 
For å drive effektiv oppfølging av reelle kostnader, ressurser og tid må det finnes et estimat å 
følge opp mot (Harrison og Lock, 2004). I mange prosjekter kan ikke de reelle tallene knyttes 
opp direkte mot estimatet. Dette kan føre til at estimatet ikke kan stadfestes som korrekt. 
Problemet kommer ofte av at estimatet og planene er strukturert med forskjellig nedbrytning 
av arbeidet. Det er kritisk at estimatet kan relateres til planen, kontrolldataene og følgende 
rapporter og motsatt. Altså må strukturen på estimatet være det samme som for prosjektets 
planer og styringssystem. En måte å gjøre dette på er å relatere estimatet til 
nedbrytningsstrukturen.  
 
Vanligvis setter avdelingslederne opp et timeestimat for sitt ansvarsområde. Disse estimatene 
bør etterprøves mot erfaringsdata (Clark og Lorenzoni, 1997). Ledere kan legge estimatet 
høyt slik at produktivitetstallene blir bra mens uerfarenhet kan gi overskridelser. Ved 
regningskontrakter bør bestilleren sjekke entreprenørens timeestimat (Clark og Lorenzoni, 
1997). Det er fristende for bestilleren å presse entreprenøren til å akseptere et lavt timeestimat 
for konstruksjon. Ettersom dette estimatet danner grunnlaget for bemanningsplanlegging, 
tidsplanlegging og kostnadskontroll, bør det være et realistisk estimat som gir mulighet for 
konstruksjon av god kvalitet. Kontrollestimatet bør videre foreligge så tidlig som mulig. På 
den måten kan avdelingslederne finne arbeidets omfang og samtidig ha et kontrollverktøy 
tilgjengelig tidlig nok for å utføre korrektive tiltak.  
 
Det endelige mengdejusterte budsjettet kan ikke alltid bli fastslått før detaljprosjekteringen er 
ferdig. Det vil si at bygningen starter før mengdeberegningen er ferdig. Estimatet for 
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arbeidsomfanget bør reflektere det reelle designede materialbehovet i stedet for de estimerte 
mengdene (Clark og Lorenzoni, 1997). Det justerte mengdebudsjettet bør i følge Clark og 
Lorenzoni (1997) utvikles i takt med den siste materialberegningen slik at overgangen fra 
estimat blir en jevn og gradvis prosess. 
 
Det innledende estimatet kommer som et resultat av konseptbearbeidingen og blir videre 
brukt som grunnlag for de foreløpige økonomiske beregningene (Clark og Lorenzoni, 1997). 
Når skisse- og forprosjektet nærmer seg slutten foreligger et halvdetaljert estimat som ofte 
brukes til å søke bevilgning til prosjektet. Det siste estimatet ferdigstilles så tidlig som mulig i 
detaljprosjektet og går inn som budsjett og brukes opp mot oppfølging under resten av 
prosjektet. Periodene mellom disse estimatene betegnes av Clark og Lorenzoni (1997) som 
perioder med kostnadsblackout. 
 
Den første blackoutperioden 
Mellom det første estimatet som er et resultat av konseptbearbeidingen og estimatet som 
følger av skisse og forprosjekteringen, defineres kravene som danner grunnlaget for hele 
prosjektet. For alle prosjekter blir minimumskostnaden satt i dette stadiet ved at 
designgrunnlaget blir avgjort. Av alle fasene i prosjektet er dette fasen hvor de største 
kostnadskuttene er mulig. Dette er også fasen hvor ledelsen har flest muligheter til å påvirke 
kostnadene. 
 
Den andre blackoutperioden 
Mellom estimatet fra forprosjekteringen og estimatet som foreligger etter 
detaljprosjekteringen, oppstår den andre blackoutperioden (Clark og Lorenzoni, 1997). 
Beslutninger i denne perioden har også stor betydning for prosjektkostnaden. 
Prosjektkostnaden kan her øke kraftig uten at det blir klart før det siste estimatet foreligger. 
Eieren har allerede da brukt masse penger på ingeniører og kanskje forpliktet seg til 
leverandører med lang leveringstid. Kritiske avgjørelser i denne fasen kan ikke 
kostnadsvurderes på nytt etter detaljprosjekteringen uten å stoppe fremdriften og dermed 
forårsake forsinkelse.  
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Kostnadsestimater for TKS 
Kalkyle 
I følge et notat av Per Henrik Haug bør kalkylen bygges opp slik at omfanget av hver 
kontrakts- og arbeidspakke fremgår. Kalkylen skal være i løpende norske kroner, og den skal 
identifisere planlagte kostnader med hensyn til originalt kontraktsbeløp, eventuelle opsjoner 
og forventet vekst.  
 
Blackout 
Kostnadsblackoutene forespeilet i teorien vil også gjøre seg gjeldene for TKS. I tillegg vil det 
være blackoutperioder gjennom hele prosjektet ettersom revideringer ikke utføres fortløpende, 
men periodisk. Det kan hevdes at dette fører til tap av kontroll. Det er allikevel forsvarlig 
fordi tendenser og utviklinger i prosjektet kan gå tapt hvis det kontinuerlig skjer en 
oppdatering av prosjektbasisen. Prosjektet vil da alltid være i henhold til planen, noe som er 
reelt hvis det hele tiden kompenseres for uregelmessigheter. 
 
Drøfting 
Viktigheten av en oversiktlig nedbrytningsstruktur kommer til syne ved estimeringen. Igjen er 
det viktig at nedbryningsstrukturen holdes oppdatert blant annet for å sikre en estimering så 
korrekt som mulig. Estimering som skal brukes for oppfølging av byggearbeider ligger langt 
frem i tid. Altså er tidspresset for å få en nedbrytningsstruktur i forhold til estimater foreløpig 
ikke prekært.  
5.2 Kostnadsoppfølging 
Kostnadsrapportering er ikke det samme som kostnadsoppfølging. Tendensen har i følge 
Clark og Lorenzoni (1997) vært at prosjektlederen får en månedlig rapport hvor de påløpte 
kostnadene sammenliknes med det som er estimert og at dette kalles for kostnadsoppfølging. 
Kostnadsoppfølging innebærer også å forutse kostnadsproblemer og iverksetting av tiltak mot 
disse. Prosjektlederen skal sørge for at alle i prosjektteamet har fokus på kostnader. Det blir 
da prosjektlederens oppgave å pålegge prosjektmedarbeidere kostnadsoppgaver inne sine 
spesifikke områder. 
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Kostnadsoppfølgingen er avhengig av informasjon for å kunne fungere (Clark og Lorenzoni, 
1997). For det første er det behov for et kostnadsgrunnlag og en plan for hvordan pengene 
som stilles til rådighet kan disponeres. For å kunne drive oppfølging må informasjon om 
ytelse rundt brukte kostnader og ressurser fremskaffes som et resultat av reell 
arbeidsfremdrift. Informasjon om produktiviteten til arbeidet som er utført, derunder ferdige 
og påbegynte elementer, påløpte kostnader, estimater for resterende arbeid og prosentvis 
ferdigstillelse av planlagte aktiviteter må også fremskaffes for å drive god 
kostnadsoppfølging. 
 
Project Management Institute (2004) mener at det som et resultat av kostnadsoppfølgingen 
blant annet vil følge oppdaterte kostnadsestimater. Budsjettgrunnlaget vil måtte revideres og 
produktivitetstall vil kunne legges frem. Prognoser for ferdigstillelse vil også kunne 
utarbeides. Sammen med endringer kan korrektive tiltak foreslås. Disse resultatene fra 
kostnadsoppfølgingen fører til at prosjektplanen må oppdateres. I tillegg foreslår PMI (2004) 
at erfaring fra prosjektet føres inn i historiske databaser for fremtidig bruk. 
 
Behovet for skrevne prosedyrer 
Mange forhold taler for skrevne prosedyrer. Forpliktelser langt frem i tid kan innebære 
forhold som er vanskelig å beregne på forhånd. Prisstigning og usikkerheter innen et eller 
flere markedssegmenter er eksempler på dette. En skriftlig formalisert 
kostnadskontrollprosedyre definerer kostnadsansvar og hvordan informasjonen skal gå i 
organisasjonen. 
Kostnadsoppfølging for TKS 
Overordnet status- og kostnadsrapportering 
Per Henrik Haug skisserer et opplegg for rapportering av status og kostnader i prosjektet TKS. 
Leverandører skal utarbeide månedsrapporter som skal vise oppdragets utvikling i forhold til 
kontrakten som er inngått. Rapportene skal være i henhold til de krav til rapportering som er 
stilt i kontraktene. 
 
I prosjektet skal det utarbeides interne og eksterne statusrapporter etter nærmere retningslinjer 
gitt i egen prosedyre for statusrapportering. Kostnadsrapportering skal inngå som en vesentlig 
del av prosjektets månedsrapportering. Kostnadsrapporteringen skal forklare, analysere og 
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anbefale korrektive tiltak i tillegg til å dokumentere fakta. Rapporten skal også inkludere en 
prognose for prosjektets sluttkostnad. 
 
Arbeidspakkeansvarlig skal verifisere leverandørens månedsrapport for å påse at det er 
samsvar mellom det som er nedfelt i kontrakt og hva leverandøren rapporterer. Videre skal 
kostnadsavvik analyseres og eventuelle korrektive tiltak belyses og iverksettes. 
 
Likviditetsoversikter vil fortrinnsvis bli utarbeidet i MS Excel ved hver budsjettrevisjon og 
rutiner for oppdateringstidspunkter bør fastsettes. Budsjettansvarlige er ansvarlig for å melde 
antatt likviditetsbehov per måned for kontrakter. 
 
Hvordan rapporteringen vil foregå i prosjektet TKS er skissert i figur 5.1. 
 
 
Figur 5.1. Rapporteringssystemet i prosjektet TKS 
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I dette systemet rapporterer entreprenørene og leverandørene til byggelederne som verifiserer 
rapportene. Byggelederne rapporterer videre til byggeplassleder som akkumulerer rapportene 
før de sendes videre til prosjektleder. Prosjektlederen får også rapporter fra 
prosjekteringsleder som verifiserer og akkumulerer rapporter fra rådgivende ingeniører og 
arkitekter. Prosjekteringsleder akkumulerer rapportene fra byggeplassleder og 
prosjekteringsleder og rapporterer videre til prosjektansvarlig som igjen vil rapportere til 
styret.  
 
I en diskusjon med Meland ble det enighet om at s-kurver kan være et viktig verktøy i 
rapporteringen. Slike kurver er svært informative og vil kunne benyttes på flere plan. 
Prosjekteringsleder vil for eksempel kunne rapportere en kurve for de prosjekterende til 
prosjektleder. Tilsvarende kan byggeplassleder rapportere til prosjektleder en s-kurve for 
entreprenørene og leverandørene. Prosjektleder vil kunne akkumulere disse kurvene i en 
samlet s-kurve for hele prosjektet og presentere denne for prosjektansvarlig.  
Drøfting av rapportering av kostnadsoppfølging i TKS 
Under følger et opplegg for rapportering av kostnadsoppfølging i prosjektet TKS. Det tar 
utgangspunkt teorien og empirien fra kostnadsstyringen. Tallene i tabellen og regnearkene 
som er vedlagt er i stor grad provisoriske og må ikke tas for å være reelle. For å vise 
prinsipper og fremstillinger har det vært nødvendig med enkelte tilpasninger. 
Kostnadsrapporter for oppfølging bør innholde følgende: 
 
• Tabell over sentrale data 
• S-kurver 
• Prognoser 
• Bemanning 
• Endringer, korrektive tiltak og revideringer 
 
Kostnadsrapportering med tilhørende analyser bør skje månedlig. Revideringer bør utføres 
minst hvert halvår. I tillegg er det naturlig å legge inn revideringer når prosjektet går inn i nye 
faser slik at nye tall og oppdaterte planer tas i bruk. 
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Tabell over sentrale data 
Som innledende informasjon bør det tidlig i rapporten foreligge en tabell som inneholder 
sentrale data for oppfølgingen. Denne tabellen er skissert i tabell 5.1 og utskrift fra MS Excel 
i vedlegg 4. Tabellen er tenkt å være et vedlegg til prosjektlederens statusrapportering til 
styret TKS IKS. 
 
NS 3451   1 2 3 4 
Bygnings- 
delsnivå 
Opprinnelig 
budsjett 
Gjeldende  
budsjett 
Kontrakt 
festet 
Tillegg /  
Fradrag 
Forventede 
endringer 
            
1 41 857 421 42 000 000 41 000 000 -1 000 000 2 000 000 
2 230 566 
481 
230 000 000 220 000 000 -10 000 000 12 000 000 
3 41 729 707 43 000 000 42 500 000   500 000 
4 26 981 748 27 000 000 26 000 000 100 000 -450 000 
5 13 328 128 15 000 000 14 500 000   200 000 
6 118 485 
000 
117 000 000 114 500 000     
7 30 838 727 30 000 000 27 500 000 300 000 300 000 
            
Sum 
503 787 
212 504 000 000 486 000 000 -10 600 000 14 550 000 
      
5 6 7 8 9 10 
Status Reserve Prosentvis  
ferdig 
Gjenstående 
reserve 
Utbetalt Anvist 
2+3+4 1-5   (1-5)/5     
42 000 000 0 0,99 0,00 28 750 000 40 500 000 
222 000 
000 
8 000 000 0,98 0,04 145 500 000 210 000 000 
43 000 000 0 1,00 0,00 19 250 000 41 000 000 
25 650 000 1 350 000 0,94 0,05 12 500 000 23 000 000 
14 700 000 300 000 0,98 0,02 3 000 000 11 000 000 
114 500 
000 
2 500 000 0,97 0,02 45 000 000 112 500 000 
28 100 000 1 900 000 0,94 0,07 25 000 000 26 000 000 
            
489 950 
000 14 050 000 0,972
0,03
279 000 000 464 000 000 
Tabell 5.1. Rapport kostnadsoppfølging 
 
Styret ønsker å få rapportene på første bygningsdelsnivå. Den første kolonnen i tabellen er 
derfor en oversikt over bygningsdelstabellen (NS 3451) på øverste nivå. Kolonnen for 
opprinnelig budsjett sier noe om hva utgangspunktet var når prosjektet begynte. Revideringer 
kan ha skjedd underveis og den neste kolonnen viser derfor det gjeldende budsjettet.  
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Kontraktfestede beløper er satt opp for de forskjellige bygningsdelene sammen med tillegg og 
fradrag samt forventede endringer. Tallene knyttet til det kontraktfestede beløpet og 
tillegg/fradrag er formaliserte, noe som innbærer at de er bekreftet og godtatt som reelle. Det 
betyr at eventuell risiko knyttet opp mot tilleggene og fradragene godtas.  
 
Forventede endringer er innrapporterte forhold som ligger frem i tiden. Dette kan for 
eksempel være problemer eller muligheter en byggeleder ser. Fordelen med å vise dette i 
tabellen er at en tidlig indikasjon gir muligheter for å iverksette korrektive tiltak. 
 
Statusen er en summering av beløpene som er kontraktfestet, tillegg eller fradrag og 
forventede endringer. Hvis det ikke er inngått og formalisert en kontrakt kan denne summen 
byttes ut med det gjeldende budsjettet. 
 
Reserven er det resterende beløpet etter at statusbeløpet er trekt fra det gjeldende budsjettet. 
Prosent ferdig blir vurdert og beregnet og regnes derfor ikke ut fra andre tall i tabellen. Ved å 
basere den på tall fra tabellen, vil det ikke være mulig å si noe om hvor langt arbeidet er 
kommet. Dette gjelder også for den gjenstående reserve prosenten. Det er ikke klart om 
reserven egentlig er tilstrekkelig så lenge det er uvisst hvor mye arbeid som gjenstår. 
 
Kolonnen utbetalt inneholder tall som er godkjent utbetalt. Det er i fra teorien foreslått å holde 
igjen litt av betalingen til gjennomgang og eventuelle utbedringer er utført. I kolonnen kalt 
anvist kommer dette klart frem med det godkjente beløpet for utbetaling som er større en det 
som er utbetalt.  
 
S-kurve 
Produktivitetstall kan vises gjennom en s-kurve. Hvis en s-kurve tegnes vil det også være 
mulig å lese av fremdriften, kostnadsavvik og volumavvik. S-kurver gir også muligheter til å 
avlese produktivitet. Forslag til regneark for s-kurvefremstilling finnes i vedlegg 5.  
 
Prognoser 
Prognoser over ferdigstillelsestidspunkt og sluttkostnad bør foreligge. Dette kan løses med 
utgangspunkt i regning eller regning i kombinasjon med ”magefølelse”. Forslag til regneark 
for prognoser finnes i vedlegg 6.  
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Bemanning 
Underveis i prosjektet er det viktig å holde øye med bemanningen i forhold til det som er 
planlagt. Ved å sette opp en tenkt kurve for bemanningen kan det med plotting av reelle tall 
oppdages problemer eller andre uregelmessigheter i forhold til planen. Forslag til regneark for 
fremstilling av bemanningskurver finnes i vedlegg 7.  
  
Endringer, korrektive tiltak og revideringer 
Redegjørelse for endringer som er gjennomført siden siste rapport bør medfølge. Endringens 
nummer, dato for påbegynt ellet utført og hvilken entreprise den tilhører bør følge med. Mer 
informasjon om endringene finnes i endringskatalogen. Nye endringer som er meldt inn i 
perioden bør også listes opp. En kort gjengivelse av korrektive tiltak som har fulgt med 
endringsskjemaet bør også være med.  
 
Oppfølgingsrapporten bør også inneholde en oversikt over de samlede oppdateringene som 
skal være med i neste revidering av prosjektet. Revidering skjer ikke etter hver rapport 
vedrørende kostnadsoppfølging. Dette vil føre til unødvendig mye oppdatering og igjen er 
problematikken rundt at prosjektet alltid er på plan og at tilstandsindikatorer går tapt, aktuell. 
Forslag til regneark for endringer, korrektive tiltak og revideringer finnes i vedlegg 8. 
5.2.1 Oppfølging av prosjekteringskostnader 
Lønn og direkte sosiale kostnader 
For å spare arbeid er det i store organisasjoner lettere å operere med gjennomsnittlig lønn ved 
estimater og prognoser. Sammen med historiske resultater kan en plotting av gjennomsnittlige 
data gi gode resultater (Clark og Lorenzoni, 1997). Historien viser generelt at 
gjennomsnittslønnen vanligvis er høyest i begynnelsen av prosjekteringen da arbeidsstokken i 
stor grad består av ledere, rådgivende ingeniører og designere. Rundt halvferdig detaljprosjekt 
pleier gjennomsnittslønn å være minst på grunn av en økning i staben av tegnere, teknikere og 
mindre erfarne designere. Ved slutten av detaljprosjekteringen er det vanlig at nivået igjen 
stiger ettersom kontroll av tegninger og andre vurderinger utføres av personell med høyere 
lønn. 
 
Det må i følge Clark og Lorenzoni (1997) forventes en økning i den gjennomsnittlige lønnen 
under gjennomføringen av et prosjekt. Det er ikke bare lønnsforhandlinger som bidrar til 
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dette. Arbeiderne får etter hvert mer erfaring og kan da kreve høyere lønn. Liknende 
prosjekter i det samme området kan også føre til at lønnen øker. Et annet element som 
påvirker den gjennomsnittlige lønnen er bruk av overtid. 
 
Sosiale kostnader estimeres og prognoseres vanligvis som et prosentvis tillegg av lønnen. 
Under arbeidet med kostnadsestimatet for prosjekteringen bør sosiale kostnader holdes øye 
med for å se om estimatets prosentsats er korrekt.  
 
For stram styring mot prosjekteringsbudsjettet vil kunne resultere i at viktige alternativer som 
kunne vist seg og vært kostnadsbesparende ikke blir oppdaget. Under skisse- og 
forprosjektering må det være rom for begrunnede budsjettoverskridelser. Målet er å 
kontrollere timeforbruket og rette kreftene mot undersøkelser rundt designalternativer som 
kan gi virkelige kostnadsbesparelser. 
 
Faste administrasjonskostnader 
Faste administrasjonskostnader kan fordeles proporsjonalt med kroner per arbeidstime. 
Elementer som inngår i disse faste kostnadene er for eksempel leie av lokaler, hjelpesystemer, 
og fellesledelse. Ved å fordele kostnadene ut fra prosentsatser er det mulig å tilskrive faste 
kostnader til prosjekter som pågår innen et prosjekteringsfirma til enhver tid. Disse 
prosentsatsene bør etterprøves med jevne mellomrom. Det bør også skrives i 
regningskontrakter at enhver økning må revideres av bestiller. Fra bestillers side er det viktig 
å vurdere det faste administrasjonstillegget når regningskontrakter skal inngås med 
entreprenører. 
 
Indirekte prosjekteringskostnader 
Indirekte prosjekteringskostnader kan i større grad en faste administrasjonskostnader 
kontrolleres av prosjektledere (Clark og Lorenzoni 1997). Antall kopier av 
prosjektdokumenter kan begrenses på lik linje med bruk av datateknikker hvor det koster å 
bruke den siste teknologien. Utlegg til reisevirksomhet bør godkjennes med tanke på om 
andre metoder som e-post eller telefon vil være tilstrekkelig. 
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Skisse- og forprosjekteringen 
Uten et grunnlag basert på et fastlagt timeforbruk og tidsplan har, i følge Clark og Lorenzoni 
(1997), skisse- og forprosjekteringen en tendens til å pågå i det uendelige. Det er liten vits i å 
bruke et visst beløp på rede ut et alternativ som har inntjeningspotensial likt det brukte beløpet 
på å finne dette ut. Budsjettet til skisse- og forprosjektering bør derfor sørge for at 
tilstrekkelig blir gitt for utredning av store økonomiske designalternativer. 
 
Hvis det økonomiske grunnlaget fortsatt er innenfor rammene, går prosjektet videre inn i 
detaljprosjekteringen. Under detaljprosjekteringen blir flere ingeniører og spesialister 
involvert. 
 
Detaljprosjekteringen 
Detaljprosjekteringen byr på to interesseområder. Bildet de rådgivende ingeniørene sitter med 
stemmer ikke alltid overens med bildet til de som skal bruke, drifte og vedlikeholde det som 
skal bygges (Clark og Lorenzoni, 1997). En slik interessekonflikt er sunn og på lengre sikt 
nyttig ettersom kompromiss i en slik situasjon vil kunne legge grunnlag for den mest 
økonomiske løsningen. 
 
En stor del av kostnadene under detaljprosjekteringen er, i følge Clark og Lorenzoni (1997), 
lønn. For at det skal være mulig å holde kontroll med timene brukt på konstruksjon bør det 
utarbeides et estimat for dette timeforbruket. Samtidig bør det etableres en metode for å måle 
fremdrift og verktøy for å prognosere hvor mange arbeidstimer som må til for ferdigstillelse. 
Oppfølging av prosjekteringskostnader for TKS 
Lønnen for prosjekteringen av TKS er beregnet gjennomsnittlig for hele perioden. Det samme 
gjelder for byggearbeidene hvor en gjennomsnittlig lønn for hele perioden brukes i 
beregninger.  
 
Når det kommer til arbeidslokaler er hele prosjektledelsen samlet i et hus. Deltakere som 
jobber hos PTL har også sine kontorer her. Byggherren stiller alt av inventar til rådighet. 
Dette gjelder også datamaskiner, servere og nettverk.  
 
Prosjekteringskostnadene for rådgivende ingeniører og arkitekter er beregnet til 20 prosent av 
entreprisekostnadene. Entreprisekostnadene er beregnet til ca 500 millioner, noe som gir en 
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prosjekteringskostnad på ca 100 millioner. Byggherrens kostnader til styring og 
administrasjon er anslått til ca 30 millioner. Hvor mye PTL sentralt tjener på dette prosjektet 
vites ikke. 
 
Skisse- og forprosjektet i TKS har allerede fastlagte tidsrammer. Det vil likevel være 
muligheter for utvidelser av arbeidsomfanget. Dette skyldes at en god prosjektering har 
prioritet med tanke på inntjening i fremtiden. Det samme gjelder for detaljprosjekteringen. 
Brukerne vil i detaljprosjektet kunne påvirke prosjekteringsleder, noe som igjen kan påvirke 
kostnadene av prosjektering.  
5.2.2 Kostnadsoppfølging av byggearbeider 
Kostnadsoppfølging av byggearbeider gjøres normalt av byggeplassleder som følger opp 
arbeidene med fokus på kostnader. Clark og Lorenzoni (1997) anbefaler oppfølging i forhold 
til et mengdejustert estimat hvor referanseestimatet er basert på beskrevne mengder5. 
Timebehovet er beregnet ut fra materialbehovet som en del av referanseestimatet. Det er da 
viktig at estimatet som skal følges, justeres mot de nye faktiske materialmengder som nå 
foreligger.  
 
Elementer som kontrolleres i felten 
Kontrollestimatet er det viktigste redskap i felten gjennom en detaljert tilnærming mellom 
estimatet og den virkelige kostnaden. Fire forhold bør følges opp under byggearbeidene sett 
fra et kostnadsmessig synspunkt; fremdrift, produktivitet, bemanning og avregning av 
kontrollarealer. I tillegg til direkte arbeid kommer indirekte og administrative kostnader på 
byggeplassen. Indirekte kostnader kan være midlertidig konstruksjoner, inspektører, rydding 
og resirkulering.  
5.2.2.1 Produktiviteten på byggeplassen 
Produktiviteten til arbeidet på byggeplassen 
En rekke kortvarige eksterne forhold kan i følge Clark og Lorenzoni (1997) føre til at den 
reelle produktiviteten ikke følger den teoretiske kurven. Ekstreme utslag i været kan føre til et 
avvik i kurven. Tilsyn og kontroll kan på lik linje med fagforeningsforhandlinger påvirke 
produktiviteten negativt. Uenigheter fagfolk og håndverkere imellom kan føre til stans i 
                                                 
5 Mengder beregnet og hentet fra det mengdejusterte budsjettet 
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arbeidet. Variasjoner i produktivitetskurven er normalt og kommer ofte av at den prosentvise 
ferdigstillelsen aldri blir helt perfekt beregnet. Flere faktorer virker inn på produktiviteten og 
under analysering av profilen og bruk for videre prognosering, må det tas hensyn til årsaken 
for uregelmessighetene. 
 
Produktiviteten henger også sammen med hvor mange folk som jobber på samme plass. Hvis 
det blir for trangt om plassen og arbeidere føler seg innestengt av folk på alle sider, synker 
produktiviteten (Clark og Lorenzoni, 1997). Entreprenørene vil ofte kunne presse på flere folk 
og bruke overtid mens det reelle problemet kan være for mange arbeidere. I slike situasjoner 
bør betingelsene studeres og anbefalinger rundt kostnadspåvirkning av planlagt overtid, et 
nytt skift, områdetetthet av arbeidere eller akseptering av tidsplansoverskridelse utredes. Med 
tanke på byggekostnader vil som regel en utvidelse av tidsplanen være det mest økonomiske. 
Kostnadsoppfølging av byggearbeider for TKS 
Byggearbeidet skal starte før prosjekteringen er ferdig. Entreprenørene skal levere til avtalt 
tid. Hvordan de løser sine problemer rundt produktivitet er i utgangspunktet ikke direkte 
interessant for prosjektledelsen. Prosjektledelsen vil følge med timeforbruket til 
entreprenørene for å kunne lokalisere problemområder og bruke dette som et videre 
erfaringsgrunnlag. I neste kapittel vil noen av problemene rundt produktivitet diskuteres 
videre. Senere vil det følge et forslag til hvordan disse kan løses med et strategisk kart. 
 
Drøfting 
Prosjektering av for eksempel inventar vil ikke være ferdig før grunnarbeidene er påbegynt. 
Det er da viktig å ta høyde for dette ved å legge inn begrensninger og oppfølgingspunkter med 
tanke på påvirkning av videre utførelse. En slik parallell prosjektering krever at 
prosjektledelsen bare setter i gang byggeaktiviteter hvor sjansen er liten for påvirkning av 
påfølgende aktiviteter.  
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6 Mer om produktivitet 
Så langt har oppgaven referert til en del områder hvor interessekonflikter råder. Under 
detaljprosjekteringen sier teorien at bildet de rådgivende ingeniørene sitter med ikke alltid 
stemmer overens med brukernes oppfatning. Denne interessekonflikten betegnes som sunn og 
gjennom kompromiss vil det legges et grunnlag for den mest økonomiske løsningen. En 
mindre god prosjektdefinisjon kan blant annet føre til en mangel på disiplin som igjen er en av 
grunnene til tap av styring. 
 
Produktivitet er en måte å måle hvor mye som blir produsert for en gitt mengde ressurser eller 
hvor mye ressurser som går med til å produsere en mengde av et produkt (Ingvaldsen, Lakka 
m.fl., 2004). Målet er alltid å forbedre denne produktiviteten og gjennom statistikk er det 
mulig å vise denne fra et nøytralt og riktig synspunkt. I følge Ingvaldsen, Lakka m.fl. (2004) 
har bygg- og anleggsindustrien i Norden brukt magefølelsen når det har kommet til 
industrialisering og produktivitetsforbedring. Det har ikke vært fokus på vitenskapelige 
tilnærminger og resultatene av forsøk har ikke blitt målt og gransket videre. 
 
Prosjekter som mislykkes har ofte en del fellestrekk (Arge 2000). På et generelt grunnlag kan 
det sies at de viktigste årsakene til at prosjekter mislykkes er dårlig koordinering og 
menneskelige forhold. Av faktorer som er svært viktige for suksess i prosjekter kan godt 
definerte prosjektmål og engasjement fra toppledelsen nevnes. Både mellom de ulike aktørene 
i prosessen, og innenfor aktørenes egne rekker, vil det alltid være ulike mål og 
suksesskriterier som styrer virksomhetene i følge Arge (2000). 
 
En doktor ingeniøravhandling av Øystein Meland (2000) konkluderer med en del 
enkeltforhold kan sies å være fiaskoprediktorer i byggebransjen. Et av disse punktene går på 
prosjekteringslederens mangel på kompetanse. For å sikre suksess må prosjekteringsleder 
legge til rette for og ha forståelse for god kommunikasjon, planlegging og målsetning, i tillegg 
til kompetanse, tverrfaglig forståelse og byggeprosesskompetanse. 
 
I følge Veiseth og Røstad m.fl. (2004) er det fra flere hold kommet til utrykk for at 
produktiviteten i bygg- og anleggsbransjen, både nasjonalt og internasjonalt, er lav. 
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Produktivitetsutviklingen har i denne bransjen de ti siste årene vært lavere enn i andre 
bransjer og flere studier underbygger dette i følge Veiseth og Røstad m.fl. (2004). 
 
Noen forklarer disse forskjellene i produktivitet med at hvert prosjekt er unikt og med at 
koordinering av aktivitetene ikke er god nok (Veiseth og Røstad m.fl., 2004). Videre er det en 
oppfattning at logistikk på byggeplass påvirker utviklingen av produktivitet. Veiseth og 
Røstad m.fl. (2004) har intervjuet aktørene i byggesektoren og har ut fra dette kommet frem 
til flere problemområder. Forfatterne velger å fokusere på tre av disse; problemer i 
grensesnittet mellom oppdragsgiver, rådgivere og entreprenører, logistiske problemer knyttet 
til materialer og andre produkter under bygging og problemer i planlegging og styring av 
byggingen. 
 
De fleste aktørene som Veiseth og Røstad m.fl. (2004) intervjuet, mener at det største 
problemet under et typisk byggeprosjekt er grensesnittet mellom oppdragsgiver, rådgivere 
som arkitekter og ingeniører, og entreprenører som skal utføre arbeidet. Veiseth og Røstad 
m.fl. (2004) er spesielt interessert i disse grensesnittene fordi de danner grunnlaget for det 
som skal sikre produktivitet og logistikk. Problemene kan i følge forfatterne skyldes flere ting. 
Dårlig kommunikasjon mellom forskjellige faggrupper og kulturer er en av disse. Arkitektene 
tar kanskje ikke hensyn til byggeprosessen i sine tegninger. Veiseth og Røstad m.fl. (2004) 
trekker videre frem at aktørene i de tre kategoriene som regel ikke er de samme i alle 
prosjekter. Dette skiller seg mye i fra stasjonær industri hvor relasjonene mellom aktørene er 
mer faste over lengre tid. Mange i undersøkelsen til Veiseth og Røstad m.fl. (2004) sier at det 
ofte er mangel på teknisk ekspertise i starten av et prosjekt hvor bestiller og arkitekt ofte er de 
eneste som deltar. 
 
Problemene med ulike mål, forskjellige interesser og dårlig kommunikasjon kan gjøres bedre 
hvis det tas i bruk et strategisk kart. Målene som kartlegges vil igjen gi en indikasjon på hva 
som er de rette interesseområdene. Med faste og kartlagte mål kan det håpes at 
kommunikasjon foregår bedre. 
6.1 Balansert målstyring og strategiske kart 
Balansert målstyring (Balanced Scorecard) oversetter en bedrifts oppdrag og strategi til et sett 
med prestasjonsmålinger som danner rammeverket for implementering av strategien 
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(Horngren m fl, 2003). Balansert målstyring fokuserer ikke bare på finansielle mål, men også 
ikke-finansielle mål som bedriften må strekke seg etter siden disse kan gi økt lønnsomhet på 
sikt. For eksempel kan økt kundetilfredshet føre til gjenkjøp og økt lønnsomhet i fremtiden. 
Det er fire perspektiver som er sentrale i balansert målstyring: Finansperspektivet, 
kundeperspektivet, internperspektivet og lærings- og vekstperspektivet.  
6.1.1 Fire perspektiver 
Finansperspektivet måler lønnsomheten til strategien. Reduserte kostnader i forhold til 
konkurrenter og økt salg er typiske viktige momenter for å øke lønnsomheten. 
Kundeperspektivet identifiserer kundesegmentene og i hvor stor grad bedriften lykkes innen 
disse. Internperspektivet fokuserer på interne operasjoner som fremmer kundeperspektivet 
ved å skape verdi for kundene og fremmer finansperspektivet ved å skape verdi for 
aksjonærene. Innen dette perspektivet er det aktuelt å sammenlikne bedriften med 
konkurrenter (benchmarking) og betrakte innovasjonsprosesser, operasjonelle prosesser og 
etterservice. Lærings- og vekstperspektivet identifiserer mulighetene bedriften har til å oppnå 
bedre interne prosesser som skaper verdi for kundene og aksjonærene. Ansattes dyktighet, 
motivasjon av ansatte og informasjonssystemer er typiske faktorer som tas i betraktning innen 
dette perspektivet.  
6.1.2 Strategisk kart 
Tanken bak strategiske kart er å fokusere på menneskelig kapital og immaterielle formuer 
som kan skape en særegen og vedvarende verdi (Kaplan & Norton, 2004 ). Behovet for slike 
tanker gjenspeiles i trenden hvor en kunnskaps- og serviceøkonomisk holdning tar mer og mer 
over for ren produktøkonomi bygget på konkrete verdier. 
 
Mellom de fire perspektivene er det en innbyrdes avhengighet. Lærings- og vekstperspektivet 
påvirker internperspektivet. Internperspektivet påvirker kundeperspektivet som igjen vil ha en 
innflytelse på finansperspektivet. Disse fire perspektivene ordnes til slutt i en tabell. En slik 
tabell kalles et strategisk kart som i realiteten er et sett av hypoteser om årsaks- og 
virkningsforhold (Bjørnenak, 2004). Hvilke faktorer og tiltak som tas med i en slik tabell 
påvirkes i stor grad av strategien til bedriften.  
 
 
  109  
 
Hovedoppvave våren 2005 – Industriell økonomi og informasjonsledelse 
 
   
Innføring av balansert målstyring krever forpliktelse og bra lederskap (Horngren m fl, 2003). 
Teamet som gjennomfører innføringen bør intervjue ansatte i bedriften om kunder, 
konkurrenter og teknologiske muligheter for å få et gjennomført resultat. 
6.1.3 Problemer med balansert målstyring 
Balansert målstyring formidler ofte sammenhenger som i beste fall er tvilsomme (Bjørnenak 
2004). Verktøyet tvinger også frem balanseringer. Hvorfor tjener bedriften mer penger ved å 
fokusere på et visst antall områder? Balansert målstyring tvinger også frem nøkkeltall som er 
svakt korrelert med det bedriften ønsker å måle. Verktøyet kan også sies å være sårbart for 
hva som måles siden output blir et resultat av hva bedriften velger å måle. I tillegg kan ansatte 
føle seg overvåket og vurdert med hensyn til prestasjoner i for stor grad.  
Strategisk kart for TKS 
Problemene rundt produktivitet skissert i innledningen til dette kapittelet kan brukes videre til 
å lage et strategisk kart. Ved å knytte opp det strategiske kartet mot selve bedriften Prosjekt 
og Teknologiledelse (PTL) som leder prosjektledelsen for TKS, vil det vært mulig å relatere 
de interne prosessene opp mot firmaet selv og en mengde fast ansatte medarbeidere. PTL vil 
ha mindre interesse for å bygge opp en kultur og kompetanse rundt deltakere som de ikke selv 
har som ansatte og som samarbeidet opphører med etter Teater og Konserthuset for Sørlandet 
er levert.  
 
Det finansielle perspektivet er i tilfellet TKS satt som et overordnet mål for prosjektet. 
Sammen med partnere og oppdragsgiver skal PTL nå det overordnede målet. For PTL internt 
finnes det andre finansielle mål eller forretningsidé i dette tilfellet.  
 
Kundeperspektivet for det strategiske kartet er kalt eksterne aktører. Her skilles det mellom 
partnere som arkitekt, rådgivende ingeniører, entreprenører og oppdragsgiver. Andre eksterne 
aktører er forskningsinstitusjoner, offentlige utvalg og utdanningsinstitusjoner. 
  
Internperspektivet er rettet mot prosesser internt i PTL som skaper verdi for oppdragsgiver, 
altså hvordan PTL bør jobbe ut mot andre. Dette innebærer et internt fokus på partnere og 
oppdragsgivere. I tillegg har PTL interne prosesser for markedstilnærminger og forskning og 
utvikling.  
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Intern vekst og læring fokuserer på medarbeiderne i PTL og hva som kan gjøres for og med 
disse. En god kultur på arbeidsplassen og kompetente medarbeidere vil sørge for bedre 
mulighet til å oppnå det de andre perspektivene tar sikte på.  
 
De forskjellige delene i det strategiske kartet er elementer trekt ut av empirien funnet hos PTL 
blandet med det teorien setter som en ideell situasjon. 
 
Våre perspektiv: 
Overordnet mål 
Hva er det overordnede målet for TKS? Hvilken forretningsidé ønsker PTL å jobbe mot? 
 
Eksterne aktører 
Hva ønsker partnere og oppdragsgivere av PTL? 
 
Interne prosesser mot eksterne aktører og utenforstående 
Hva kan gjøres internt i PTL for å skape verdi for oppdragsgiverne våre? 
 
Intern vekst og læring 
Hva kan gjøres internt for å få dyktige medarbeidere? 
 
Figur 6.1 viser et forslag til et strategisk kart til prosjektledelsen i prosjektet TKS og PTL. 
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Figur 6.1. Strategisk kart for TKS og PTL 
 
I tabell 6.1 følger en forklaring til de forskjellige elementene i det strategiske kartet.  
 
Perspektiv Forklaring 
 
Intern vekst og læring 
Hvordan sørge for at de ansatte er dyktige, motiverte og har tverrfaglig kompetanse? 
Erfaringsutveksling internt 
PTL vil ha ansatte som kan løse flere oppgaver innen flere fagdisipliner.
For å få dette til kan erfaringsutveksling internt bidra til at kunnskap spres i
organisasjonen. 
Attraktivt arbeidsmiljø 
Kultur 
 
For å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft kan et attraktivt arbeidsmiljø med
gode sosiale ordninger og omgjengelige medarbeidere være en viktig
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faktor. 
Klare arbeidsoppgaver 
Ansatte vet hva som faller under deres ansvarsområde og til en hver tid hva
som skal gjøres. Dette kan gi en følelse av effektiv og strukturert
arbeidsforhold som igjen fører til motivasjon. 
Samarbeidsevner 
For å ha flest mulig ansatte som følger opp rundt en god kultur, kan det
lønne seg å fokusere på internt samarbeid. Erfaringsutveksling og et
attraktivt arbeidsmiljø kan få økt fokus gjennom samarbeid.  
 
Ny kompetanse 
Nyervervet kompetanse tilfører til vekst innen organisasjonen 
Tverrfaglighet 
Tverrfaglighet sørger for at medarbeiderne har kunnskap innen forskjellige
fagfelter, noe som gir et utfyllende bilde i diskusjoner mellom forskjellige
fagdisipliner og øker den totale kompetansen til organisasjonen. 
Kvalitetsbevissthet 
For tilfellet TKS står kvalitet sentralt. Ved å fokusere på kvalitet vil
kvalitetsrelaterte emner bli bedre forstått og godtatt med forankring i
suksesskriteriet kvalitet. 
Kostnadsbevissthet 
En hver ansvarshavende er ansvarlig for sitt område, også når det kommer
til kostnader. Derfor er kompetanse på hva som driver kostnader og
hvordan disse skal styres en nødvendig del av kompetansen. 
 
Mål: 
Kompetanse 
Dyktige, motiverte, medarbeidere med god tverrfaglig kompetanse 
 
Interne prosesser mot eksterne aktører og utenforstående 
Hva kan gjøres internt i PTL for å skape verdi for oppdragsgiverne? 
Ledelse og organisering Partner, 
leverandør, og Prosjektledelsen må fokusere på en god ledelse og organisering av
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prosjektledelsens medlemmer. Dette kan være eksterne prosjekteringsledere
med ansvar for rådgivende ingeniører og arkitekter så vel som
byggeplassledere med ansvar for entreprenører. 
Arbeidsmetoder 
PTL legger frem arbeidsmetoder og rammer for hvordan de ønsker at
arbeidet skal utføres. Disse bør ikke bare tilfredsstille PTL egne krav til
ettersyn men være åpen for endringer og justeringer ut fra partnernes
ønsker. 
Samarbeidsforhold 
Foruten arbeidsmetoder vil partnere være interessert i hvordan PTL er å
samarbeide med. Gjennom fokus på godt samarbeid vil det være kunne
oppfattes som attraktivt å samarbeide med PTL. 
Økonomiske forhold 
En annen måte å sikre fornøyde samarbeidspartnere på er å opptre rettferdig
når det kommer til betaling. Gode redegjørelser med forankring i avtaler og
lov bør gis hvis det blir problemer vedrørende oppgjør. 
Omdømme 
For å være en attraktiv samarbeidspartner bør PTL jobbe for å få et
omdømme som bygger opp rundt dette. 
Informasjon 
Partnere bør ha tilgang til all vesentlig informasjon. Dette kan løses med for
eksempel et webhotell som er planlagt for Teater og Konserthus for
Sørlandet. I tillegg kan gode prosedyrer og rutiner for
informasjonsdistribusjon sørge for en oppdatert partner. 
entreprenør  
tilnærming 
 
Omdømme 
For å få oppdrag må PTL først og fremst vurderes som leverandør av
potensielle oppdragsgivere. PTL bør jobbe med tanke på positivt omdømme
gjennom blant annet å lede prosjekter innenfor tids- og kostnadsrammer. 
Pris 
Oppdragsgiver 
tilnærming 
Konkurranse på pris er en faktor som leder opp mot oppdragsgivers valg av
leverandør. Med å være gunstig på pris gjennom en kostnadseffektiv
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organisasjon kan PTL sørge for å være en attraktiv samarbeidspartner også
på dette grunnlaget. 
Informasjon 
Informasjonen som vedrører oppdragsgiver bør komme til rett tid slik at det
opprettholdes et godt forhold. 
Gjennomføringsevne 
For å være attraktiv for oppdragsgiver må gjennomføringsevnen komme
tydelig frem gjennom resultater fra andre prosjekter og dyktige
medarbeidere 
 
Offentlige bestemmelser 
For å tilpasse seg markedet må det fokuseres på å holde PTL oppdatert med
tanke på rammebetingelser lagt av det offentlige. Dette kan blant annet
gjøres gjennom å delta i prosjekter i offentlig regi, noe PTL allerede gjør. 
Lokale markedsforhold 
For å kunne utføre prosjekter innen tids- og kostnadsrammer bør det også
legges vekt på de lokale markedsforholdene. Selv om det nasjonale
markedet virker forutsigbart må det lokale markedet tas i betraktning. 
Nasjonal økonomi 
Konjunkturer i den nasjonale økonomien kan påvirke markedssituasjonen
direkte hvis utenlandske partnere er involvert eller indirekte gjennom
partnere som er avhengig av internasjonale leverandører. 
Politikk 
Politiske avgjørelser utenfor PTLs rekkevidde kan påvirke markedet og
legge føringer som skal følges. Disse bør følges med og påvirkes i den grad
PTL ønsker å oppnå gunstigere forhold. 
Markeds- 
tilnærming 
 
Utvide eksisterende verktøy FoU 
I tilfellet TKS er det foreslått å utvide og bruke eksisterende dataløsninger.
Dette vil føre til bedre kunnskap om de eksisterende verktøy og føre til
forbedringer av disse. I tillegg vil nye behov kunne melde seg som taler for
innkjøp av nye løsninger. 
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Studentoppgaver 
Våren 2005 har tre studentoppgaver fra masterstudiet ved Høgskolen i
Agder vært tilknyttet prosjektet Teater og Konserthus for Sørlandet. Dette
gir PTL gratis tilgang til nye metoder og fag som studentene har kunnskap
om. I tillegg kan disse studentene være aktuelle kandidater for videre
engasjement som allerede har kunnskap om prosjektet og PTL. 
 
Mål: 
En organisasjon med fokus på partnere, oppdragsgiver, marked og
FoU 
 
Esterne aktører 
Hva ønsker partnere og oppdragsgivere av PTL? 
Deltakelse 
Partnere kan ønske å føle seg inkludert i prosjektet og få lov til å delta i
utformingen og gjennomføringen av prosjektet. Ved å legge opp til
deltakelse er det mulig at samarbeidet blir bedre og det viser at PTL stoler
på sine partnere 
Klare oppgaver 
Det bør allikevel foreligge klare oppgaver for hva partnerne er ansvarlige
for og hvor grensene går for engasjementet. 
Klare plikter 
Partnere 
Det bør også være klart ikke bare hva som er pliktene til de involverte
partnerne men hvordan forholdet pleies fra PTLs side. 
Informasjon 
Oppdragsgiver må til en hver tid få den informasjonen som etterspørres.
PTL må være klare til å behandle krav om for eksempel rapportering hvor
ekstra grep må til for å tilfredsstille oppdragsgiver. 
Involvering i beslutninger 
Oppdragsgiver 
Oppdragsgiver kan ønske deltakelse på forskjellige nivåer. Mellom PTL og
oppdragsgiver bør det være en dialog på hva som skal rapporteres og hvor
eventuelt oppdragsgiver ønsker å komme inn ved valg av løsninger. 
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Faglige utvalg 
Medlemskap i organisasjoner som fremmer bransjen og er av faglig og
økonomisk viktighet bør holdes ved like. Dette tilfører og sørger for
oppdatering av arbeidsmetoder og beslutningsgrunnlag for å nevne noen
områder. Ved slik deltakelse vet kunder at PTL tar del i utviklingen og
sitter med et godt grunnlag for gjennomføringsevnen. 
Offentlige prosjekter 
Prosjekter som det offentlige setter i gang med tanke på å kontrollere og
legge rammer for bransjen, bør være et prioritert område. Ved deltakelse i
slike prosjekter er det mulig å påvirke sin egen tilværelse som bedrift og
bransjen generelt. Dette kan bety at oppdragsgivere og partnere ser på PTL
som en engasjert aktør i bransjen som vet å dra nytte av de mulighetene
som byr seg. 
Universiteter og Høgskoler 
Utdanningsinstitusjoner baserer seg i stor grad på studentoppgaver hvor
eksterne bedrifter deltar. En bedrift som PTL bygger da opp under dette
med å ta inn studenter i prosjekter og sørger da for muligheten til å få input
om nye faglige retninger og eventuelt rekruttere dyktige medarbeidere. For
oppdragsgiver og partnere kan studentoppgaver vise at PTL tar seg tid til å
veilede og hjelpe studenter og dra nytte av det som kan komme ut av et
slikt samarbeid. 
 
Mål: 
Deltakelse 
utenfor TKS 
Partnere som deler vårt engasjement, deltakende oppdragsgiver,
deltakelse og samarbeid utenfor TKS 
Overordnet mål for TKS 
Hva er det overordnede målet? 
Lage et hjem
primært for Agder
Teater og
Kristiansand 
Gjennom dyktige, motiverte medarbeidere med tverrfaglig kompetanse,
en intern organisasjon med fokus på partnere, oppdragsgiver, markedet og
FoU, kan prosjektets mål nås sammen med partnere som deler PTLs
engasjement, oppdragsgivere som deltar aktivt og deltakelse i andre fora
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Symfoniorkester utenfor prosjektet Teater og Konserthus for Sørlandet. 
  
Holde tid og
kostnadsrammen 
Målet med å overholde tids- og kostnadsrammen er lettere å nå med de
samme kriteriene som for det å lage et hjem primært for Agder Teater og
Kristiansand Symfoniorkester. 
 
Overordnet mål PTL 
Hvilken forretningsidé ønsker PTL å jobbe mot? 
Skape merverdi for kunder 
og medleverandører 
gjennom uavhengig 
flerfaglig prosjektledelse 
Foruten de overordnede målene for selve prosjektet TKS, vil
PTL samtidig jobbe mot sin egen forretningsidé. Gjennom
intern vekst og læring, interne prosesser mot faktorer utenfor
TKS og deltakelse i diverse faglige kretser vil målet med
uavhengig flerfaglig prosjektledelse for å skape merverdi for
kunder og medleverandører. 
  
Via effektiv og lønnsom
samhandling, benytte og  
styre andre ledende aktørers
kompetanse for 
å nå prosjektets mål 
Denne delen av PTLs forretningsidé oppfylles gjennom fokus på
det arbeidet som legges ned internt mot partnere og
oppdragsgiver, og hva de eksterne aktørene forventer av PTL. I
dette tilfellet er dette skissert under det som leder til oppfyllelse
av målene for TKS. Det er like fullt et mål for PTL. 
Tabell 6.1. Beskrivelse av elementene fra strategisk kart 
Videre nytte av balansert målstyring 
Det strategiske kartet er en fremstilling av områder hvor det er mulig å måle en utvikling. Det 
er mulig å ta et utgangspunkt og følge opp mot dette seinere. Det vil da kunne knyttes 
forventede verdier eller resultater til disse områdene. Verdiene kan knyttes opp mot det 
definerte målet og dette danner grunnlaget for det som kalles balansert målstyring. Under 
følger noen eksempler på styringsmål for noen av elementene fra forslaget til strategisk kart 
for TKS. 
 
Studentoppgaver 
Et definert mål kan være at hvert år skal det utføres to oppgaver på bachelorgradnivå og to 
oppgaver på mastergradnivå. 
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Faglige utvalg 
Av de faglige utvalg som det offentlige gjennomfører skal PTL delta på halvparten av de 
tilfellene hvor firmaet blir spesielt invitert. Ellers kan det være et mål og sette i gang eller 
oppfordre til andre faglige utvalg som er spesielt til nytte for PTL. 
 
Omdømme 
Ved å gjennomføre en undersøkelse mot partnere og oppdragsgiver om forhold til PTL ved 
avslutning av prosjekter, kan det velges enkelte faktorer som kan måles. For eksempel kan det 
bestemmes at på en skala fra en til fem bør samarbeidsevne oppleves som over fire i 
gjennomsnitt. 
 
Ny kompetanse 
Det er mulig å kjøre et opplegg for å spre faglig kompetanse internt og la medarbeidere med 
en spesiell kompetanse holde seminarer. Andre fagfolk kan også inviteres for å gi innføring i 
ny kunnskap. Dette kan også relateres til tall som videre kan måles.  
 
Markedstilnærminger 
Målbare resultater i forhold til prognoser vedrørende markedsforhold kan måles med avvik fra 
en gitt referanse. En slik referanse kan være prisstigningstall fra Statistisk Sentralbyrå. 
 
En videre mulighet er å knytte disse målbare faktorene som er definert som en viktig del av 
selskapets strategi, opp mot et bonus- og incentivsystem. Disse måltallene kan inngå i 
bonussystemet og belønning bli gitt etter hvordan tallene påvirkes. 
 
  119  
 
Hovedoppvave våren 2005 – Industriell økonomi og informasjonsledelse 
 
   
7 Konklusjon 
PTL har lang erfaring med prosjekter og bør utnytte disse kunnskapene i prosjektet TKS. Det 
er viktig å unngå og legge radikalt om styringssystemer på kort tid, spesielt for et omfattende 
prosjekt som prosjektet TKS. Derimot kan PTL øke verdiskapingen ved inkrementell 
utvikling av styringssystemet til tross for at selskapet allerede i dag på de fleste områder styrer 
prosjektet og kostnadene ut fra et teoretisk grunnlag. 
 
For PTL spiller eksterne rammebetingelser en stor rolle for ledelsen av prosjektet TKS. Dette 
gjelder spesielt retningslinjer og krav fra det offentlige representert ved Plan- og 
bygningsloven, Finansdepartementets kvalitetssikringsordning og Lov om offentlige 
anskaffelser. Som et prosjekteringsfirma bør ha, har PTL god kontroll på offentlige krav og 
regler. Det ansees som en stor fordel at firmaet arbeider som om prosjektet TKS vil falle inn 
under kvalitetssikringsordningen til Finansdepartementet.  
 
Mye av strategien rundt risikofordeling kommer til syne ved valg av vederlagsprinsipper. 
Prosjektledelsen har valgt å ikke prisutsette kontraheringen av prosjekterende for å sikre at 
kvaliteten på arbeidet skal tilfredsstille kvalitetskravet til prosjektet TKS. Dette øker sjansen 
for at prosjektet blir en suksess. 
 
PTL har god erfaring med prosjektstyring. Løsningene for prosjektet TKS er velkjente for 
firmaet og det satses på å tilpasse prosjektstyringssystemet med tanke på andre aktører.  
 
Det at det prosjektstyringen vil basere seg på kjente og standardiserte løsninger vil bidra til å 
gjøre informasjonsutvekslingen enklere. Webhotellet, GridSource, vil også forenkle 
kommunikasjonen i prosjektet.  
 
En WBS-struktur er svært viktig for styring av prosjektet og er for TKS i henhold til teorien. 
Prosjektledelsen har derimot forbedringspotensial når det kommer til å utarbeide en 
organisatorisk nedbrytingsstruktur. Ettersom WBS-strukturen er strukturert i forhold til 
entrepriser og disse entreprisene ligger under forskjellige byggelederes ansvar, er det 
organisatoriske ansvaret ivaretatt.  
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PTL har gode erfaringer og rutiner når det kommer til kostnadsoppfølging. Kostnadene skal i 
dette prosjektet styres ved hjelp av s-kurver. Denne formen for fremstilling av prosjektets 
tilstand kan gi svar på avvik for ressurser, kostnader, tid og volum. Andre 
prosjektoppfølgingsprinsipper vil supplere s-kurver. Denne oppgaven foreslår en struktur for 
rapportering knyttet til kostnadsoppfølging. Strukturen tar sikte på å presentere informasjon 
viktig for styring.  
  
I denne oppgaven er det skissert et forslag til et strategisk kart for PTL og prosjektet TKS. 
Dette strategiske kartet kan sette fokus på ønskede mål for å bedre produktiviteten i 
prosjektet. En videreutvikling av dette forslaget mot et balansert målstyringssystem vil kunne 
være en videreføring av denne oppgaven.  
 
På et generelt grunnlag kan det sies at PTL ser ut til å være godt rustet til å håndtere 
kostnadsstyringen og prosjektet TKS som helhet. PTL følger teorien rundt 
kostnadsoppfølging og har for enkelte oppfølgingsprinsipper et bredere spekter enn teorien 
forslår. Kostnadsoppfølgingen bør derfor foregå slik PTL skisserer med utgangspunkt i 
erfaringsgrunnlaget. Et forslag til strategisk kart er lansert. Dette kartet kan bidra til å redusere 
problemer rundt motstridende interesser og ulike mål internt i prosjektledelsen. En videre 
utvikling og innføring bør skje i samråd med personer som innehar større kunnskap enn 
studentene om bransjen, prosjektarbeid og strategiske kart.  
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Vedlegg 1 - Referat seminar om styring av teater og konserthus for 
Sørlandet 17. og 18.2.05 
Møtested: Høgskolen i Agder, Gimlemoen, Kristiansand, Blokk H, rom H1-023 
Tid:  Torsdag 17. og fredag 18. februar 2005 
Til stede: Studenter : Christian Jørgensen, Tommy R. Gundersen, Lars Eide Lohne 
Fra PTL : Øystein Meland, Per Myklebust, Kristian Dølvik, Dag Tjøm, 
  Per Henrik Haug, Ingemund Jordanger, Geir Hansen og  
  Ynge Eilertsen 
Ellers tilstede : Ernst Aukland, TKS IKS 
  Einar Bøgwald, Mulitconsult AS 
Referenter:  Studentene 
Styringsmessige utfordringer 
Styringselementer: 
• Arbeidsomfang 
• Kostnad 
• Tid  
• Usikkerhet 
En grunnleggende utfordring med å styre er å finne riktige styringselementene. De 
ovennevnte er de vanlige styringselementene. Det kom forslag om at fokus på kvalitet lå til 
grunn for hele prosjektet og at dette burde være et mål å styre mot. Det ble etter hvert enighet 
om at kvaliteten kan legges inn under arbeidsomfang. Etter hvor detaljert og spesifisert man 
utreder arbeidsomfanget er det viktig å stille nok ressurser og krav til kvalitet. 
Systemintegrasjon mellom styringselementene, -systemene og -fasene 
Det er selvfølgelig ønskelig med et system som gjør det mulig å integrere alle 
styringselementer. I tillegg finnes det spesielle systemer for hver av styringselementene. 
Integrering elementene i mellom kan imidlertid by på problemer. Arbeidsomfang og 
kostnader lar seg lett integrere i ett og samme system. Det samme gjelder til en viss grad tid 
og usikkerhet. Disse to delene, den ene med arbeidsomfang og kostnad, den andre med tid og 
usikkerhet, kan bli vanskelig å integrere. Gevinsten ved å integrere arbeidsomfang og kostnad 
med tid og usikkerhet kan by på større utfordringer og kostnader enn det som kan være nytten 
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av det. Systemet vil likevel bli dynamisk i den grad at tid og usikkerhet vil fremstille en s-
kurve som vil kunne gi nye prognoser. Disse prognosene kan igjen sammenliknes med 
arbeidsomfang og kostnader. Det er også en løsning å bruke flere systemer parallelt så lenge 
det finnes indikatorer mot bokholderiet.   
 
Det er ønskelig med automatisk overlasting av data fra det ukjente systemet til et formalisert 
regnskap. Det er viktig med timebruk i forhold til kontrakter. Dette må det settes krav til i 
anbudssammenheng og følges opp på byggeplassen. Oppi alt dette er det viktig å huske på at 
det er vanskelig å tvinge rådgivere til å ta i bruk nye kalkulasjonssystem. Det er ofte en 
generell treghet i systemet representert ved rådgivere. Det er også vanskelig å plutselig skulle 
gjøre alt annerledes. Kostnad kan integreres gjennom MS Excel og usikkerhet kan integreres 
gjennom en add-on i MS Project. Bokholderiet er på plass og prognoseregnskap bør snart 
være klart. 
Teoretisk forankring: Prosjektnedbrytning; hvorfor og hvordan 
Presentasjon av nedbryting av studentene og innspill fant sted i denne fasen. Dette kunne 
kanskje vært formidlet på en bedre måte for å få folk inn i tankegangen med to dimensjonal 
nedbrytning. 
Antall styringsnivå 
Det er vanskelig å skjønne delingen mellom WBS og OBS. I prosjektarbeid er det vanlig å 
bryte ned i arbeidsoppgaver som ved WBS. Et problem er å lage en tilsvarende nedbrytning 
for ansvarsområder og tilhørende ansvarshavende, OBS. Dette er tydeligvis ikke like mye 
brukt i felten. Arbeidsoppgavene ser ut til å være fordelt logisk fra WBS uten direkte å følge 
en matrisestruktur som en kontrollfunksjon. Fordelene er at OBS setter dette i system og man 
får kontroll over ansvarsområder.  
Forslag til nedbrytningsstruktur for leveranser og gruppering i nivåer for 
Teater og Konserthus for Sørlandet 
Nivå 1  TKS 
Nivå 2  Byggbar modell Tomt og infrastruktur  Parkeringshus  Tutu 
 
Videre detaljering av strukturen for selve bygget TUTU 
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Nivå 2  Tutu 
Nivå 3  Infrastruktur, Grunn, Bæresystem, Tetthus, Innredning 
Nivå 4  NS 3451 
Nivå 5  Kontrollareal 
Nivå 6  Arbeidspakker 
 
Videre detaljering av strukturen for den byggbare modellen: 
Nivå 2  Byggbar modell (3d modell) 
Nivå 3  Spesifikasjoner (kravet til modellen) , Design (tegninger, beskrivelser) 
Nivå 4  Konsept b, Skisseprosjekt dokumentering, Forprosjektdokumentering, 
Verifisert forprosjekt dokumentasjon, Teknisk tegning dokumentasjon, 
Tilbudsunderlag 
 
Oppsummerende statistikk for erfaringsdata er viktig. Det er nødvendig å summere opp for 
delementer som for eksempel TUTU. Det må være mulig å kalkulere i 5 kolonner. 
Kostnadsproblemer oppstår ved å føre alle kostnader mot TUTU hvis den byggbare modellen 
går som noe eget. Dette har med kostnadsføringen å gjøre og hva som skal føres under hva. 
En mulighet er å splitte opp den byggbare modellen til å gjelde under delene infrastruktur, 
TUTU og parkeringshus, altså plassere den byggbare modellen på 3. nivå. Ved en 
nedbrytning i arbeidspakker fås indikasjoner om liknende arbeidspakker og hvilke 
utfordringer som finnes. Hensikten med dette er at der er praktisk og målbart.  
Kontrollarealer 
Kontrollarealer er avgrensede områder hvor det er mulig å ferdigstille etter hvert. Et 
kontrollareal kan for eksempel være konsertsalen. Når denne er ferdig er det mulig å finne ut 
hvordan forløpet har vært innen forskjellige kostnadsgrupper og estimere for andre deler av 
bygget ut fra dette. Det samme kan gjelde for korridorer, felles arealer, garderober, teatersal 
med mer. Enkelte elementer som tversgående konstruksjoner som rørsystem, derunder for 
eksempel ventilasjon, vil ikke kunne føres under et kontrollareal som definert ovenfor. En 
løsning kan være å føre for eksempel Luft 33-7 som et eget kontrollareal. Siden det her ikke 
er mulighet for å følge opp på grunnlag av erfaringsdata som for andre kontrollarealer kan 
tverrgående systemer kreve en nøyere styring. 
 
  128  
 
Hovedoppvave våren 2005 – Industriell økonomi og informasjonsledelse 
 
   
Arbeidspakkene 
Det viktig å huske på at en arbeidspakke kan bare tilhøre én kontrakt. Den kan selvfølgelig 
være en del av en kontrakt som også innebefatter andre arbeidspakker. Strukturen er ønsket 
slik at en arbeidspakke kan føres under et kontrollareal. Videre skal det være mulig å drive 
oppfølging på arbeidspakker blant annet med hensyn på fremdrift. For eksempel vil det under 
byggbar modell – design – forprosjekt være en arbeidspakke som heter 90 prosent geometri. 
Denne vil kunne ligge under kontrakten med arkitekten som igjen vises i OBS-strukturen. Det 
vil være mange arbeidspakker med denne foreslåtte oppdelingen. Det er som sagt ikke noe 
som taler for at en entreprise inneholder flere arbeidspakker. Antallet arbeidspakker støtter 
dessuten opp rundt ønsket om å inkludere lokale entreprenører og gjøre det mulig for dem å 
konkurrere på deler av TKS. Dette skyldes i stor grad et ønske om at den lokale finansieringen 
på 700 millioner kroner skal komme landsdelen til gode på flere måter en et teater og 
konserthus. 
Generelle utfordringer 
Alltid fokus på: 
 Styringsmål -> prognose -> forpliktet -> påløpt -> fakturert -> utbetalt 
 
Oversiktliglighet og enkelthet skal prege prosjektet. Enkelhet betyr med dette ikke å velge de 
letteste løsningene og slett arbeid, men det er heller ikke nødvendig å finne opp kruttet på 
nytt. Dette kommer blant annet inn under integrerte styringssystemer hvor det tas sikte på å 
bruke eksisterende løsninger i stedet for å lage nye. Det bør settes opp krav til rapporters 
kvalitet. Rapportering og påfølgende analyse av kostnadsavvik skjer ved kartlegging av 
konsekvenser, årsaker og avvik. Under kostnadsoppfølging følger fokus på styring av tid 
kostnader og kvalitet. Her bør det legges opp til en oppfølging som periodiserer slik at en s-
kurve kan fremstilles og benyttes videre. Oppfølging skal i teorien være enkel men praksis 
tilsier at svikt i bruken ved for eksempel dårlig input ikke gir optimal nytte. 
 
En annen viktig styringsvariabel er prognose. Denne kan blant annet si noe om sluttkostnad 
underveis i prosjektet. Prognoser omfatter godkjente endringer, endringsordrekrav, 
prisstiging, annen vekst, usikkerhetsanalyser, opsjoner, forventede endringer, variasjon av 
mengder, forenklinger og kontraktsbeløp for å nevne noen. I henhold til prognoser er det 
viktig å ta på alvor det som prognosene signaliserer og endre atferd deretter.  
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Finansdepartementet krever kvalitetssikring for prosjekter med kostnadsrammer over 500 
millioner statlige kroner. Dette vil mest sannsynligvis også gjelde for Teater og Konserthus 
for Sørlandet. 
 
Neste møte er fastsatt til tirsdag 15. mars. 
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Vedlegg 2 - Referat oppfølgingsmøte, styring av TKS 15.3.2005 
Møtested: Lasaretthøyden, Odderøya 
Tid:  15.3.2005 kl 10:00 
Til stede: Fra PTL: Øystein Meland, Per Myklebust, Per Henrik Haug 
  Studenter: Christian Jørgensen, Lars Eide Lohne 
Referenter:  Studentene 
 
Endringer fra sist gang 
Det er nå viktig å få fortgang i økonomi blant annet med tanke på byggherrens regnskap. For 
å holde kontroll med kostnader har man valgt å kjøre inn Access. Det tas sikte på en 
detaljering på 3-delt bygningsnivå i henhold til NS3451 og bruk av erfaringer fra liknende 
bygg. 
 
Hovedstyringen skal foregå på kontrakter men det må defineres ned på arbeidspakker. Det 
stilles krav fra byggherren om rapporter på første bygningsdelsnivå. Timekontrakter med 
innleide folk i skisse og forprosjektfasen. Dette fordi man ønsker at lojaliteten blir mot 
prosjektet og ikke mot arbeidsgiver som ved fastpriskontrakter.  
 
Avsnitt som TUTU, infrastruktur og byggbar modell droppes. På øverste nivå har man TKS 
og de tidligere avsnittene som ikke berører selve TUTU slik som P-hus legges under 
bygningsdelsnivå 9. Generelle kostnader som kommer under arbeidet med en byggbar modell 
vil legges under bygningsdel 8. 
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Vedlegg 3 - Referat veiledningsmøte, 31.3.2005 
Møtested: Kontoret til Øystein Meland, HiA Gimlemoen 
Tid:  31.3.2005 kl 10:00 
Til stede: Veileder Øystein Meland, studentene Tommy R. Gundersen og Lars E. Lohne 
Referenter:  Studentene 
 
Før møtet var det sendt inn et foreløpig utkast til teori. Dette og videre fremdrift ble drøftet på 
møtet. Det ble ikke satt noe tidspunkt for nytt møte. Et revidert utkast sendes inn og neste 
møte avtales etter dette. 
Generelt om oppgaven 
Avgrensning 
Organisering og oppfølging fra prosjektleders perspektiv. Kostnadsoppfølging i 
gjennomføringsfasen. Kostnadsstyring skal ses i fra prosjektleders perspektiv. Resultatet skal 
være en modell for kostnadsoppfølging. 
 
Referater fra møter og seminarer 
Referat fra seminarer legges ved rapporten. Det samme gjelder for referater fra veiledning. 
  
Strategisk økonomistyring 
Strategisk økonomistyring er viktig og kan gi oss et større perspektiv på oppgaven. For å 
beskrive og finne løsninger rundt motstridende interesser fra forskjellige aktører kan 
strategiske kart være nyttig. Incentiver for å oppnå god kvalitet bør også diskuteres nærmere. 
 
Struktur på rapporten 
Spørsmål om å få en oppgave som er lettere å lese. Vi føler det blir mye teori og ønsker derfor 
å bryte opp rapporten i emner som behandles fortløpende med empiri. Dette må sjekkes 
nærmere med Arne Isaksen. 
 
Referanser, terminologi og fotnoter 
Det bør enten være et eget kapittel som forklarer fremmedord, eller benytte fotnoter 
fortløpende i teksten. For referanser vil vi følge vanlige metoder. Om det blir med referanse 
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av typen ”Navn (2005)” eller en tekstinnleding med hakeparentes ”Hansen mener [ref]” har vi 
ikke tatt stilling til enda. 
 
Metode 
Kvalitativ metode. Se på systemteori som ligger mellom kvalitativ og kvantitativ. Denne 
brukes for å lage modeller og et system som videre viser blant annet aktører som påvirker 
systemet. 
Kommentarer til teorien 
En del ting må utarbeides i teorien. Generelt bør teorien kortes ned og komprimeres. Dette 
gjelder i stor grad teorien rundt nedbrytningsstruktur. Under følger hovedpunkter for hva som 
må sjekkes opp, inkluderes og redigeres med tanke på det utsendte utkastet. 
 
• Organisering av byggeprosjekter og ulike aktører 
• Gjennomføringsmodeller 
• Vederlagsprinsipper 
• Prosjektfaser 
• Eksempler hentet fra Teater og Konserthus for Sørlandet (TKS). 
• Terminologi i byggebransjen 
• Kostnadsoppfølging skjer i vårt tilfelle fra detaljprosjektering og utover 
• Definere kostnadsstyring ved blant annet hjelp av styringssløyfen 
• Økonomistyring vs. kostnadsstyring 
Teori som må ses nærmere på 
Problematikk rundt endringer bør utforskes litt videre. Restriksjoner som settes blant annet i 
plan og bygningsloven bør kikkes nærmere på. Beskrivelse av aktiviteter og mengder finner 
vi i NS3420. Ellers bør finansdepartementets regime for kvalitetssikring av prosjekter på over 
500 millioner tas i betraktning mot TKS. For mer om prosjektstyring skaffer vi boka til 
Harrison. Grunnlag for delen om strategisk økonomistyring dekkes av boken til Horngren, 
Datar og Foster. Under følger en liste over teori som skaffes til veie og vurderes videre. 
 
• Finansdepartementets nye regime for å kvalitetssikre prosjekter på over 500 mill 
• NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg 
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• Horngren, Datar, Foster: Cost Accounting 
• Harrison F.: Advanced Project Management. 
• Plan og bygningsloven 
• NS 8405 Norsk bygge og anleggskontrakt 
• NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjektet 
• NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag  
 
• NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter 
medgått tid. 
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Vedlegg 4 - Regneark: Rapport kostnadsoppfølging 
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Vedlegg 5 - Regneark: S-kurver for oppfølging av kostnader 
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Vedlegg 6 - Regneark: Grunnlag for prognosering 
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Vedlegg 7 - Regneark: Bemanningsoppfølging 
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Vedlegg 9 - Tematisk intervjuguide  
Nedenfor følger hovedemnene som ble diskutert på intervju. Innen hvert emne fulgte mange 
tilleggspørsmål ut i fra svarene som ble gitt.  
Byggebransjen 
Hvilke aktører er gjeldende for prosjektet? 
Hvilke påvirkninger fra det offentlige vil berøre prosjektet i særlig stor grad? 
Hvilke norske byggestandarder vil berøre prosjektet spesielt? 
Prosjekt 
Hvordan er organiseringen av prosjektet? 
Hvordan vil rapporteringen foregå ut i fra organiseringen av prosjektet? 
Hva er pliktene til prosjektledelsen i TKS? 
Hvilke suksesskriterier, suksessfaktorer, prosjektmål og eventuelle hindringer er gjeldende for 
prosjektet? 
Hvilke prosjektfaser vil prosjektet bestå av? Hva skjer i de forskjellige fasene? 
Valg av entrepriseform og utdyping av valg av denne? Antall entrepriser? 
Hvilke vedrelagsprinsipper vil gjelde for prosjektet? 
Hvilken strategi har prosjektledelsen i TKS angående anskaffelser? 
Hvordan, i henhold til teorien, håndterer prosjektledelsen i TKS usikkerhet i prosjektet? 
Hvordan vil usikkerheten utvikle seg i de forskjellige fasene? 
Prosjektstyring 
Hvordan er prosjektet TKS definert? 
Hva slags system har PTL for prosjektstyring av prosjekter?  
Hvordan vil webhotelløsningen blir brukt i prosjektet? 
 
Endringshåndtering 
Har prosjektledelsen spesielt prosedyrer for endingshåndtering i prosjektet? 
Vil endringsskjema benyttes i prosjektet? 
 
Prosjektoppfølging 
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Hva vil ligge til grunn for systemet for prosjektoppfølging i TKS med tanke på KTR-katalog, 
prognoser, s-kurve og prosjektfremdrift? 
Finnes kalkulasjoner for bemanning i prosjektet? 
Vil sampling benyttes i forbindelse med produktivitetsutvikling i prosjektet? 
Kostnadsstyring 
Kostnadsstyringen vil sannsynligvis bygge på kjente systemer for PTL, hvordan er disse 
bygget opp? 
Hvordan styres kostnadene i de forskjellige fasene i prosjektet? 
Produktivitet 
Diskusjon om strategiske kart kan være en aktuelt for prosjektet 
 
 
  141  
